



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ ভবন-২ (৩য় তলা)
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।



স্মারক নং-৩৩.০১.০০০০.২০১.০৭.০০৪.২২- ৮২০ (২০)

তারিখঃ- ১৪/০৮/২০২২ খ্রিঃ।

বরাবর,

পরিচালক, সম্প্রসারণ
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

বিষয়ঃ- বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদন প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর ঢাকা বিভাগ, ঢাকা এর ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদনের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

M. M. M.
১৪/০৮/২২

ডাঃ নিলুফা বেগম)

পরিচালক

বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর,

ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।

ফোন নং-০২ ২২২২৪২২৪৮
১৪/০৮/২২




ANNUAL PROCUREMENT FOR REVENUE BUDGETS (2022-23)
PROCUREMENT PLAN FOR GOODS

BUDGET-REVENUE

a) Ministry/Division : Ministry of Fisheries & Livestock
b) Agency : Department of Livestock Services
c) Procuring Entity Name & Code : Director, Divisional Livestock Office, Dhaka Division, Dhaka

Code No- 1440402-123757

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contracting Authority	Source of Funds	Esti. Cost (Tk. in Lakh)	Time code for process	Advertisment EOI	Lesss PRP	Tender opening	Tender Evaluation	Financial Proposal & Evaluation	Notification	Approval	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1																		
GR-1	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী (৩২১১১০২)	LS	LS	DPM	Director	GOV	0.10	Planned date Planned date Actual date					01-07-2022 To 30-06-2023					
GR-2	সোনিয়া/কনফারেন্স (৩২১১১১১)	LS	LS	DPM	Director	GOV	0.25	Planned date Planned date Actual date					01-07-2022 To 30-06-2023					
GR-3	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলিফোন (৩২১১১১১১)	LS	LS	DPM	Director	GOV	0.12	Planned date Planned date Actual date					01-07-2022 To 30-06-2023					
GR-4	ভরক (৩২১১১১১১)	LS	LS	DPM	Director	GOV	0.03	Planned date Planned date Actual date					01-07-2022 To 30-06-2023					
GR-5	টেলিফোন (৩২১১১১২০)	LS	LS	DPM	Director	GOV	0.45	Planned date Planned date Actual date					01-07-2022 To 30-06-2023					
GR-6	প্রচার ও বিজ্ঞাপন (৩২১১১১২৫)	LS	LS	DPM	Director	GOV	0.32	Planned date Planned date Actual date					01-07-2022 To 30-06-2023					
GR-7	বইপত্র ও সাময়িকী (৩২১১১১২৭)	LS	LS	DPM	Director	GOV	0.07	Planned date Planned date Actual date					01-07-2022 To 30-06-2023					
GR-8	প্রকাশনা (৩২১১১১২৮)	LS	LS	DPM	Director	GOV	0.375	Planned date Planned date Actual date					01-07-2022 To 30-06-2023					
GR-9	প্রিন্ট (অনিয়মিত) মজুরী (৩২১১১১৩৪)	LS	LS	DPM	Director	GOV	0.09	Planned date Planned date Actual date					01-07-2022 To 30-06-2023					
GR-10	প্রিন্ট (৩২২৩১৩০১)	LS	LS	DPM	Director	GOV	0.25	Planned date Planned date Actual date					01-07-2022 To 30-06-2023					
GR-11	স্টেশনারি ও প্রিন্টার (৩২৪৩০০১)	LS	LS	DPM	Director	GOV	1.30	Planned date Planned date Actual date					01-07-2022 To 30-06-2023					

(স্বাক্ষর) 
 (স্বাক্ষর) 
 (স্বাক্ষর) 

No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contracting Authority	Source of Funds	Estd. Cost (Tk. in Lakh)	Time code for process	Adv. rtis EOI	Lessi s PRP	Tender opening	Tender Evaluation	Financial Proposal & Evaluation	Notification	Approval	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of construct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
GR-12	কম্পিউটার সামগ্রী (৩২৫৫১০১)	LS	LS	DPM	Director	GOV	0.41	Planned date Planned date Actual date						01-07-2022 To 30-06-2023				
GR-13	ছাদশ ও সীল (৩২৫৫১০০৪)	LS	LS	DPM	Director	GOV	0.10	Planned date Planned date Actual date						01-07-2022 To 30-06-2023				
GR-14	অন্যান্য মনিহারি (৩২৫৫১০০৫)	LS	LS	DPM	Director	GOV	0.39	Planned date Planned date Actual date						01-07-2022 To 30-06-2023				
GR-15	অনুষ্ঠান উৎসবদি (৩২৫৫১৩০১)	LS	LS	DPM	Director	GOV	1.75	Planned date Planned date Actual date						01-07-2022 To 30-06-2023				
GR-16	মোটরবান মেরামত (৩২৫৮১০১)	LS	LS	DPM	Director	GOV	0.75	Planned date Planned date Actual date						01-07-2022 To 30-06-2023				
GR-17	আসবাবপত্র মেরামত (৩২৫৫১০০২)	LS	LS	DPM	Director	GOV	0.35	Planned date Planned date Actual date						01-07-2022 To 30-06-2023				
GR-18	কম্পিউটার মেরামত (৩২৫৫১০০৩)	LS	LS	DPM	Director	GOV	0.315	Planned date Planned date Actual date						01-07-2022 To 30-06-2023				
GR-19	কম্পিউটার ও আনুসংগিক (৪১১২২০০২)	LS	LS	DPM	Director	GOV	0.62	Planned date Planned date Actual date						01-07-2022 To 30-06-2023				
GR-20	আসবাবপত্র ক্রয় (৪১১২২০১৪)	LS	LS	DPM	Director	GOV	0.125	Planned date Planned date Actual date						01-07-2022 To 30-06-2023				
GR-21	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (৪১১২২০১৬)	LS	LS	RFQ	Director	GOV	0.75	Planned date Planned date Actual date						01-07-2022 To 30-06-2023				
Total Value of Procurement=								8.915										

অনুমোদিত

ডায়েরী নং-১৩৩/২০২২
১৩/০৭/২০২২
১৩/০৭/২০২২

১৩/০৭/২০২২
১৩/০৭/২০২২

বিত্তীয় অতিরিক্ত দায়ের
ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
ফোন নং-০২ ২২২২৪২২৪৮