

মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলাধীন বলধারা ইউনিয়ন পরিষদ এর
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর

ক্র: নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারীকর্তৃক পক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধিগত সময় সংকেত লিপি	পণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার উন্মুক্তকরণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তিপত্রের স্বাক্ষর	কার্যাদেশের সময়	মোটসময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	কাগজ, কলম, ফাইল ফোল্ডার, খাম, ব্যানার, প্যাড ও স্টেশনারীসামগ্রী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরিক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ			-	-	-	-	-	-	৭ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়									
২	কম্পিউটার ও অফিস সম্পর্কিত উপকরণ	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরিক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	১%	২৫	পরিকল্পিত তারিখ			-	-	-	-	-	-	৭ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়									
৩	ফটোকপি, প্রিন্টারের টোনার, কাপ-পিরিচ, ফ্লাক্স, কেটলী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরিক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ			-	-	-	-	-	-	৭ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়									
৪	বৈদ্যুতিকতার, লাইট, সুইচ, ফ্যান মাউচ, কি-বোর্ড অন্যান্য ক্রয় ও মেরামত।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরিক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ			-	-	-	-	-	-	৭ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়									
৫	বিভিন্ন সভা ও দৈনদিন আপ্যায়ন	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরিক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ			-	-	-	-	-	-	১ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়									
৬	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেব এর রুম মেরামত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফ কিউ	ইউপি চেয়ারম্যান	১%	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ	১দিন	৭দিন	১ দিন	০ দিন	৭দিন	১ দিন	৭ দিন	৩০ দিন		
								পরিকল্পিত দিন	আরএফকিউ									

মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলাধীন বলধারা ইউনিয়ন পরিষদ এর
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর

ক্র: নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারিকর্তৃক পক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধিগত সময় সংকেত লিপি	পণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার উন্মুক্তকরণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তিপত্রের স্বাক্ষর	কার্যাদেশের সময়	মোটসময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৭	১টি ল্যাপটপ, ১টি ড্রেস্কেটপ, ২টি কালার প্রিন্টার, ২টি টেলিভিশন,	সংখ্যা	প্রয়োজনঅনুযায়ী	আরএফ কিউ	ইউপি চেয়ার ম্যান	১%	১০০	পরিকল্পিত তারিখ		১দিন	৭দিন	১দিন	০দিন	৭দিন	১দিন	৭দিন	৭দিন	
								পরিকল্পিত দিন		আরএফকিউ								
৮	ইউনিয়ন পরিষদের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়,দরজা জানালার পর্দা ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজনঅনুযায়ী	আরএফ কিউ	ইউপি চেয়ার ম্যান	নিজস্ব	১০০	পরিকল্পিত তারিখ		১দিন	৭দিন	১দিন	০দিন	৭দিন	১দিন	৭দিন	৭দিন	
								পরিকল্পিত দিন		আরএফকিউ								
৯	ছোট কালিয়াকৈর বাজার হইতে ছোট কালিয়াকৈর প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তা সংস্কার	দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-	প্রয়োজনঅনুযায়ী	কমিউনিটি ক্রয় পদ্ধতি	ইউপি চেয়ার ম্যান	১%	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	৩০দিন	
								পরিকল্পিত দিন		পিআইসি								
১০	কালিয়াকৈর নতুন বাজার হইতে রসুলপুর নুর মোহাম্মদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ও পুনঃ নির্মাণ	দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-	প্রয়োজনঅনুযায়ী	আরএফ কিউ	ইউপি চেয়ার ম্যান	ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ		১দিন	৭দিন	১দিন	০দিন	৭দিন	১দিন	৭দিন	৩০দিন	
								পরিকল্পিত দিন		আরএফকিউ								
১১	তেলিখোলা আমজাদের বাড়ির নিকট হইতে হাসান জমি পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ	দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-	প্রয়োজনঅনুযায়ী	আরএফ কিউ	ইউপি চেয়ার ম্যান	কাবিখা/কাবিটা	২০০	পরিকল্পিত তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	৩০দিন	

মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলাধীন বলধারা ইউনিয়ন পরিষদ এর
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর

ক্র: নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারিকর্তৃক পক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেত লিপি	পণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার উন্মুক্তকরণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যদে শ	চুক্তিপত্রের স্বাক্ষর	কার্যদেশের সময়	মোটসময়	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
								পরিকল্পিত দিন		পিআইসি									
১২	গোলাইডাঙ্গা উচবচ বিদ্যালয়ের দরজা জানালা মেরামত	দৈঘ্য-প্রস্থ-	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফ কিউ	ইউপি চেয়ার ম্যান	ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল	৪০০	পরিকল্পিত তারিখ		১দিন	৭দিন	১ দিন	০ দিন	৭দিন	১ দিন	৭ দিন	৩০ দিন		
								পরিকল্পিত দিন		আরএফকিউ									
১৩	উত্তর পারিল মাইন উদ্দিন ডিলারের বাড়ির নিকট হইতে হোসেনের ডাঙ্গা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ	দৈঘ্য-প্রস্থ-	প্রয়োজন অনুযায়ী	কমিউনিটি ক্রয় পদ্ধতি	ইউপি চেয়ার ম্যান	টি আর	১০০	পরিকল্পিত তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	৩০ দিন		
								পরিকল্পিত দিন		পিআইসি									
১৪	উত্তর রামকান্তপুর ছালাম খানের বাড়ির নিকট হইতে মির্জাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তা পুনর্নির্মাণ	দৈঘ্য-প্রস্থ-	প্রয়োজন অনুযায়ী	কমিউনিটি ক্রয় পদ্ধতি	ইউপি চেয়ার ম্যান	নিজস্ব	১০০	পরিকল্পিত তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	৩০ দিন		
								পরিকল্পিত দিন		পিআইসি									
১৫	বলধারা ইউনিয়নে ছোট কালিয়াকৈর বাজার হইতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তা ইটের সলিং করণ	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি	ইউপি চেয়ার ম্যান	নিজস্ব	১০০	পরিকল্পিত তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	৩০ দিন		
								পরিকল্পিত দিন		পিআইসি									