

মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলাধীন আবুয়া ইউনিয়ন পরিষদ এর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর

ক্র: নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃকপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতলিপি	পনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি পত্রের স্বাক্ষর	কার্যাদেশের সময়	মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯

১	কাগজ, কলম, ফাইল ফোল্ডার, খাম, ব্যানার, প্যাড ও স্টেশনারী সামগ্রী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ			২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর					৩৬৫ দিন	
								পরিকল্পিত দিন			পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়						
২	ফটোকপি, প্রিন্টারের টোনার, কাপ-পিরিচ, ফ্লাক্স, কেটলী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ			২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর					৩৬৫ দিন	
								পরিকল্পিত দিন			পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়						
৩	বৈদ্যুতিক তার, লাইট, সুইচ, ফ্যান মাউচ, কি-বোর্ড অন্যান্য ক্রয় ও মেরামত।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ			২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর					৩৬৫ দিন	
								পরিকল্পিত দিন			পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়						
৪	বিভিন্ন সভা ও দৈনন্দিন আপ্যায়ন	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ			২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর					৩৬৫ দিন	
								পরিকল্পিত দিন			পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়						
৫	দড়িকান্দি মসজিদ হইতে খেয়া ঘাট পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	কমিউ নিটি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	কাবিখা	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ			২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর					৩৬৫ দিন	
								পরিকল্পিত দিন			পিআইসি						
৬	নালী মেইন রাস্তা হইতে আজাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	কমিউ নিটি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	কাবিটা	২০০	পরিকল্পিত তারিখ			২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর					৩৬৫ দিন	
								পরিকল্পিত দিন			পিআইসি						
৭	রবের বাড়ী হইতে হালিম এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	কমিউ নিটি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	টি আর	১০০	পরিকল্পিত তারিখ			২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর					৩৬৫ দিন	
								পরিকল্পিত দিন			পিআইসি						
৮	হরিতকি তলা হইতে নিতাই এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	কমিউ নিটি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	টি আর	২০০	পরিকল্পিত তারিখ			২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর					৩৬৫ দিন	
								পরিকল্পিত দিন			পিআইসি						
৯	খালেকের বাড়ি হইতে শ্মশান পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী		ইউপি চেয়ারম্যান	কাবিটা	২০০	পরিকল্পিত তারিখ								৩৬৫ দিন	

মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলাধীন আবুয়া ইউনিয়ন পরিষদ এর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর

ক্র. নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃকপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতলিপি	পনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি পত্রের স্বাক্ষর	কার্যাদেশের সময়	মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯

										২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর									
										পিরিকল্পিত দিন		পিআইসি							
১০	শ্মশান ঘাটের সামনে ব্রিজ নির্মাণ।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	উন্মুক্ত টেন্ডার (উপজেলা হইতে)	ইউপি চেয়ারম্যান	এডিপি	৯০০	পিরিকল্পিত তারিখ		২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর		পিআইসি							
										পিরিকল্পিত দিন		২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর		উন্মুক্ত টেন্ডার (উপজেলা হইতে)		৩৬৫ দিন			
১১	ত্রিলোচনপট্ট মসজিদ হইতে বাকেলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আর এফ কিউ	ইউপি চেয়ারম্যান	উন্নয়ন সাহায্যতা	৫০০	পিরিকল্পিত তারিখ		২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর		আর এফ কিউ		৩৬৫ দিন					
										পিরিকল্পিত দিন									
১২	শীল বাড়ী হইতে সিকদার এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	পিআই সি	ইউপি চেয়ারম্যান	অতিদরিদ্র	৯০০	পিরিকল্পিত তারিখ		২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর		পিআইসি		৩৬৫ দিন					
										পিরিকল্পিত দিন									
১৩	সিকদার বাড়ী হইতে ভোলা সাহার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত ও গাইড ওয়াল নির্মাণ।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	পিআই সি	ইউপি চেয়ারম্যান	অতিদরিদ্র	৯০০	পিরিকল্পিত তারিখ		২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর		পিআইসি		৩৬৫ দিন					
										পিরিকল্পিত দিন									
১৪	নালী বাজার হইতে হায়েত আলীর বাড়ী পর্যন্ত গাইড ওয়াল নির্মাণ।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আর এফ কিউ	ইউপি চেয়ারম্যান	উন্নয়ন সাহায্যতা	৬০০	পিরিকল্পিত তারিখ		২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর		আর এফ কিউ		৩৬৫ দিন					
										পিরিকল্পিত দিন									
১৫	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেব এর রুমের বারান্দা হইতে সদস্যদের রুম পর্যন্ত টাইলস্ নিচে পার্কিং টাইলস্।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আর এফ কিউ	ইউপি চেয়ারম্যান	১%	৩০০	পিরিকল্পিত তারিখ		২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর		আর এফ কিউ		৩৬৫ দিন					
										পিরিকল্পিত দিন									
১৬	১ টি ল্যাপটপ, ১ টি ডেস্ক টপ, ২টি কালার প্রিন্টার, ১ টি টেলিভিশন।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	পিআই সি	ইউপি চেয়ারম্যান	১%	১০০	পিরিকল্পিত তারিখ		২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর		পিআইসি		৩৬৫ দিন					
										পিরিকল্পিত দিন									
১৭	আবুয়া ইউনিয়ন পরিষদের জন্য	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	পিআই সি	ইউপি চেয়ারম্যান	টি আর	১০০							৩৬৫ দিন					

মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলাধীন আবুয়া ইউনিয়ন পরিষদ এর
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর

ক্র. নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃকপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পঞ্জিতগত সময় সংকেতলিপি	পনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি পত্রের স্বাক্ষর	কার্যাদেশের সময়	মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯

আসবাবপত্র ক্রয়																			
																	পরিকল্পিত তারিখ	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর	
																	পরিকল্পিত তারিখ	পিআইসি	
																	পরিকল্পিত তারিখ	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর	
																	পরিকল্পিত তারিখ	পিআইসি	
১৮	দড়িকান্দি মেইন রাস্তা হইতে হাসমত খার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	পিআই সি	ইউপি চেয়ারম্যান	কাবিটা	২০০											৩৬৫ দিন	
১৯	পার বাউলীকান্দার কবর স্থানের রাস্তা উন্নয়ন।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আর এফ কিউ	ইউপি চেয়ারম্যান	এডিপি	৩০০											৩৬৫ দিন	
২০	বাউলীকান্দা দুলাল মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত ও গাইড ওয়াল নির্মাণ।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আর এফ কিউ	ইউপি চেয়ারম্যান	উন্নয়ন সহায়তা	৫০০											৩৬৫ দিন	
২১	পরিশীলের বাড়ী নিকট কাল ভাট নির্মাণ।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আর এফ কিউ	ইউপি চেয়ারম্যান	উন্নয়ন সহায়তা	২০০											৩৬৫ দিন	
২২	নয়াকান্দি রহমানের বাড়ীর সামনে কালভাট নির্মাণ।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আর এফ কিউ	ইউপি চেয়ারম্যান	উন্নয়ন সহায়তা	২০০											৩৬৫ দিন	
২৩	দক্ষিণ শালজানা গ্রামের রাস্তা মেরামত ও গাইড ওয়াল নির্মাণ।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	পিআই সি	ইউপি চেয়ারম্যান	কাবিখা	৩০০											৩৬৫ দিন	
২৪	আবুয়া গ্রামের ছামাদের বাড়ীর সামনের রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	পিআই সি	ইউপি চেয়ারম্যান	কাবিটা	২০০											৩৬৫ দিন	
২৫	আবুয়া ইউনিয়নের নয়াকান্দি রাখালের	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	পিআই সি	ইউপি চেয়ারম্যান	টি আর	১৫০											৩৬৫ দিন	

মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলাধীন আনুয়া ইউনিয়ন পরিষদ এর
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর

ক্র: নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃকপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতলিপি	পনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যদেশ	চুক্তি পত্রের স্বাক্ষর	কার্যদেশের সময়	মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯

	বাড়ীর সামনে দিকে গাইড ওয়াল নির্মাণ।							পরিকল্পিত দিন			পিআইসি		
২৬	ধুতুরাবাড়ী কুদ্দুসের বাড়ীর পিছনে রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	পিআইসি	ইউপি চেয়ারম্যান	১%	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন			২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর		৩৬৫ দিন
											পিআইসি		

৫ নং আনুয়া ইউনিয়ন পরিষদ

শিবালয়, মানিকগঞ্জ।

ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিবরণী

অর্থ বছর-২০২৪-২০২৫

বিভাগ/শাখা	ক্র:নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বেতনক্রম	মহার্ঘ ভাতা	ভবিষ্যত তহবিল	অন্যান্য ভাতাদি	মাসিক গড় অর্থের পরিমাণ	বাৎসরিক প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
স্থানীয় সরকার	১	ইউপি সচিব	১	২২৯৬০	-	২১৮৬	উৎসব ২ টি ২২৯৬০, ১ টি নববর্ষ ৪৫৯২, বাড়ী ভাড়া ৯১৮৪, চিকিৎসা ১৫০০, শিক্ষা ৫০০, টিফিন ২০০, ভবিষ্যত তহবিল ২২৯৬০ এর ১০%= ২,২৯৬ x 12= 27,552	৩৪৩৪৪ x ১২=৪,১২,১২৮ ২২৯৬০ x ২ =৪৫,৯২০ ২২৯৬০ এর ২০% x ১= নববর্ষ ৪,৫৯২, ভবিষ্যত তহবিল ২২৯৬০ এর ১০%= ২,২৯৬ x ১২= ২৭,৫৫২	৪৯০,১৯২	

মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলাধীন আবুয়া ইউনিয়ন পরিষদ এর
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর

ক্র: নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃকপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতলিপি	পনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি পত্রের স্বাক্ষর	কার্যাদেশের সময়	মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯

স্থানীয় সরকার	২	হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	৯৩০০						উৎসব ২ টি ৯৩০০, নববর্ষ ১৮৬০, বাড়ী ভাড়া ৪১৮৫, চিকিৎসা ১৫০০, শিক্ষা ৫০০, টিফিন ২০০		১৫৬৮৫ X ১২=১৮৮২২০, ৯৩০০ X ২ =১৮৬০০, ৯৩০০ এর ২০% = ১৮৬০,				২০৮৬৮০		
স্থানীয় সরকার	৩	দফাদার	১	৭০০০						উৎসব ২ টি বেতনের সমপরিমাণ, হাজিরা ভাতা-৩০০		৭০০০এর ১৪ = ৯৮০০০, ৩০০ এর ৫২ = ১৫৬০০			১১৩৬০০			
স্থানীয় সরকার	৪	মহল্লাদার	৯	৬৫০০						উৎসব ২ টি বেতনের সমপরিমাণ, হাজিরা ভাতা-৩০০		৬৫০০ এর ১৪ এর ৯ = ৮১৯০০০, ৩০০ এর ৫২ এর ৯ = ১৪০৪০০			৯৫৯৪০০			
															সর্ব মোট ব্যয়	১৭৭১৮৭২		

স্বাক্ষর ইউপি সচিব

স্বাক্ষর ইউপি চেয়ারম্যান