

মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর উপজেলাধীন ধামশ্বর ইউনিয়ন পরিষদ এর
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর

ক্র: নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃকপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধিগত সময় সংকেতলিপি	পনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি পত্রের স্বাক্ষর	কার্যাদেশের সময়	মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	কাগজ, কলম, ফাইল ফোল্ডার, খাম, ব্যানার, প্যাড ও স্টেশনারী সামগ্রী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজেস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর						৩০ দিন		
								পরিকল্পিত দিন		পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
২	ফটোকপি, প্রিন্টারের টোনার, কাপ-পিরিচ, ফ্লাক্স, কেটলী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজেস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর						৩০ দিন		
								পরিকল্পিত দিন		পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
৩	বৈদ্যুতিক তার, লাইট, সুইচ, ফ্যান মাউচ, কি-বোর্ড অন্যান্য ক্রয় ও মেরামত।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজেস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর						৩৫ দিন		
								পরিকল্পিত দিন		পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
৪	বিভিন্ন সভা ও দৈনদিন আপ্যায়ন	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজেস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর						৩৫ দিন		
								পরিকল্পিত দিন		পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
৫	ধামশ্বর বৈরাগী রাস্তায় আলী হোসেন মাষ্টারের জমি হইতে ভেদু মল্লিকের জমি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান।	মিটার	১৬০ মিটার	কমিউ নিটি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	কাবিখা	২০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর						১২০ দিন		
								পরিকল্পিত দিন		পিআইসি								
৬	ধামশ্বর বৈরাগী রাস্তায় ভেদু মল্লিকের জমি হইতে মতিয়ার মাষ্টারের জমি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান।	মিটার	২১৫ মিটার	কমিউ নিটি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	টি আর	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর						১২০ দিন		
								পরিকল্পিত দিন		পিআইসি								
৭	ধামশ্বর বৈরাগী রাস্তায় মতিয়ার মাষ্টারের জমি হইতে বৈরাগী পিআইও ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা নির্মান।	মিটার	২৭৫ মিটার	কমিউ নিটি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	কাবিটা	৪০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর						১২০ দিন		
								পরিকল্পিত দিন		পিআইসি								
৮	বশিনারা সামুদ্দিনের বাড়ী হতে কুরানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান।	মিটার	১৬০ মিটার	কমিউ নিটি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	টি আর	২০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর						১২০ দিন		
								পরিকল্পিত দিন		পিআইসি								
৯	দক্ষিন বৈন্যা সোবহান সাহেবের বাড়ী হতে আজহারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান।	মিটার	৩৯০ মিটার	কমিউ নিটি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	কাবিটা	৪০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর						১২০ দিন		
								পরিকল্পিত দিন		পিআইসি								
১০	হাটুরিয়া রাস্তায় ফজলের জমিনের দক্ষিন পাশে বঙ্গ কালভার্ট নির্মান।	মিটার	দৈর্ঘ্য ১০মিটার প্রস্থ ৫ মিটার	উন্মুক্ত টেন্ডার	ইউপি চেয়ারম্যান	এডিপি	৯০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর						৩৬৫ দিন		
								পরিকল্পিত দিন		উন্মুক্ত টেন্ডার (উপজেলা হইতে)								
১১	হাটুরিয়া ব্রীজের দক্ষিন পশ্চিম পাশে গাইড ওয়াল নির্মান।	মিটার	দৈর্ঘ্য ৫০মিটার	আর এফ কিউ	ইউপি চেয়ারম্যান	উন্নয়ন সাহায্যতা	৫০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর						৩৬৫ দিন		
								পরিকল্পিত দিন		আর এফ কিউ								

মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর উপজেলাধীন খামশ্বর ইউনিয়ন পরিষদ এর
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর

ক্র: নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃকপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতলিপি	পনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি পত্রের স্বাক্ষর	কার্যাদেশের সময়	মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
২৩	রঘুকোষ বাবুলের বাড়ী হতে ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং করন।	মিটার	দৈর্ঘ্য ২৫০ মিটার	উন্মুক্ত টেন্ডার	ইউপি চেয়ারম্যান	এডিপি	৯০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন		উন্মুক্ত টেন্ডার (উপজেলা হইতে)							৩৬৫ দিন	



এ্যাডঃ মোঃ ইদ্রিস আলী

চেয়ারম্যান

৮ নং খামশ্বর ইউনিয়ন পরিষদ

দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ।