

মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলাধীন আবুয়া ইউনিয়ন পরিষদ এর
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর

ক্র: নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃকপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতলিপি	পনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি পত্রের স্বাক্ষর	কার্যাদেশের সময়	মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	কাগজ, কলম, ফাইল ফোল্ডার, খাম, ব্যানার, প্যাড ও স্টেশনারী সামগ্রী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর						৩৬৫		
								পরিকল্পিত দিন		পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়						দিন		
২	ফটোকপি, প্রিন্টারের টোনার, কাপ-পিরিচ, ফ্লাস্ক, কেটলী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর						৩৬৫		
								পরিকল্পিত দিন		পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়						দিন		
৩	বৈদ্যুতিক তার, লাইট, সুইচ, ফ্যান মাউচ, কি-বোর্ড অন্যান্য ক্রয় ও মেরামত।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর						৩৬৫		
								পরিকল্পিত দিন		পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়						দিন		
৪	বিভিন্ন সভা ও দৈনদিন আপ্যায়ন	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর						৩৬৫		
								পরিকল্পিত দিন		পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়						দিন		
৫	দড়িকান্দী মসজিদ হতে খেয়া ঘাট পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	কমিউ নিটি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	কাবিখা	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর						৩৬৫		
								পরিকল্পিত দিন		পিআইসি						দিন		
৬	নালী মেইন রাস্তা হতে হইতে আজাদ এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	কমিউ নিটি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	কাবিটা	২০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর						৩৬৫		
								পরিকল্পিত দিন		পিআইসি						দিন		
৭	রবের বাড়ী হইতে হালিম এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	কমিউ নিটি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	টি আর	১০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর						৩৬৫		
								পরিকল্পিত দিন		পিআইসি						দিন		
৮	হরতিক তলা হইতে নিজাই এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	কমিউ নিটি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	টি আর	২০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর						৩৬৫		
								পরিকল্পিত দিন		পিআইসি						দিন		
৯	খালেকের বাড়ী হইতে শশান ঘাট পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী		ইউপি চেয়ারম্যান	কাবিটা	২০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর						৩৬৫		
																দিন		

মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলাধীন আবুয়া ইউনিয়ন পরিষদ এর
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর

ক্র: নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃকপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতলিপি	পনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি পত্রের স্বাক্ষর	কার্যাদেশের সময়	মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
								পরিকল্পিত দিন		পিআইসি								
১০	শাশান ঘাটের সামনে ব্রিজ নির্মাণ।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	উন্মুক্ত টেন্ডার (উপজেলা হইতে)	ইউপি চেয়ারম্যান	এডিপি	৯০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর							৩৬৫	
								পরিকল্পিত দিন		উন্মুক্ত টেন্ডার (উপজেলা হইতে)							দিন	
১১	ত্রিলোচনপট্টি মসজিদ হতে বাকেলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আর এফ কিউ	ইউপি চেয়ারম্যান	উন্নয়ন সাহায্যতা	৫০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর							৩৬৫	
								পরিকল্পিত দিন		আর এফ কিউ							দিন	
১২	শীল বাড়ী হতে সাইদর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	পিআই সি	ইউপি চেয়ারম্যান	অতিদরিদ্র	৯০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর							৩৬৫	
								পরিকল্পিত দিন		পিআইসি							দিন	
১৩	সিকদার বাড়ী হতে ভোলা সাহার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত ও গাইড ওয়াল নির্মাণ।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	পিআই সি	ইউপি চেয়ারম্যান	অতিদরিদ্র	৯০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর							৩৬৫	
								পরিকল্পিত দিন		পিআইসি							দিন	
১৪	নালী বাজার হতে হায়েত আলীর বাড়ী পর্যন্ত গাইড ওয়াল নির্মাণ।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আর এফ কিউ	ইউপি চেয়ারম্যান	উন্নয়ন সাহায্যতা	৬০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর							৩৬৫	
								পরিকল্পিত দিন		আর এফ কিউ							দিন	
১৫	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেব এর রুমের বারান্দা হইতে সদস্যদের রুম পর্যন্ত টাইলস্ নিচে পার্কিং টাইলস্।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আর এফ কিউ	ইউপি চেয়ারম্যান	১%	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর							৩৬৫	
								পরিকল্পিত দিন		আর এফ কিউ							দিন	
১৬	১ টি ল্যাপটপ, ১ টি ডেস্ক টপ, ২টি কালার প্রিন্টার, ১ টি টেলিভিশন।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	পিআই সি	ইউপি চেয়ারম্যান	১%	১০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর							৩৬৫	
								পরিকল্পিত দিন		পিআইসি							দিন	
১৭	দড়গ্রাম ইউনিয়ন পরিষদের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	পিআই সি	ইউপি চেয়ারম্যান	টি আর	১০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর							৩৬৫	
								পরিকল্পিত দিন		পিআইসি							দিন	

মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলাধীন আবুয়া ইউনিয়ন পরিষদ এর
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর

ক্র: নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃকপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতলিপি	পনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি পত্রের স্বাক্ষর	কার্যাদেশের সময়	মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১৮	দড়িকান্দী মেইন রাস্তা হতে হাসমত খার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	পিআই সি	ইউপি চেয়ারম্যান	কাবিটা	২০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর						৩৬৫ দিন		
										পিআইসি								
১৯	পার বাউলী কান্দা কবর স্থানের রাস্তা উন্নয়ন।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আর এফ কিউ	ইউপি চেয়ারম্যান	এডিপি	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর						৩৬৫ দিন		
										আর এফ কিউ								
২০	বাউলী কান্দা দুলাল মেঝারের বাড়ীর পর্যন্ত রাস্তা মেরামত ও গাইড ওয়াল নির্মাণ।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আর এফ কিউ	ইউপি চেয়ারম্যান	উন্নয়ন সহায়তা	৫০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর						৩৬৫ দিন		
										আর এফ কিউ								
২১	পরিশীলের বাড়ী পাশে নিকট কাল ভাট নির্মাণ।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আর এফ কিউ	ইউপি চেয়ারম্যান	উন্নয়ন সহায়তা	২০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর						৩৬৫ দিন		
										আর এফ কিউ								
২২	নয়াকান্দী রহমানের বাড়ীর সামনে কালভাট নির্মাণ।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আর এফ কিউ	ইউপি চেয়ারম্যান	উন্নয়ন সহায়তা	২০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর						৩৬৫ দিন		
										আর এফ কিউ								
২৩	দক্ষিন শালজানা গ্রামের রাস্তা মেরামত ও গাইড ওয়াল নির্মাণ।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	পিআই সি	ইউপি চেয়ারম্যান	কাবিখা	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর						৩৬৫ দিন		
										পিআইসি								
২৪	আবুয়া গ্রামের ছামাদের বাড়ীর সামনের রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	পিআই সি	ইউপি চেয়ারম্যান	কাবিটা	২০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর						৩৬৫ দিন		
										পিআইসি								
২৫	আবুয়া ইউনিয়নের নয়াকান্দী রাখালের বাড়ীর সামনে দিকে গাইড ওয়াল নির্মাণ।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	পিআই সি	ইউপি চেয়ারম্যান	টি আর	১৫০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর						৩৬৫ দিন		
										পিআইসি								
২৬		সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	পিআই সি	ইউপি চেয়ারম্যান	১%	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর						৩৬৫ দিন		

মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলাধীন আয়ুয়া ইউনিয়ন পরিষদ এর
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর

ক্র: নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃকপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধিগত সময় সংকেতলিপি	পনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি পত্রের স্বাক্ষর	কার্যাদেশের সময়	মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
	ধুতুরা বাড়ী কুদ্দুসের এর বাড়ীর পিছনে রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ।							পরিকল্পিত দিন						পিআইসি				

৫ নং আয়ুয়া ইউনিয়ন পরিষদ

শিবালয়, মানিকগঞ্জ।

ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিবরণী

অর্থ বছর-২০২৩-২০২৪

বিভাগ/শাখা	ক্র:নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বেতনক্রম	মহার্ঘ ভাতা	ভবিষ্যত তহবিল	অন্যান্য ভাতাদি	মাসিক গড় অর্থের পরিমাণ	বাৎসরিক প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
স্থানীয় সরকার	১	ইউপি সচিব	১	২২৯৬০	-	২১৮৬	উৎসব ২ টি ২২৯৬০, ১ টি নববর্ষ ৪৫৯২, বাড়ী ভাড়া ৯১৮৪, চিকিৎসা ১৫০০, শিক্ষা ৫০০, টিফিন ২০০, ভবিষ্যত তহবিল ২২৯৬০ এর ১০%= ২,২৯৬ X ১২= ২৭,৫৫২	৩৪৩৪৪ X ১২=৪,১২,১২৮ ২২৯৬০ X ২ =৪৫,৯২০ ২২৯৬০ এর ২০% X ১= নববর্ষ ৪,৫৯২, ভবিষ্যত তহবিল ২২৯৬০ এর ১০%= ২,২৯৬ X ১২= ২৭,৫৫২	৪৯০,১৯২	

মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলাধীন আবুয়া ইউনিয়ন পরিষদ এর
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর

ক্র: নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃকপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতলিপি	পনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি পত্রের স্বাক্ষর	কার্যাদেশের সময়	মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
স্থানীয় সরকার	২	হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	৯৩০০						উৎসব ২ টি ৯৩০০, নববর্ষ ১৮৬০, বাড়ী ভাড়া ৪১৮৫, চিকিৎসা ১৫০০, শিক্ষা ৫০০, টিফিন২০০			১৫৬৮৫ x ১২=১৮৮২২০, ৯৩০০ x ২ = ১৮৬০০, ৯৩০০ এর ২০% = ১৮৬০,			২০৮৬৮০		
স্থানীয় সরকার	৩	দফাদার	১	৭০০০						উৎসব ২ টি বেতনের সমপরিমাণ, হাজিরা ভাতা-৩০০			৭০০০এর ১৪ = ৯৮০০০, ৩০০ এর ৫২ = ১৫৬০০			১১৩৬০০		
স্থানীয় সরকার	৪	মহল্লাদার	৯	৬৫০০						উৎসব ২ টি বেতনের সমপরিমাণ, হাজিরা ভাতা-৩০০			৬৫০০ এর ১৪ এর ৯ = ৮১৯০০০, ৩০০ এর ৫২ এর ৯ = ১৪০৪০০			৯৫৯৪০০		
সর্ব মোট ব্যয়															১৭৭১৮৭২			

স্বাক্ষর ইউপি সচিব

স্বাক্ষর ইউপি চেয়ারম্যান