

মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর উপজেলাধীন বাচামারা ইউনিয়ন পরিষদ এর  
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর

ক্র: নং	ক্রয়প্যাকেজেরবিবরণ	একক	পরিমান	ক্রয়পদ্ধি তি	চুক্তিঅনুমোদন কারীকর্তৃকপক্ষ	অর্থেরউৎস	প্রাক্কলিতব্যয় (হাজারটা কায়)	পদ্ধিতগতসময়সংকেত লিপি	পনেরক্ষেত্র যোজানয়	টেন্ডারআহবান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডারমূল্যায়ন	টেন্ডারঅনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তিপত্রেরস্বাক্ষর	কার্যাদেশেরসময়	মোটসময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	স্টেশনারীসামগ্রী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপিচেয়া রম্যান	নিজেশ্ব	২৫	পরিকল্পিততারিখ পরিকল্পিতদিন									১৫ দিন	
২	ফটোকপি, প্রিন্টারেরটোনার, কাপ-পিরিচ, ফ্লাক্স, কেটলী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপিচেয়া রম্যান	নিজেশ্ব	২৫	পরিকল্পিততারিখ পরিকল্পিতদিন									১৫ দিন	
৩	বৈদ্যুতিকতার, লাইট, সুইচ, ফ্যানমাউচ, কি- বোর্ডঅন্যান্যক্রয় ও মেরামত।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপিচেয়া রম্যান	নিজেশ্ব	২৫	পরিকল্পিততারিখ পরিকল্পিতদিন									১৫ দিন	
৪	বিভিন্নসভা ও দৈনদিনআপ্যায়ন	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপিচেয়া রম্যান	নিজেশ্ব	২৫	পরিকল্পিততারিখ পরিকল্পিতদিন									১৫ দিন	
৫	বড়পয়লাব্রিজহইতেপূর্ব দিকেচানমিয়ারবাড়ীপ র্ষন্তরাস্তামেরামত।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	কমিউ নিটক্রয়	ইউপিচেয়া রম্যান	কাবিখা	৩০০	পরিকল্পিততারিখ পরিকল্পিতদিন									৩৬৫ দিন	
৬	বাচামারা বাজার হইতে চুয়াডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা মেরামত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	কমিউ নিটক্রয়	ইউপিচেয়া রম্যান	কাবিটা	২০০	পরিকল্পিততারিখ পরিকল্পিতদিন									৩৬৫ দিন	
৭	যমুনা নদীর পাড়ে চলালের রাস্তা তৈনি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	কমিউ নিটক্রয়	ইউপিচেয়া রম্যান	টিআর	১০০	পরিকল্পিততারিখ পরিকল্পিতদিন									৩৬৫ দিন	
৮	বাচামারা দৌলতপুর রাস্তায় আলোয়ার মেসারের বাড়ীর দক্ষিণে পাইপ কলভার্ট পর্যন্ত রাস্তা মেরামত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	কমিউ নিটক্রয়	ইউপিচেয়া রম্যান	অতিদরিদ্র	২০০	পরিকল্পিততারিখ পরিকল্পিতদিন									৩৬৫ দিন	
৯	বাচামারা উপ সাস্থ্য কেন্দ্রের সিলিং ও পাম্প স্থাপন	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী		ইউপিচেয়া রম্যান	এলজিএসপি		পরিকল্পিততারিখ পরিকল্পিতদিন									৩৬৫ দিন	
১০	বিবিদি কলেজের টিনের বাউন্ডারি ওয়াল	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আর এফকি	ইউপিচেয়া রম্যান	ইউনিয়ন	৯০০	পরিকল্পিততারিখ									৩৬৫ দিন	

