

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা 2022-2023

মন্ত্রণালয়ের নাম: মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

অধিদপ্তরের নাম: মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

দপ্তরের নাম: সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, মধুখালী, ফরিদপুর

package no.	Description of procurement package Goods	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in thousand Tk.	Time Code for Process	Estimated/ Invite/ Advertise Tender	Estimate d/ Tender Opening	Estimated / Tender Evaluation	Estimated/ Approval to Award	Estimated/ Notification of Award	Estimated/ Signing of Contract	Estimated/ Time for Contact	Esmimated/ Total Time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী (3211102) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	20.00	Planned Dates	17.08.22	25.08.22	25.08.22		26.08.22	26.08.22	29.08.22	
							Planned Days	00	08	00		01	00	03	12 Months
							Actual Dates	17.08.22	25.08.22	25.08.22		26.08.22	26.08.22	29.08.22	
02	আপ্যায়ন (3211106) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	20.00	Planned Dates	17.08.22	25.08.22	25.08.22		26.08.22	26.08.22	29.08.22	
							Planned Days	00	08	00		01	00	03	12 Months
							Actual Dates	17.08.22	25.08.22	25.08.22		26.08.22	26.08.22	29.08.22	
03	আইন সংক্রান্ত ব্যয় (3211110) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	500.00	Planned Dates	10.09.22	24.09.22	24.09.22		26.09.22	29.09.22	12.10.22	
							Planned Days	00	14	00		02	03	13	32 Days
							Actual Dates	10.09.22	24.09.22	24.09.22		26.09.22	29.09.22	12.10.22	
04	সেমিনার (3211111) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	77.00	Planned Dates	22.09.22	30.09.22	30.09.22		01.10.22	10.10.22	13.10.22	
							Planned Days	00	08	00		01	09	03	21 Days
							Actual Dates	22.09.22	30.09.22	30.09.22		01.10.22	10.10.22	13.10.22	
05	ইন্টারনেট/টেলিগ্রাম (3211117) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	18.00	Planned Dates	17.08.22	25.08.22	25.08.22		26.08.22	26.08.22	29.08.22	
							Planned Days	00	08	00		01	00	03	12 Months
							Actual Dates	17.08.22	25.08.22	25.08.22		26.08.22	26.08.22	29.08.22	
06	প্রচার ও	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame	DG/DD/DFO	GOB	180.00	Planned Dates	17.09.22	25.08.22	26.08.22		28.09.22	26.08.22	29.08.22	

	বিজ্ঞাপন (3211125) জুলাই/২২- জুন/২৩		Work				Planned Days	00	15	00		02	00	03	12 Months
							Actual Dates	17.09.22	25.08.22	26.08.22		28.09.22	26.08.22	29.08.22	
07	প্রকাশনা (3211128) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	100.00	Planned Dates	07.09.22	15.09.22	17.09.22		20.09.22	20.09.22	27.09.22	
							Planned Days	00	08	02		03	00	07	20 Days
							Actual Dates	07.09.22	15.09.22	17.09.22		20.09.22	20.09.22	27.09.22	
08	প্রশিক্ষণ (3231301) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	76.28	Planned Dates	17.09.22	25.08.22	26.08.22		28.09.22	26.08.22	29.08.22	
							Planned Days	00	08	00		01	00	03	12 Months
							Actual Dates	17.09.22	25.08.22	26.08.22		28.09.22	26.08.22	29.08.22	

package no.	Description of procurement package Goods	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in thousand Tk.	Time Code for Process	Estimated/ Invite/ Advertise Tender	Estimated/ Tender Opening	Estimated / Tender Evaluation	Estimated/ Approval to Award	Estimated/ Notification of Award	Estimated/ Signing of Contract	Estimated/ Time for Contact	Esmimated/ Total Time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
09	পেট্রল, ওয়েল, লুব্রিকেন্ট (3243101) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	250.00	Planned Dates	17.09.22	25.08.22	26.08.22		28.09.22	26.08.22	29.08.22	
							Planned Days	00	08	00		01	03	00	
							Actual Dates	17.09.22	25.08.22	26.08.22		28.09.22	26.08.22	29.08.22	12 Days
10	কম্পি. সামগ্রী (3255101) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	50.00	Planned Dates	08.09.22	22.09.22	25.09.22		26.09.22	03.10.22	10.10.22	
							Planned Days	00	14	03		01	07	07	
							Actual Dates	08.09.22	22.09.22	25.09.22		26.09.22	03.10.22	10.10.22	32 Days
11	স্ট্যাম্প ও সিলস (3255104) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	35.00	Planned Dates	08.09.22	22.09.22	25.09.21		26.09.22	03.10.22	10.10.22	
							Planned Days	00	14	03		01	07	07	32 Days
							Actual Dates	08.09.22	22.09.22	25.09.21		26.09.22	03.10.22	10.10.22	
12	অন্যান্য মনিহারি (3255105) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	90.00	Planned Dates	08.09.22	22.09.22	25.09.21		26.09.22	03.10.22	10.10.22	
							Actual Days	00	14	03		01	07	07	32 Days
							Actual Dates	08.09.22	22.09.22	25.09.21		26.09.22	03.10.22	10.10.22	
13	পোশাক (3256106) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	19.85	Planned Dates	17.08.22	25.08.22	25.08.22		26.08.22	26.08.22	29.08.22	
							Planned Days	00	08	00		01	00	03	12 Months
							Actual Dates	17.08.22	25.08.22	25.08.22		26.08.22	26.08.22	29.08.22	
14	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি (3257301) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	150.00	Planned Dates	17.08.22	25.08.22	25.08.22		26.08.22	26.08.22	29.08.22	
							Planned Days	00	08	00		01	00	03	12 Months
							Actual Dates	17.08.22	25.08.22	25.08.22		26.08.22	26.08.22	29.08.22	
15	মোটরযান (3258101)	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	75.00	Planned Dates	14.09.22	28.09.22	28.09.22		30.09.22	15.10.22	29.10.22	
							Planned Days	00	14	00		02	15	14	45 Days

	জুলাই/২২- জুন/২৩						Actual Dates	14.09.22	28.09.22	28.09.22		30.09.22	15.10.22	29.10.22	
16	আসবাবপত্র (3258102) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	50.00	Planned Dates	17.08.22	25.08.22	25.08.22		26.08.22	26.08.22	29.08.22	
							Planned Days	00	08	00		01	00	03	12 Months
							Actual Dates	17.08.22	25.08.22	25.08.22		26.08.22	26.08.22	29.08.22	
17	কম্পিউটার মেরা. (3258103) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	50.00	Planned Dates	17.08.22	25.08.22	25.08.22		26.08.22	26.08.22	29.08.22	
							Planned Days	00	08	00		01	00	03	12 Months
							Actual Dates	17.08.22	25.08.22	25.08.22		26.08.22	26.08.22	29.08.22	
18	অফিস সরঞ্জামাদি (3258104) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	40.00	Planned Dates	03.11.22	12.11.22	12.11.22		14.11.22	21.11.22	28.11.22	
							Planned Days	00	09	00		02	07	07	25 Days
							Actual Dates	03.11.22	12.11.22	12.11.22		14.11.22	21.11.22	28.11.22	

package no.	Description of procurement package Goods	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in thousand Tk.	Time Code for Process	Estimated/ Invite/ Advertise Tender	Estimated/ Tender Opening	Estimated / Tender Evaluation	Estimated/ Approval to Award	Estimated/ Notification of Award	Estimated/ Signing of Contract	Estimated/ Time for Contact	Esmimated/ Total Time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (3258105) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	50.00	Planned Dates	17.08.22	25.08.22	25.08.22		26.08.22	26.08.22	29.08.22	
							Planned Days	00	08	00		01	00	03	12 Months
							Actual Dates	17.08.22	25.08.22	25.08.22		26.08.22	26.08.22	29.08.22	
20	কম্পিউটার ও আনুষাংগিক (4112202) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	140.00	Planned Dates	17.08.22	25.08.22	25.08.22		26.08.22	26.08.22	29.08.22	
							Planned Days	00	08	00		01	00	03	12 Months
							Actual Dates	17.08.22	25.08.22	25.08.22		26.08.22	26.08.22	29.08.22	
21	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (4112303) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	25.00	Planned Dates	17.08.22	25.08.22	25.08.22		26.08.22	26.08.22	29.08.22	
							Planned Days	00	08	00		01	00	03	12 Months
							Actual Dates	17.08.22	25.08.22	25.08.22		26.08.22	26.08.22	29.08.22	
22	গবেষণাগার সরঞ্জামাদি (4112306) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	50.00	Planned Dates	17.08.22	25.08.22	25.08.22		26.08.22	26.08.22	29.08.22	
							Planned Days	00	08	00		01	00	03	12 Months
							Actual Dates	17.08.22	25.08.22	25.08.22		26.08.22	26.08.22	29.08.22	
23	আসবাবপত্র (4112314) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	200.00	Planned Dates	27.12.22	10.01.23	10.01.23		12.01.23	15.01.23	22.01.23	
							Planned Days	00	14	00		02	03	07	24 Days
							Actual Dates	27.12.22	10.01.23	10.01.23		12.01.23	15.01.23	22.01.23	
24	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (4112316) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	150.00	Planned Dates	17.08.22	25.08.22	25.08.22		26.08.22	26.08.22	29.08.22	
							Planned Days	00	08	00		01	00	03	12 Months
							Actual Dates	17.08.22	25.08.22	25.08.22		26.08.22	26.08.22	29.08.22	

বর্ণিত পণ্য ও সেবা সামগ্রী নিম্নোক্ত নিম্নোক্ত শর্তাবলী প্রতিপালন সাপেক্ষে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা গ্রহীত হলো:

- (ক) মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত টিওএণ্ডই ভুক্ত যন্ত্রপাতি হিসেবে ক্রয় করতে হবে;
- (খ) সকল প্রকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে;
- (গ) সরকারী প্রাপ্যতা ও চাহিদা পত্র অনুসরণ পূর্বক ক্রয়কার্য সম্পন্ন করতে হবে;
- (ঘ) বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ব্যয় নির্বাহ করতে হবে; অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে অর্থ ব্যয় করতে হবে;
- (ঙ) সরকারী কাজের সুবিধার্থে চার কোয়ার্টারের ক্রয় একত্রে ক্রয় করতে হবে;
- (চ) বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করা যাবে না;
- (ছ) সরকারের ক্রয় সংক্রান্ত বিধি বিধান অনুসরণ করতে হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
মধুখালী, ফরিদপুর



www.fisheries.madhukhali.faridpur.gov.bd

স্মারক নম্বর:33.02.২৯৫৬.৫০১.07.001.22.

তারিখ: 06/07/২০২২ খ্রি.

বিষয়: সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কার্যালয়, মধুখালী, ফরিদপুর এর ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ক্রয় বা সংগ্রহের নিমিত্ত ক্রয় কমিটি গঠন প্রসঙ্গে।

২০২২-২৩ অর্থ বছরে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দপ্তরের যাবতীয় মালামাল/দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় বা সংগ্রহের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে একটি ক্রয় কমিটি গঠন করা হলো।

ক্র.নং	নাম, পদবী ও দপ্তর	কমিটিতে অবস্থান
01.	জনাব পবিত্র কুমার দাস, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	আহ্বায়ক
02.	জনাব দেববত বিশ্বাস, সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	সদস্য

গঠিত কমিটি ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। প্রতি ০২ (দুই) মাস অন্তর অন্তর দপ্তরের ভাণ্ডার যাচাই পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন এবং নিম্নস্বাক্ষরকারীর অনুমোদন সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় স্টেশনারী মালামাল ও অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(পবিত্র কুমার দাস)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য
কর্মকর্তা
মধুখালী, ফরিদপুর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
মধুখালী, ফরিদপুর



www.fisheries.madhukhali.faridpur.gov.bd

স্মারক নম্বর:33.02.২৯৫৬.৫0১.07.001.22.

তারিখ: 06/০7/২০২২ খ্রি.

বিষয়: সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, মধুখালী, ফরিদপুর এর ভাণ্ডার
রক্ষক এর দায়িত্ব প্রদান।

পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত অত্র দপ্তরের সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জনাব দেব্রবত
কুমার বিশ্বাস, নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে অত্র দপ্তরের ভাণ্ডার রক্ষণাক্ষেণের

দায়িত্ব পালন করবেন এবং গঠিত ক্রয় কমিটি দ্বারা প্রতি ০২ (দুই) মাস অন্তর অন্তর
ভাণ্ডার যাচাই করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(পবিত্র কুমার দাস)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য
কর্মকর্তা
মধুখালী, ফরিদপুর

জনাব দেব্রবত বিশ্বাস
সম্প্রসারণ কর্মকর্তা
মধুখালী, ফরিদপুর