

মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলাধীন পয়লা ইউনিয়ন পরিষদ এর
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর

ক্র: নং	ক্রয়প্যাকেজেরবিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয়পদ্ধি	চুক্তিগতসেবা কারীকর্তৃকপক্ষ	অর্থেরউৎস	প্রাক্কলিতব্যয় (হাজারটাকা)	পদ্ধতিগতসময়সংকেত লিপি	পেশাক্ষেত্র যোজানয়	টেন্ডারআহবান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডারসূ ল্যায়ন	টেন্ডারঅনু মোদন	কার্যাদেশ	চুক্তিপত্রেরখা ক্ষর	কার্যাদেশেরস ময়	মোটসময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	কাগজ,কলম, ফাইল ফোল্ডার, খাম, ব্যানার, প্যাড ও স্টেশনারী সামগ্রী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপিচেয়া রম্যান	নিজস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন									৩৬৫ দিন	
২	ফটোকপি, প্রিন্টারের টোনার,কাপ-পিরিচ, ফ্লাস্ক, কেটলী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপিচেয়া রম্যান	নিজস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন									৩৬৫ দিন	
৩	বৈদ্যুতিক তার, লাইট, সুইচ, ফ্যান, মাউচ, কি-বোর্ড অন্যান্য ক্রয় ও মেরামত।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপিচেয়া রম্যান	নিজস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন									৩৬৫ দিন	
৪	বিভিন্ন সভা ও দৈনদিন আপ্যায়ন	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপিচেয়া রম্যান	নিজস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন									৩৬৫ দিন	
৫	গবর নারচী জয়নালের বাড়ী হতে আমীরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	কমিউ নিটিক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	কাবিখা	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন									৩৬৫ দিন	
৬	রঘুনাথপুর মজিদের বাড়ী নারচী কালী বাড়ী পর্যন্ত ইটের সোলিং	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	কমিউ নিটিক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	কাবিটা	২০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন									৩৬৫ দিন	
৭	প্রতিকীদের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের সম্মখে র্যাম তৈরী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	কমিউ নিটিক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	টিআর	২০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন									১৮০ দিন	
৮	রঘুনাথপুর তৈয়বের বাড়ী হতে জন্নারের বাড়ী পর্যন্ত সিসি ঢালাই।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	পিআই সি	ইউপি চেয়ারম্যান	কাবিটা	২০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন									৩৬৫ দিন	
৯	গবর নারচী নাজেমের বাড়ী হতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএ ফকিউ	ইউপি চেয়ারম্যান	এডিপি	৯০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন									১২০ দিন	
১০	রঘুনাথপুর আবু বক্কর সিদ্দিকের বাড়ী হতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত ইটের রাস্তা সংস্কার	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	উন্মুক্ত টেন্ডার	ইউপি চেয়ারম্যান	উন্নয়নসাহায় তা	৫০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন									১২০ দিন	
১১	শোলাকোড়া বাজার	সংখ্যা	প্রয়োজন	আরএ	ইউপি	অতিদরিদ্র	৯০০										১৮০ দিন	

মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলাধীন পয়লা ইউনিয়ন পরিষদ এর
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর

ক্র: নং	ক্রয়প্যাকেজেরবিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয়পদ্ধি	চুক্তিঅনুমোদন কারীকর্তৃকপক্ষ	অর্থেরউৎস	প্রাক্কলিতব্যয় (হাজারটাকা)	পদ্ধিগতসময়সংকেত লিপি	পনেরক্রেত্রের যোজানয়	টেডারআহবান	টেডার উন্মুক্ত করণ	টেডারমূল্যায়ন	টেডারঅনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তিপত্রেরখাফর	কার্যাদেশেরসময়	মোটসময়	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
	হতে পূর্ববেগুন নারচী স.প্রা.বি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার		অনুযায়ী	ফকি উ	চেয়ারম্যান			পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন										ন	
১২	বাসুদেব বাড়ী পাকা রাস্তা হতে কাজেমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	পিআই সি	ইউপি চেয়ারম্যান	অতিদরিদ্র	৯০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন										১৮০ দিন	
১৩	বরুরিয়া রফিকের বাড়ী হতে সদররের বাড়ী পর্যন্ত সিসি ঢালাই	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আর এফ কিউ	ইউপি চেয়ারম্যান	উন্নয়নসহায়তা	৬০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন										১২০ দিন	
১৪	বড়বিলা ছামাদের বাড়ী হতে হযরতের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	পিআই সি	ইউপি চেয়ারম্যান	১%	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন										৯০ দিন	
১৫	বড় কুষ্টিয়া স.প্রা.বি অভিাবকদের বসার সেট নির্মান	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী		ইউপি চেয়ারম্যান	১%	১০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন										৯০ দিন	
১৬	পয়লা ইউনিয়ন পরিষদের জন্য আসবাব পত্র ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	পিআই সি	ইউপি চেয়ারম্যান	টিআর	১০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন										৯০ দিন	
১৭	বরুরিয়া চুল্লি মিয়ান বাড়ী হতে অনন্ত পাগলের আস্তানা পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আর এফ কিউ	ইউপি চেয়ারম্যান	উন্নয়নসহায়তা	৬০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন										১২০ দিন	
১৮	কান্দা কুষ্টিয়া বড় মসজিদ হতে বুদ্ধ মিয়ান বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই করন	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	পিআই সি	ইউপি চেয়ারম্যান	১%	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ										৯০ দিন	
১৯	পূর্ব নলকুড়িয়া তালতলা মোড় হতে খালেকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী		ইউপি চেয়ারম্যান	১%	১০০	পরিকল্পিত তারিখ										৯০ দিন	
২০	নলকুড়িয়া হাবিলদারের বাড়ী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আর এফ	ইউপি চেয়ারম্যান	উন্নয়নসহায়তা	৬০০											১২০ দিন	

