

মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলাধীন সাবেস্তা ইউনিয়ন পরিষদ এর
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর

ক্র: নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃক পক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেত লিপি	পণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নম্বর	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার উন্মুক্তকরণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তিপত্রের স্বাক্ষর	কার্যাদেশের সময়	মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	কাগজ, কলম, ফাইল ফোল্ডার, খাম, ব্যানার, প্যাড ও স্টেশনারীসামগ্রী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	৬০	পরিকল্পিত তারিখ			-	-	-	-	-	-	৭ দিন	
								পরিকল্পিত দিন		পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
২	কম্পিউটার ও অফিস সম্পর্কিত উপকরণ	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	১%	৩৪	পরিকল্পিত তারিখ			-	-	-	-	-	-	৭ দিন	
								পরিকল্পিত দিন		পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
৩	ফটোকপি, প্রিন্টারের টোনার, কাপ-পিরিচ, ক্লাক্স, কেটলী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	১৫০	পরিকল্পিত তারিখ			-	-	-	-	-	-	৭ দিন	
								পরিকল্পিত দিন		পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
৪	বৈদ্যুতিক তার, লাইট, সুইচ, ফ্যান মাউচ, কি-বোর্ড অন্যান্য ক্রয় ও মেরামত।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	১২০	পরিকল্পিত তারিখ			-	-	-	-	-	-	৭ দিন	
								পরিকল্পিত দিন		পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
৫	বিভিন্ন সভা ও দৈনন্দিন আপ্যায়ন	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	৭৯	পরিকল্পিত তারিখ			-	-	-	-	-	-	১ দিন	
								পরিকল্পিত দিন		পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
৬	লক্ষীপুর তালতলা হইতে আলীমের বাড়ী পর্যন্ত ইটের সলিং রাস্তা সংস্কার	দৈর্ঘ্য-প্রস্থ	প্রয়োজন অনুযায়ী	কমিউনিটি ক্রয় পদ্ধতি	ইউপি চেয়ারম্যান	১%	২০০	পরিকল্পিত তারিখ		১ দিন	৭ দিন	১ দিন	০ দিন	৭ দিন	১ দিন	৭ দিন	৩০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন		আরএফকিউ								
৭	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের টেবিল এবং সদস্য/সদস্যদের জন্য টেবিল এবং চেয়ার সরবরাহ	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফকিউ	ইউপি চেয়ারম্যান	১%	২০০	পরিকল্পিত তারিখ		১ দিন	৭ দিন	১ দিন	০ দিন	৭ দিন	১ দিন	৭ দিন	৭ দিন	
								পরিকল্পিত দিন		আরএফকিউ								

মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলাধীন মায়েস্তা ইউনিয়ন পরিষদ এর
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর

ক্র: নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃক পক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেত লিপি	পণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নম্বর	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডার উন্মুক্তকরণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তিপত্রের স্বাক্ষর	কার্যাদেশের সময়	মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৮	ইউনিয়ন পরিষদ ভবন রং করন এবং গ্রাম আদালতের পর্দা লাগানো	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফকিউ	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	২০০	পরিকল্পিত তারিখ		১ দিন	৭ দিন	১ দিন	০ দিন	৭ দিন	১ দিন	৭ দিন	৭ দিন	
								পরিকল্পিত দিন		আরএফকিউ								
৯	মোসলেমাবাদ পাকারাস্তা ফজলের বাড়ী হইতে আফছারের বাড়ী পর্যন্ত ইটের সলিং রাস্তা সংস্কার	দৈঘ্য- প্রস্থ-	প্রয়োজন অনুযায়ী	কমিউনিটি ক্রয় পদ্ধতি	ইউপি চেয়ারম্যান	১%	২০০	পরিকল্পিত তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	৩০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন		পিআইসি								
১০	সাহরাইল কায়েতপাড়া সোরহাবের বাড়ী হইতে নজরুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং করন	দৈঘ্য- প্রস্থ-	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফকিউ	ইউপি চেয়ারম্যান	১%	১০০	পরিকল্পিত তারিখ		১ দিন	৭ দিন	১ দিন	০ দিন	৭ দিন	১ দিন	৭ দিন	৩০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন		আরএফকিউ								
১১	কানাইনগর এখলাছের জমী হইতে ছমিরনের জমী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং করন	দৈঘ্য- প্রস্থ-	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফকিউ	ইউপি চেয়ারম্যান	১%	২০০	পরিকল্পিত তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	৩০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন		পিআইসি								
১২	উত্তর কানাইনগর মাজেদের বাড়ী হইতে নিয়ামতের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং করন	দৈঘ্য- প্রস্থ-	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফকিউ	ইউপি চেয়ারম্যান	১%	২০০	পরিকল্পিত তারিখ		১ দিন	৭ দিন	১ দিন	০ দিন	৭ দিন	১ দিন	৭ দিন	৩০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন		আরএফকিউ								