

মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলাধীন জামির্তা ইউনিয়ন পরিষদ এর
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর

ক্র: নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারীকর্তৃক পক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধিগত সময় সংকেত লিপি	পণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার উন্মুক্তকরণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তিপত্রের স্বাক্ষর	কার্যাদেশের সময়	মোটসময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	কাগজ, কলম, ফাইল ফোল্ডার, খাম, ব্যানার, প্যাড ও স্টেশনারীসামগ্রী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ			-	-	-	-	-	-	৭ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়									
২	কম্পিউটার ও অফিস সম্পর্কিত উপকরণ	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	১%	২৫	পরিকল্পিত তারিখ			-	-	-	-	-	-	৭ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়									
৩	ফটোকপি, প্রিন্টারের টোনার, কাপ-পিরিচ, ফ্লাক্স, কেটলী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ			-	-	-	-	-	-	৭ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়									
৪	বৈদ্যুতিক তার, লাইট, সুইচ, ফ্যান মাউচ, কি-বোর্ড অন্যান্য ক্রয় ও মেরামত।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ			-	-	-	-	-	-	৭ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়									
৫	বিভিন্ন সভা ও দৈনন্দিন আপ্যায়ন	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ			-	-	-	-	-	-	১ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়									
৬	চন্দন নগর নুরুল হকের বাড়ী সংলগ্ন পাকা রাস্তা হইতে ঐ গ্রামের কুণ্ডু মিম্বার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি ঢালাই করন।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফ কিউ	ইউপি চেয়ারম্যান	১%	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ	১দিন	৭দিন	১ দিন	০ দিন	৭দিন	১ দিন	৭ দিন	৩০ দিন		
								পরিকল্পিত দিন	আরএফকিউ									

মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলাধীন জামির্তা ইউনিয়ন পরিষদ এর
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর

ক্র: নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারীকর্তৃক পক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেত লিপি	পণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার উন্মুক্তকরণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তিপত্রের স্বাক্ষর	কার্যাদেশের সময়	মোটসময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৭	১টি ল্যাপটপ, ১টি ড্রেস্‌কটপ, ২টি কালার প্রিন্টার, ১ টি টেলিভিশন।	সংখ্যা	প্রয়োজনঅনুযায়ী	আরএফ কিউ	ইউপি চেয়ার ম্যান	১%	১০০	পরিকল্পিত তারিখ		১দিন	৭দিন	১ দিন	০ দিন	৭দিন	১ দিন	৭ দিন	৭ দিন	
								পরিকল্পিত দিন		আরএফকিউ								
৮	রাজ নগর প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে ঐ গ্রামের কালামের দোকান পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি ঢালাই করন।	সংখ্যা	প্রয়োজনঅনুযায়ী	আরএফ কিউ	ইউপি চেয়ার ম্যান	নিজস্ব	১০০	পরিকল্পিত তারিখ		১দিন	৭দিন	১ দিন	০ দিন	৭দিন	১ দিন	৭ দিন	৭ দিন	
								পরিকল্পিত দিন		আরএফকিউ								
৯	পানিশাইল দিনু দোকান সংলগ্ন রাস্তা হইতে ঐ গ্রামের আবুলের দোকান পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি ঢালাই করন।	দৈঘ্য- প্রস্থ-	প্রয়োজনঅনুযায়ী	কমিউনিটি ক্রয় পদ্ধতি	ইউপি চেয়ার ম্যান	১%	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	৩০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন		পিআইসি								
১০	রামচন্দ্রপুর মাখনের বাড়ী হইতে ঐ গ্রামের হায়দারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি ঢালাই করন।	দৈঘ্য- প্রস্থ-	প্রয়োজনঅনুযায়ী	আরএফ কিউ	ইউপি চেয়ার ম্যান	ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ		১দিন	৭দিন	১ দিন	০ দিন	৭দিন	১ দিন	৭ দিন	৩০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন		আরএফকিউ								
১১	জামির্তা ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনের উত্তর পার্শ্বে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	দৈঘ্য- প্রস্থ-	প্রয়োজনঅনুযায়ী	আরএফ কিউ	ইউপি চেয়ার ম্যান	কাবিখা/ কাবিটা	২০০	পরিকল্পিত তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	৩০ দিন	

মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলাধীন জামির্তা ইউনিয়ন পরিষদ এর
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর

ক্র: নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারীকর্তৃক পক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধিতগত সময় সংকেত লিপি	পণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার উন্মুক্তকরণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তিপত্রের স্বাক্ষর	কার্যাদেশের সময়	মোটসময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
								পরিকল্পিত দিন		পিআইসি								
১২	মধুরচর তোতার বাড়ী সংলগ্ন রাস্তা হইতে ঐ গ্রামের ইউসুফ ডাক্তারের পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন।	দৈঘ্য- প্রস্থ-	প্রয়োজনঅনুযায়ী	আরএফ কিউ	ইউপি চেয়ার ম্যান	ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল	৪০০	পরিকল্পিত তারিখ		১দিন	৭দিন	১ দিন	০ দিন	৭দিন	১ দিন	৭ দিন	৩০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন		আরএফকিউ								
১৩	আলী নগর নুরুল হকের বাড়ী সংলগ্ন পাকা রাস্তা হইতে ঐ গ্রামের পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন।	দৈঘ্য- প্রস্থ-	প্রয়োজনঅনুযায়ী	কমিউনিটি ক্রয় পদ্ধতি	ইউপি চেয়ার ম্যান	টি আর	১০০	পরিকল্পিত তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	৩০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন		পিআইসি								
১৪	ডাউটিয়া ইয়াকুবের বাড়ী হইতে ঐ গ্রামের আল মারকাজুল মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান।	দৈঘ্য- প্রস্থ-	প্রয়োজনঅনুযায়ী	কমিউনিটি ক্রয় পদ্ধতি	ইউপি চেয়ার ম্যান	নিজস্ব	১০০	পরিকল্পিত তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	৩০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন		পিআইসি								
১৫	১০০% স্বাস্থ্য সম্মত সেনেটারী ব্যবহার নিশ্চিত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা করা।	সংখ্যা	প্রয়োজনঅনুযায়ী	সরাসরি	ইউপি চেয়ার ম্যান	নিজস্ব	১০০	পরিকল্পিত তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	৩০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন		পিআইসি								