

"প্রতিবেদন ছক"

১। প্রতিষ্ঠানের নামঃ ট্রপোজনাঃ ঘিওর, জেলাঃ মানিকগঞ্জ ।

২। এডিশ্বি পোকা খেড়ের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদনঃ জুন/২০২২ খ্রিঃ

বর্তমান প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়

ক্রিঃ সংখ্যা	তারিখ	প্রকার পঞ্জিনাম (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত স্থান	মুক্তকৃত মূল্য	৩০ জুন/২০২২ তারিখ অবধি ব্যয়	সমাপ্তি এমতিজি কোড	প্রকল্প ব্যয়বহন অঙ্গণিত		অগ্রবিকার তারিখ প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কর্মসম্পন্ন তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষের তারিখ
								আর্থিক	ভৌত				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১	৫.৮.২১	১৬.৮৫	বান্দনা-৩পরিমিটিয়া সংযোগ সড়কে খালের উপর বীজের উইং তোলার নির্মাণ ও খাটলা বেরান্দা (খ) পোয়ালতাপনী কুসুম কলি ক্লাব হতে পোয়ালতাপনী সংগ্রহ উদ্ভানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সেটিং লম্বা কাজ (খ) আয়ারবাড়ি আয়ার খামার প্রকল্প ও পল্লী সংরক্ষণ ব্যয়কের গেইট নির্মাণ ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ করা কাজ।	৯৭৪৫০০০.০০	৯২৫৩০০.০০	৯২৫৩০০.০০	৪	১০০%	১০০%	১৯.০৮.২১	২০.০৮.২১	২০.৬.২১	২০.৬.২১
২	২.১১.২১	১৬.৮৫	বাঁদীয়ার্জুরী ইউনিয়নে বাঁদীয়ার্জুরী-জাবকা রাস্তার ঝায়াত আলীর বাড়ী হতে শফিক মিয়াবর বাড়ী পর্যন্ত পারিপাশি করণ কাজ।	১৫৫০০০.০০	১৫৫৮০০.০০	১৫৫৭৭০.০০	৪	১০০%	১০০%	২৫.৮.২১	৩০.৮.২১	২০.৬.২১	২০.৬.২১
৩	২৬.১.২২	১৬.৮৫	(ক) ১. নিয়াখাত্তা ইউনিয়নে চাও বৃন্দতা বিজানের বাড়ী থেকে মিনমাজ মল্লিকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সেটিং করণ কাজ (খ) বাঁদীয়ার্জুরী ইউনিয়নে শামসুদ্দিনের বাড়ী হতে বাঁদীয়ার্জুরী জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার কাজ।	৫০০০০০.০০	৭০০০০০.০০	৬৯৫৩০০.০০	৪	১০০%	১০০%	১৬.৫.২১	২০.৫.২১	৩০.৫.২১	৩০.৫.২১


(Signature)

কোট / নং	কোন পদ্ধতিতে বাহ্যিক করা হয়েছে/ টেক্সট/	স্বাধীনতা আবকর আইনের টাকা কর্তন হয়েছে/ কিনা	২০০ অনুযায়ী সংস্করণ কর্তন কিনা
১৬	১৭	১৮	১৯
০.৫% নিম্নের	টেক্সট	হ্যাঁ	হ্যাঁ
০.৫% নিম্নের	টেক্সট	হ্যাঁ	হ্যাঁ
০.৫% নিম্নের	টেক্সট	হ্যাঁ	হ্যাঁ
অন্যান্য	কোম্পানি	হ্যাঁ	হ্যাঁ


ক্রমিক নং	পিতার নাম	পিতার বর্ণনা	পিতার বর্ণনা	পিতার বর্ণনা	পিতার বর্ণনা	পিতার বর্ণনা
১৫	স্বামীর	পিতা হইল	পিতা হইল	পিতা হইল	পিতা হইল	পিতা হইল
১৬	স্বামীর	পিতা হইল	পিতা হইল	পিতা হইল	পিতা হইল	পিতা হইল
১৭	স্বামীর	পিতা হইল	পিতা হইল	পিতা হইল	পিতা হইল	পিতা হইল
১৮	স্বামীর	পিতা হইল	পিতা হইল	পিতা হইল	পিতা হইল	পিতা হইল
১৯	স্বামীর	পিতা হইল	পিতা হইল	পিতা হইল	পিতা হইল	পিতা হইল
২০	স্বামীর	পিতা হইল	পিতা হইল	পিতা হইল	পিতা হইল	পিতা হইল


কম্পিউটার প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়

প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত মূল্য	বৃত্তিকৃত মূল্য	৩০ জুন/২০২২ তারিখ অর্থ ব্যয়	সমষ্টি একক/কি কোড	অর্থের ব্যয়বাহান অংশপতি		অর্থায়নকার তারিখ	কর্মাদেশ তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকল্পিত অর্থের নাম	রেট / পদ	কোন পদ্ধতিতে ব্যয়বাহান করা হয়েছে (সিপিপি/সিপি)	জামানত আরম্ভ তারিখ কর্তন হয়েছে কিনা	সিপিপি ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট হিস্টোরিক নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা।
					আংশিক	মোট									
৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
তুলনার বাস্তব শামলে হতে ব্যয়বাহার ব্যক্তি পর্যন্ত রাত্রে ইট কাজ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৩	১০০%	১০০%			২৬.৪.২২	১১.৫.২২		সমসদ	পিসিইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
হতে মাঝামাঝি মোক ২২ বিঃ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন উদ্দেশ্যে) এর আওতায় গৃহীত প্রকল্প	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	৫	১০০%	১০০%			২৬.৪.২২	১১.৫.২২		সমসদ	পিসিইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
মোট	৩০০০০০.০০	৩০০০০০.০০	৩০০০০০.০০												


 ২০/১১/২২
 মোঃ খালেদুলজামান
 হিসাব সর্কারী
 এগজিকিউটিভ, বিত্ত, মালিকগঞ্জ।


 ২০/১১/২০২২
 সঞ্জয় রহমান
 উপজেলা প্রকৌশলী
 এল.জি.ই.ডি
 বিত্ত, মালিকগঞ্জ।


 ২০/১১/২২
 হামিদুল রহমান
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 বিত্ত, মালিকগঞ্জ।


 চেয়ারম্যান
 উপজেলা পরিষদ
 বিত্ত, মালিকগঞ্জ।