

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়  
বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী  
www.baliakandi.rajbari.gov.bd



স্মারক নং ০৫.৩০.৮২০৭.০০৩.১৮.০৯৯.২২. ৭৮২

তারিখ: ১১/১০/২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়নের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়নের ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২২) প্রতিবেদন প্রমাণকসহ মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ০৩ (তিন) ফর্দ

জেলা প্রশাসক  
রাজবাড়ী

আম্বিয়া সুলতানা  
উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী  
মোবাইল: ০১৭৩৩৩৩৬৪০৭  
ই-মেইল: unobaliakandi@mopa.gov.bd


উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়  
বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী।  
পরিদর্শন প্রতিবেদন

উপজেলা : বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী।

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	উপজেলা	পরিদর্শনকৃত একক্সের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, একক্সের নাম ইত্যাদি)	৪	৫	৬
১	২ ২৪-০৮-২০২২	বালিয়াকান্দি	Const. of 54m Long RCC Girder Bridge Over Chanadana River on Amtala Bazar - Baharpur RHD Road Near Doctorbari at Ch. 1430m under Balikandi Upazila, Dist: Raibari	ঃ	কাজ বাস্তবায়নের গতি মধুর।	একক্সটি বাস্তবায়নে বালিয়াকান্দি, জামালপুর ও জংগল ইউনিয়ন হয়ে কামারখালি - মাগড়া জেলায় যাতায়াত সহজতর হবে। ১৪৩০মিঃ চেইনেজে ৫৪.০০ মিটার অরসিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ কাজ চলছে। ব্রিজটি ক্রমত বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
			একক্সের নাম	ঃ		
			ইউজি সম্পাদনের তারিখ	ঃ		
			ঠিকানাভের নাম	ঃ		
			প্রাকালিত মূল্য	ঃ		
			ইউজি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তি তারিখ	ঃ		
			বর্তমান অগ্রগতি	ঃ		

Pordorson Report

উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী।  
আফিয়া সুলতানা (১৭১১৭)  
উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী।




উপজেলা ঃ বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়  
বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী  
পরিদর্শন প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	উপজেলা	পরিদর্শনকৃত এককের বিবরণ (সমাজিক জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, এককের নাম ইত্যাদি)	৪	৫	৬
১	০৬-০৭-২০২২	বালিয়াকান্দি	Periodic Maintenance of Baliakandi GC - Sonapur GC Road From Ch. 6050m-8335m under Baliakandi Upazila, Dist: Rajbari	কাজের মান সন্তোষজনক। কোন কুটি পরিলক্ষিত হয় নাই।	এয়োজ্য নয়	
			এককের নাম	ঃ	CAFDRIRP	
			কৃষি সম্পাদনের তারিখ	ঃ	১৬-০১-২০২২	
			টিকাদানের নাম	ঃ	মেসার্স টৌথুয়া এক্সপ্লোইজ, বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী	
			প্রাকালিত মূল্য	ঃ	১,৮১,৭৮,৬১৮.০০	
			কৃষি মূল্য	ঃ	১,৫৮,১২,১৬০.০০	
			কৃষি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তি তারিখ	ঃ	১৩/০৫/২০২২ইং।	
			বর্তমান অগ্রগতি	ঃ	১৭-০৭-২০২২ইং (বর্ধিত সময়)	
				ঃ	১০০%	

Poridorsion Report

উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী।  
আপুিয়া সপ্ততানা (১৭১১৭)  
উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী।




উপজেলা : বালিয়াকাদি

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়  
(দুযোগ ব্যবস্থাপনা শাখা)  
বালিয়াকাদি, রাজবাড়ী

জেলার নাম: রাজবাড়ী

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	উপজেলার নাম	পরিদর্শনকৃত প্রকল্পের বিবরণ ( সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি প্রকল্পের নাম ইত্যাদিসহ )	পরিদর্শনকৃত প্রকল্পের পরিলক্ষিত ত্রুটি / সমস্যা সমূহের বর্ণনা ( ক্রটি / সমস্যা সমূহের শতাংশ )	ত্রুটি সংশোধন / সমস্যা সমূহ সুপারিশমাল্য ও মতব্য
০১	১৪/০৮/২০২২ খ্রিঃ	বালিয়াকাদি	ইসলামপুর ইউনিয়নের মাজদিয়া স্ট্রিটের নিকট থেকে শামুখখোলা ( ১০০০.০০ মিটার ) রাস্তা এইচবিবি করণ । প্রকল্পের নম্বর: W211DDM HBB-02 প্রকল্পের অবস্থান: ইসলামপুর ইউনিয়ন । দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ও তারিখ: ৬৭৯, তারিখ: ০৮/০৩/২০২২ খ্রিঃ। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬০,৪০,০০০/- অনুমোদিত বুকিং: ৫৭,৩৮,০০০/- টাকা। কাজ শুরুর তারিখ: ২০/০৪/২০২২ খ্রিঃ। কাজ সমাপ্তির তারিখ: ০৪/০৬/২০২২ খ্রিঃ। বর্তমান অগ্রগতি: ১০০%	কাজ সম্পন্ন শেষ ১০০%	কাজায়ে অগ্রগতি সন্তোষজনক

  
আমিষা নলতানা  
উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
বালিয়াকাদি, রাজবাড়ী