বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২২-২৩ .

প্যাকেজ নং	পণ্যের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয়ের ধরণ	অর্থের উৎস্য	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস্য প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময় কোড	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ারতারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়নের তারিখ	বিজয়ী নির্বাচনের তারিখ	বিজয়ী বিজ্ঞপ্তির তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জিডি ১	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক	সংখ্যা	১ টি	পিপিআর ২০০৮ ওটিএম/আরএফকিউ	ইউসিও	জিওবি	৭৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১০/১০/২২	২৫/১০/২২	২৫/১০/২২	০৪/১১/২২	১০/১১/২২	১৫/১১/২২	২০/১১/২২		১৫/১২/২২
								পরিকল্পিত দিন	০০	১৫	০০	১০	০৬	০৫	০৫	৩০	২৫
								প্রকৃত দিন									
জিডি ২	প্রিন্টার	সংখ্যা	১ টি	পিপিআর ২০০৮ ওটিএম/আরএফকিউ	ইউসিও	জিওবি	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৫/১০/২২	২০/১০/২২	২০/১০/২২	০১/১১/২২	০৭/১১/২২	১২/১১/২২	১৭/১১/২২		১২/১২/২২
								পরিকল্পিত দিন	০০	১৫	০০	১১	০৬	০৫	০৫	৩০	২৫
								প্রকৃত দিন									
জিডি ৩	অফিসার চেয়ার	সংখ্যা	১ টি	পিপিআর ২০০৮ ওটিএম/আরএফকিউ	ইউসিও	জিওবি	২৫.০০	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
জিডি ৪	স্টাফ চেয়ার	সংখ্যা	৩ টি	পিপিআর ২০০৮ ওটিএম/আরএফকিউ	ইউসিও	জিওবি	৩০.০০	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
জিডি ৫	গেষ্ট চেয়ার	সংখ্যা	৬ টি	পিপিআর ২০০৮ ওটিএম/আরএফকিউ	ইউসিও	জিওবি	২৪.০০	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
জিডি ৬	স্টাফ টেবিল গ্লাস	সংখ্যা	৩ টি	পিপিআর ২০০৮ ওটিএম/আরএফকিউ	ইউসিও	জিওবি	৪.৫০	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--