

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমবায় কার্যালয়
শিবচর, মাদারীপুর।

স্মারক নং- ১০৭.

তারিখঃ ১২/০৭/২০২১ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ক্রয় কাজের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রণয়ন প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা সমবায় কার্যালয়, শিবচর, মাদারীপুর এর ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় কাজের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রণয়ন করে অত্রসাথ প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ ০৩ (তিন) পাতা

প্রাপক,
জেলা সমবায় অফিসার
মাদারীপুর।

১২/০৭/২০২১

মোঃ জহিরুল ইসলাম
উপজেলা সমবায় অফিসার
শিবচর, মাদারীপুর।

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, শিবচর, মাদারীপুর এর ২০২১-২০২২ বৎসরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (রাজস্ব বাজেট) মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।


এজেন্সি : সমবায় অধিদপ্তর।

ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নাম : উপজেলা সমবায় কার্যালয়, শিবচর, মাদারীপুর।

(পণ্য ক্রয়)

প্যা কেজ নং	ক্রয়যোগ্য প্যাকেজের বিবরণ(পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	প্রসেসিং টাইম কোড	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়				নির্দেশক সময়কাল				
										দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড অবহিতকরণ	চুক্তিস্বাক্ষর	সর্বমোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
GR ১	টোনার HP	সংখ্যা	১০	SRFQ	HOPE	GOB	১৫০০০		পরিকল্পিত তারিখ	০১/১০/২০ ২১	০৫/১০/২০২ ১	০৫/১০/২০ ২১	০৭/১০/২০ ২১	০৭/১০/২০২১	১৪/১০/২০ ২১	০১/০৯/২০ ২১	২০/০৯/২০ ২১
									পরিকল্পিত দিন	০	৫	০	২	০	৮	১৫	২
									প্রকৃত তারিখ								
GR ২	পোষাক	সংখ্যা	সাফারী, জু তা, ছাতা, মু জা, নাম ফলক, সোয়েটার	SRFQ	HOPE	GOB	৭০০০		পরিকল্পিত তারিখ	০১/১০/২০ ২১	০৫/১০/২০২ ১	০৫/১০/২০ ২১	০৭/১০/২০ ২১	০৭/১০/২০২১	১৪/১০/২০ ২১	০১/০৯/২০ ২১	২০/০৯/২০ ২১
									পরিকল্পিত দিন	০	৫	০	২	০	৮	১৫	২
									প্রকৃত তারিখ								
GR ৩	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	সংখ্যা	৩০০ লিটার	SRFQ	HOPE	GOB	২৪০০০		পরিকল্পিত তারিখ	০১/১০/২০ ২১	০৫/১০/২০২ ১	০৫/১০/২০ ২১	০৭/১০/২০ ২১	০৭/১০/২০২১	১৪/১০/২০ ২১	০১/০৯/২০ ২১	২০/০৯/২০ ২১
									পরিকল্পিত দিন	০	৫	০	২	০	৮	১৫	২
									প্রকৃত তারিখ								
GR ৪	UPS/ Pnter	সংখ্যা	২	SRFQ	HOPE	GOB	১৫০০০		পরিকল্পিত তারিখ	০১/১০/২০ ২১	০৫/১০/২০২ ১	০৫/১০/২০ ২১	০৭/১০/২০ ২১	০৭/১০/২০২১	১৪/১০/২০ ২১	০১/০৯/২০ ২১	২০/০৯/২০ ২১
									পরিকল্পিত দিন	০	৫	০	২	০	৮	১৫	২
									প্রকৃত তারিখ								
GR ৫	COMPUTER	সংখ্যা	১	SRFQ	HOPE	GOB	৭৫০০০		পরিকল্পিত তারিখ	০১/১০/২০ ২১	০৫/১০/২০২ ১	০৫/১০/২০ ২১	০৭/১০/২০ ২১	০৭/১০/২০২১	১৪/১০/২০ ২১	০১/০৯/২০ ২১	২০/০৯/২০ ২১
									পরিকল্পিত দিন	০	৫	০	২	০	৮	১৫	২
									প্রকৃত তারিখ								
GR ৬	Locker	সংখ্যা	১	SRFQ	HOPE	GOB	২৫০০০		পরিকল্পিত তারিখ	০১/১০/২০ ২১	০৫/১০/২০২ ১	০৫/১০/২০ ২১	০৭/১০/২০ ২১	০৭/১০/২০২১	১৪/১০/২০ ২১	০১/০৯/২০ ২১	২০/০৯/২০ ২১

প্যা কেজ নং	ক্রমবোধ্য প্যাকেজের বিবরণ(পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	প্রসেসিং টাইম কোড	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	নির্দেশক সময়কাল							
										দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড অবহিতকরণ	চুক্তিস্বাক্ষর	সর্বমোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
GR ১২	মটরযান মেরামত	সংখ্যা	১	প্রয়োজনমত	HOPE	GOB	৮০০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১/১০/২০ ২১	০৫/১০/২০২ ১	০৫/১০/২০ ২১	০৭/১০/২০ ২১	০৭/১০/২০২১	১৪/১০/২০ ২১	০১/০৯/২০ ২১	২০/০৯/২০ ২১
								পরিকল্পিত দিন		০	৫	০	২	০	৮	১৫	২
								প্রকৃত তারিখ									
GR ১৩	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/ট লেব্র	সংখ্যা	প্রয়োজনম ত	প্রয়োজনমত	HOPE	GOB	১৫০০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১/১০/২০ ২১	০৫/১০/২০২ ১	০৫/১০/২০ ২১	০৭/১০/২০ ২১	০৭/১০/২০২১	১৪/১০/২০ ২১	০১/০৯/২০ ২১	২০/০৯/২০ ২১
								পরিকল্পিত দিন		০	৫	০	২	০	৮	১৫	২
								প্রকৃত তারিখ									



১২/০৭/২০২১

(মোঃ জহিরুল ইসলাম)
উপজেলা সমবায় অফিসার
শিবচর, মাদারীপুর।