

People's Republic of Bangladesh

Cabinet Division
Common Service Section
Annual Procurement Plan for FY 2022-2023

Project Name: Greater Dhaka Rural Infrastructure Improvement Project-3

Code: 224131700

Sl. No	Package No.	Name of Procurement Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Advertisable	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to complete on of Contract (Month)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
District: Dhaka																		
1	GDP-3/D-154	সরস্বতী উপজেলায় রাস্তাঘাটের নির্মাণ-সংস্কার (সিআরপি) এর কাজ (২০২২-২০২৩) কার্যক্রম (২০২২-২০২৩) (২০২২-২০২৩)	Km	1.800	OSTETM	PD	GOB	378.00	Planned of date		1/8/2022	29/8/2022	26/9/2022	10/10/2022	17/10/2022	14/11/2022	105	18
2	GDP-3/D-155	কেন্দ্রীয় উপজেলায় রাস্তাঘাটের নির্মাণ-সংস্কার (সিআরপি) এর কাজ (২০২২-২০২৩) কার্যক্রম (২০২২-২০২৩) (২০২২-২০২৩)	Km	1.500	OSTETM	PD	GOB	279.00	Planned of date		1/8/2022	29/8/2022	26/9/2022	10/10/2022	17/10/2022	14/11/2022	105	18
3	GDP-3/D-156	সরস্বতী উপজেলায় রাস্তাঘাটের নির্মাণ-সংস্কার (সিআরপি) এর কাজ (২০২২-২০২৩) কার্যক্রম (২০২২-২০২৩) (২০২২-২০২৩)	Km	1.480	OSTETM	PD	GOB	177.60	Planned of date		1/8/2022	29/8/2022	26/9/2022	10/10/2022	17/10/2022	14/11/2022	105	18
4	GDP-3/D-157	কেন্দ্রীয় উপজেলায় রাস্তাঘাটের নির্মাণ-সংস্কার (সিআরপি) এর কাজ (২০২২-২০২৩) কার্যক্রম (২০২২-২০২৩) (২০২২-২০২৩)	Km	0.400	LTM	PD	GOB	74.40	Planned of date		1/8/2022	15/8/2022	29/8/2022	12/9/2022	19/9/2022	17/10/2022	77	12
5	GDP-3/D-158	কেন্দ্রীয় উপজেলায় রাস্তাঘাটের নির্মাণ-সংস্কার (সিআরপি) এর কাজ (২০২২-২০২৩) কার্যক্রম (২০২২-২০২৩) (২০২২-২০২৩)	Km	1.300	LTM	PD	GOB	125.45	Planned of date		1/8/2022	15/8/2022	29/8/2022	12/9/2022	19/9/2022	17/10/2022	77	12
6	GDP-3/D-159	কেন্দ্রীয় উপজেলায় রাস্তাঘাটের নির্মাণ-সংস্কার (সিআরপি) এর কাজ (২০২২-২০২৩) কার্যক্রম (২০২২-২০২৩) (২০২২-২০২৩)	Km	0.630	LTM	PD	GOB	60.80	Planned of date		1/8/2022	15/8/2022	29/8/2022	12/9/2022	19/9/2022	17/10/2022	77	12
7	GDP-3/D-160	সরস্বতী উপজেলায় রাস্তাঘাটের নির্মাণ-সংস্কার (সিআরপি) এর কাজ (২০২২-২০২৩) কার্যক্রম (২০২২-২০২৩) (২০২২-২০২৩)	Km	2.900	OSTETM	PD	GOB	281.30	Planned of date		1/9/2022	29/9/2022	27/10/2022	10/11/2022	17/11/2022	15/12/2022	105	18
8	GDP-3/D-161	সরস্বতী উপজেলায় রাস্তাঘাটের নির্মাণ-সংস্কার (সিআরপি) এর কাজ (২০২২-২০২৩) কার্যক্রম (২০২২-২০২৩) (২০২২-২০২৩)	Km	1.900	OSTETM	PD	GOB	184.30	Planned of date		1/9/2022	29/9/2022	27/10/2022	10/11/2022	17/11/2022	15/12/2022	105	18
9	GDP-3/D-162	কেন্দ্রীয় উপজেলায় রাস্তাঘাটের নির্মাণ-সংস্কার (সিআরপি) এর কাজ (২০২২-২০২৩) কার্যক্রম (২০২২-২০২৩) (২০২২-২০২৩)	Km	1.000	LTM	PD	GOB	96.50	Planned of date		1/9/2022	15/9/2022	29/9/2022	13/10/2022	20/10/2022	17/11/2022	77	12
10	GDP-3/D-163	কেন্দ্রীয় উপজেলায় রাস্তাঘাটের নির্মাণ-সংস্কার (সিআরপি) এর কাজ (২০২২-২০২৩) কার্যক্রম (২০২২-২০২৩) (২০২২-২০২৩)	Km	0.530	LTM	PD	GOB	51.15	Planned of date		1/9/2022	15/9/2022	29/9/2022	13/10/2022	20/10/2022	17/11/2022	77	12
11	GDP-3/D-164	কেন্দ্রীয় উপজেলায় রাস্তাঘাটের নির্মাণ-সংস্কার (সিআরপি) এর কাজ (২০২২-২০২৩) কার্যক্রম (২০২২-২০২৩) (২০২২-২০২৩)	Km	1.00	LTM	PD	GOB	96.50	Planned of date		1/9/2022	15/9/2022	29/9/2022	13/10/2022	20/10/2022	17/11/2022	77	12
12	GDP-3/D-165	কেন্দ্রীয় উপজেলায় রাস্তাঘাটের নির্মাণ-সংস্কার (সিআরপি) এর কাজ (২০২২-২০২৩) কার্যক্রম (২০২২-২০২৩) (২০২২-২০২৩)	Km	0.700	LTM	PD	GOB	67.55	Planned of date		1/9/2022	15/9/2022	29/9/2022	13/10/2022	20/10/2022	17/11/2022	77	12
13	GDP-3/D-166	কেন্দ্রীয় উপজেলায় রাস্তাঘাটের নির্মাণ-সংস্কার (সিআরপি) এর কাজ (২০২২-২০২৩) কার্যক্রম (২০২২-২০২৩) (২০২২-২০২৩)	Km	1.710	OSTETM	PD	GOB	165.87	Planned of date		1/10/2022	29/10/2022	26/11/2022	10/12/2022	17/12/2022	14/01/2023	105	18

SL No	Package No.	Name of Procurement Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Advertiser (Prequalif applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to on of Contract Signature	Time for Completi on of Contract (Month)
14	GDP-3/D-167	নগরীক উপজেলায় গারিবুর ইউনিয়ন পরিষদ-কল্যাণ-সহকারী সারস সড়ক সংস্কার প্রকল্প (পলিমার স্ট্রেন মোটা হতে সহকারী সারস পথিক সড়ক প্রকল্প ১ (১২৬৯২০১৯) ও৪ ১২৬০-১২৬০	Km	4.000	OSIETM	PD	GOB	388.00	Planned of date		1/10/2022	29/10/2022	26/11/2022	10/12/2022	17/12/2022	14/01/2023	105	18
15	GDP-3/D-168	নগরীক উপজেলায় যাবিরকান্দা নিকটী পাড়া টক্জ যুগ্মনিগর বয়ু মসজিদ - রামনগর ফেরী পাড় সড়ক যুগ্মনিগর যামান নিকটকারের বাড়ী হতে আমলপুর রাস্তার হয়ে কুমার বাড়ীতে ত্রিভু পযুক্ত ভায়া অ্যাবলিগুর করারস্থান পযুক্ত সড়ক) (১২৬৯১২৯০) ও৪ঃ ০০-১২০০	Km	1.20	LTM	PD	GOB	115.80	Planned of date		1/10/2022	15/10/2022	29/10/2022	12/11/2022	19/11/2022	17/12/2022	105	12
16	GDP-3/D-169	দেবর উপজেলায় 'সামাগু রাসা দেবরীর গলী- সাহুগলী- সামাগু সোঠা সোনিক বিলাস সড়ক (১২৬৮৪২৬) ও৪ঃ ০০-১০০০	Km	1.000	LTM	PD	GOB	96.50	Planned of date		1/10/2022	15/10/2022	29/10/2022	12/11/2022	19/11/2022	17/12/2022	105	12
17	GDP-3/D-170	দেবর উপজেলায় 'সুফাঙ্গুর ইউনিয়ন পূর্ব সোঠা নামক স্থানিক কাটিং করে সহকারী রাসা পথিক সড়ক (১২৬৮০১১) ও৪ঃ ০০-১০০০	Km	1.000	LTM	PD	GOB	96.50	Planned of date		1/10/2022	15/10/2022	29/10/2022	12/11/2022	19/11/2022	17/12/2022	105	12
18	GDP-3/D-171	নগরীক উপজেলায় বিলাসিলা সোকা- ফিরিঙ্গালা রাস্তার সোকা সড়ক-সোকা উপ-গ্রীভ ফিলা টাঙ্ক ২১০০ফি (১২৬৮৩০০৪)	m	48.00	OSIETM	PD	GOB	468.00	Planned of date		1/8/2022	29/8/2022	26/9/2022	10/10/2022	17/10/2022	14/11/2022	105	18
19	GDP-3/D-172	নগরীক উপজেলায় 'সাহাঙ্গুর সহকারী সারস সড়ক-বুওফি ওঠাওঠা পলিমার স্ট্রেন মোটা (১২৬৯৬২৬৪)	m	70.00	OSIETM	PD	GOB	682.50	Planned of date		1/8/2022	29/8/2022	26/9/2022	10/10/2022	17/10/2022	14/11/2022	105	18
20	GDP-3/D-173	নগরীক উপজেলায় নগরীক স্থানা বারুয়াখালী ইউনিয়ন বিহাগায়া পূর্বপাড়া পলিমার স্ট্রেন মোটা সারস সড়ক-বুওফি ওঠাওঠা পলিমার স্ট্রেন মোটা (১২৬৯৪১১৮)	m	24.00	OSIETM	PD	GOB	234.00	Planned of date		1/8/2022	29/8/2022	26/9/2022	10/10/2022	17/10/2022	14/11/2022	105	18