



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয়
প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬
ddddhaka@gmail.com

স্মারক নং- ৩৮.০১.৩০০০.০০০.৩২.০০৬.২২- ১০২৪

তারিখ: ১০ আগস্ট ১৪৩০
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩

বিষয় : ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ২০২৩ এর অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, এ দণ্ডের ই-গভর্ন্যাস ও উত্তাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন মহোদয় বরাবর প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি :

১) এ দণ্ডের ই-গভর্ন্যাস ও উত্তাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (প্রমানকসহ ১০ পৃষ্ঠা)।

(মীর্জা মো: হাসান খান)
বিভাগীয় উপপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
ফোন: ০২-৪৮০৩১০৬৯

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।

দ্রঃ আ: পরিচালক (প্রশাসন)।

প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা এর ই-গভর্নর্স ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪ এর ১ম ঐতোমুক্তি প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান		কর্মসম্পাদন অসাধারণ ১০০%	বর্ষস্বয়ংক্রান্ত চলাতি মানের চলাতি চলাতি নিম্নে ৮০%	অর্জন (জুলাই- সেপ্টেম্বর) ২০২৩	গৃহীত মান	মন্তব্য
				অটি	উত্তম মান					
০১	[১.১] সেবা সহজীকরণ/ শাখায়ে উত্তোলন ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] সেবা/অফিস ব্যবস্থাপনা সহজীকরণ/ডিজিটাইজেশনের শাখায়ে ন্যূনতম একটি উত্তোলন ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	১০	-					
০২	[২.১] ইত্তেকার্য বাস্তবায়িত সহজীকৃত ও ডিজিটাইজেকৃত সেবা চানু অব্যাহত রাখা	[২.১.১] ইত্তেকার্য সহজীকৃত/ ডিজিটাইজেকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও ডাটাবেজের সেবাসমূহ অব্যাহত রাখা	সংখ্যা	৫	৮			৮	৫	
০৩	[৩.১] ইনোভেশন শোকেসিং	[৩.১.১] আওতাধীন অফিসসমূহের অংশহীন ন্যূনতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উত্তোলনী উদ্দেশ নির্বাচিত	তারিখ	৮	-					
০৪	[৪.১] ই-নথির ব্যবহার বৃক্ষি	[৪.১.১] ই-ফাইলে নেট নিষ্পত্তিকৃত	%	৮	৮০%			৮০	৮	
০৫	[৫.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ (নিয়মিতভাবে)	[৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত (নিয়মিতভাবে)	সংখ্যা	১	৮			৮	১	
	[৫.১.২] আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ	সংখ্যা	৩	৩	৩			৩	২.৭	

[৬.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কর্মশালা আয়োজন	[৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা/সভা/সমিতির আয়োজিত	সংখ্যা	৫		
[৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকৃত	তারিখ	৮	-		

(মীর্জা মোঃ হাসান খসরু)