

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর
১৩, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।



পত্র নং: ৩৩.০২.০০০০.১০৫.০৬.১৪৪.১৭-১৪১৩

তারিখ: ১৩ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
৩০ জুলাই, ২০২৩ খ্রি.

বিষয়: উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র: উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা এর পত্র নং ৩৩.০২.০০০০.৩০১.০৭.০৬৯.২৩-১৭১, তারিখ: ০৯/০৭/২০২৩ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলো এবং এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা।

(ড. মোঃ আবদুর রউফ)
উপপরিচালক (প্রশাসন)

ফোন: ০২-২২৩৩৮৯৩৫৫

ই-মেইল: ddadmin@fisheries.gov.bd

উপপরিচালক

মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপপরিচালকের দপ্তর
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
www.fisheries.dhakadiv.gov.bd


স্মারক নং: ৩৩.০২.০০০০.৩০১.০৭.০৬৯.২৩ - ১৭১

তারিখ: ৯/০৭/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের সম্ভাব্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের সম্ভাব্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা সদয় অনুমোদন করার নিমিত্ত এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে


(এস, এম, রেজাউল করিম)

পরিচিতি নং-০০২০০

উপপরিচালক

মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।

ই-মেইল: dddhaka@fisheries.gov.bd

মহাপরিচালক,
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন,
রমনা, ঢাকা।

Ministry/Division: Ministry of Fisheries and Livestock

Agency: Department of Fisheries

Procuring Entity Name and Co Office of the Deputy Director, Department of Fisheries, Dhaka Division, Dhaka/ 122994

Annual Procurement Plan 2023-24


Budget:Revenue


Package #	Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method and Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in Lakh Taka	Time Code for Process		Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
								Planned Dates	Actual Dates									
GR-01	Procurement of Computer	Nos.	1	RFQ	DD, DoF, Dhaka Div.	GoB	0.63	Planned	Actual									
								Dates	Dates	31.08.23	10.9.23	10.9.23	11.9.23	11.9.23	13.9.23	13.9.23	17.9.23	
								Planned Days	Actual Dates	0	10days	0	1day	0	2days	13days	17days	
GR-02	Purchasing Furniture	Nos.	1	RFQ	DD, DoF, Dhaka Div.	GoB	1.00	Planned	Actual									
								Dates	Dates	31.8.23	10.9.23	10.9.23	11.9.23	11.9.23	13.9.23	13.9.23	17.9.23	
								Planned Days	Actual Dates	0	10days	0	1day	0	2days	13days	17days	
GR-03	কম্পিউটার সরঞ্জাম	Nos.	4	DMP/RFQ	DD, DoF, Dhaka Div.	GoB	0.75	Planned	Actual									
								Dates	Dates	01.07.23								
								Planned Days	Actual Dates									
GR-04	কম্পিউটার সরঞ্জাম	Nos.	6	DMP	DD, DoF, Dhaka Div.	GoB	0.63	Planned	Actual									
								Dates	Dates	01.07.23								
								Planned Days	Actual Dates									
GR-05	অন্যান্য সরঞ্জাম	Nos.	10	DMP	DD, DoF, Dhaka Div.	GoB	1.00	Planned	Actual									
								Dates	Dates	01.07.23								
								Planned Days	Actual Dates									

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

GR-16	উৎস	Nos.	DMP/RF Q	DD, DoF, Dhaka Div.	GoB	1.00	Planned		Actual		Planned		Actual	
							Dates	Planned Days	Dates	Planned Days	Dates	Planned Days	Dates	Planned Days
GR-13	আন্দোলন সরঞ্জামাদি	Nos.	DMP	DD, DoF, Dhaka Div.	GoB	0.25	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Actual Days	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Actual Days
							14.10.23	0	16.10.23		01.07.23			
GR-14	আন্দোলন সরঞ্জামাদি	Nos.	DMP	DD, DoF, Dhaka Div.	GoB	0.20	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Actual Days	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Actual Days
							14.11.23	0	21.11.23		22.11.23		24.11.23	30.11.23
GR-15	ক্রিস সরঞ্জামাদি	Nos.	DMP	DD, DoF, Dhaka Div.	GoB	0.13	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Actual Days	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Actual Days
							10.12.23	0	17.12.23		17.12.23		18.12.23	19.12.23
								8days					1day	1day
								0					1day	2days
													21.12.23	21.12.23
													21.12.23	21.12.23
													12days	12days
														19days
														28.12.23


 (খঃ মাহবুবুল হক)
 উপপরিচালক (চ. পা.)
 মফস্ব অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।


 উপপরিচালক
 উপপরিচালকের দপ্তর, ঢাকা বিভাগ
 ঢাকা