



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসের কার্যালয়
(দুয়েপা ব্যবস্থাপনা শাখা)
সখিপুর, টাঙ্গাইল।

www.sakhipur.tangail.gov.bd

স্মারক নং- ৫১.০১.৯৩৮৫.০০০.৪১.০০১.২৩- ২৪৯

তারিখ: ২৩/০৫/২০২৩ খ্রি।

বিষয়: ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের বিষয়ে তথ্য প্রদান প্রসঙ্গে।

বৃ: ৪০৫.৪১.৯৩০০.০০৯.০২.০০৮.২২-২২৪, তারিখ: ২১/০৫/২০২৩ খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, টাঙ্গাইল জেলা সখিপুর উপজেলায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্যাদি নিম্নোক্ত ছক মোতাবেক মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের চলমান প্রকল্প সংক্রান্ত 'ছক'

সংশ্লিষ্ট বিভাগের নাম	প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের বাস্তবায়নের সময়সীমা	প্রকল্পের বরাদ্দ	কাজের অঙ্গুতি	প্রকল্পের সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ	মন্তব্য
দুয়েপা ব্যবস্থাপনা বিভাগ	টিআর ১৬৩	৩০/০৬/২০২৩ খ্রি।	১,৪৪,০৮,১৭৬.৮৬/-	৬৫%	৩০/০৬/২০২৩ খ্রি।	
	কাবিটা	৩০/০৬/২০২৩ খ্রি।	২,২০,২৭,৪৮০.০৬/-	৭০%	৩০/০৬/২০২৩ খ্রি।	
	কাবিখা	৩০/০৬/২০২৩ খ্রি।	৩৭৪.৮৮১৯ মেটন	৭৫%	৩০/০৬/২০২৩ খ্রি।	
	গ্রামীন মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বড (এইচবিবি) করণ	৩০/০৬/২০২৩ খ্রি।	৬২,১৭,৭৫০/-	১০০%	৩০/০৬/২০২৩ খ্রি।	

২০১৯জানুয়ারী ২০২২জুন পর্যন্ত বিগত ০৪ বছরের সমগ্র প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য 'ছক'

সংশ্লিষ্ট বিভাগের নাম	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়িত প্রকল্প	প্রকল্পের বরাদ্দ	সমাপ্তির তারিখ	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
দুয়েপা ব্যবস্থাপনা বিভাগ	২০১৯ জানুয়ারী - জুন পর্যন্ত	২৯৬টি	১,৮৯,৬০,২৯৫.৫৮/-	৩০/০৬/২০১৯ খ্রি।	যানবাহন চলাচলের উপযোগী আছে।	
	২০২০ জানুয়ারী - জুন পর্যন্ত	৫৩৭টি	৫,৪০,৬৯,৮০৪.১২/-	৩০/০৬/২০২০ খ্রি।		
	২০২১ জানুয়ারী - জুন পর্যন্ত	৪৫৭টি	৪,৭১,৫৫,১৩৩.১১১/-	৩০/০৬/২০২১ খ্রি।		
	২০২২ জানুয়ারী - জুন পর্যন্ত	২১৯টি	৩,৬৪,৩৫,৬৫৬.৯২/-	৩০/০৬/২০২২ খ্রি।		

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
টাঙ্গাইল।

২৩/০৫/২০২৩

(তাহমিনা আক্তার চৌধুরী)
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
সখিপুর, টাঙ্গাইল।

ফোন: ০৯২৩২৫৬২২৭
মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৭৮১

sakhipurplooffice@gmail.com
তারিখ: ২৩/০৫/২০২৩ খ্রি।

স্মারক নং- ৫১.০১.৯৩৮৫.০০০.৪১.০০১.২৩-

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

১। জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল।

২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সখিপুর, টাঙ্গাইল।

৩। জেলা আণ্ড পুনর্বাসন কর্মকর্তা, টাঙ্গাইল।

৪। অফিস কপি।

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
সখিপুর, টাঙ্গাইল।