



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তুলা উন্নয়ন বোর্ড
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
তুলার গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।



স্মারক নম্বর: ১২.০৭.৩০২৬.৯২২.০৭.০৪৫.২২-১২০

তারিখ: ০৬-০৩-২০২৩খ্রিঃ

বিষয়: তুলা উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন “তুলার গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর” প্রকল্পের অধীন তুলার গবেষণা খামার, শ্রীপুর, গাজীপুর এর ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) অনুমোদন প্রদান প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, “তুলার গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর” প্রকল্পের অধীন তুলার গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজবর্ধন খামার, শ্রীপুর, গাজীপুর আপনার প্রস্তাবিত ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) অনুমোদন করা হলো।

ড. সীমা কুন্ডু
প্রকল্প পরিচালক

সংযুক্তি: ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয়ের পরিকল্পনা।

প্রাপক

কটন এগ্রোনমিস্ট,

তুলার গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজবর্ধন খামার,

শ্রীপুর, গাজীপুর।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ি, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
for the year:2022-23
(Goods)

Ministry/ Division: Ministry of Agriculture
Agency: Cotton Development Board
Procuring Entity Name & Code: Cotton Research, Training and Seed Multiplication Farm,
Sreepur, Gazipur

Budget: Development

Package Name	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approval Authority	Source of Funds	Est. Cost in Lac Tk.	Time Code for process	Not use in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature (Days)	Time for completion of Contract
1							50		X	22/02/2023	29/02/2023	29/3/2023	10/4/2023	10/4/2023	11/4/23	17	18
GO-1	Solar System Installation	No	LS	RFQ	PD	Development			X	-	07	-	12	-	01	20	05
									X	30/03/2023	06/04/2023	06/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	-	-	-
GO-2	UPS	No	01	RFQ	Do	Do	10		X	-	07	-	12	-	01	20	05
									X	05/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	-	-	-
GO-3	Furniture	No	LS	RFQ	Do	Do	20		X	-	07	-	12	-	01	20	05
									X	-	-	-	-	-	-	-	-

Qaim
27/02/2023

(চবি বাণিজ্য সচিবালয়)
সচিব অফিস/সচিব
কারাগার ০৫১৯২৪৬৭০
E-mail: casrree@cdb.gov.bd

অপেক্ষা
27/02/2023

ড. সীমা কুমার
অতিরিক্ত পরিচালক
কৃষির গবেষণা উন্নয়ন ও
কৃষি উন্নয়ন অধিদপ্তর
কৃষি উন্নয়ন সেক্টর, খারানাবাগি, কামালি, ঢাকা।