

## উপজেলা যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক কমিটির কার্যবিবরণী:

সভাপতি : সেলিম আহমেদ

ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

তারিখ : ২২-১২-২০২১ খ্রি: সময় : দুপুর ১২.০০ টা হতে দুপুর ০২.০০ টা।

স্থান : উপজেলা পরিষদ ভাইস হল রুম।


### সভায় উপস্থিত সদস্য বৃন্দের তালিকা:

ক্রঃ নং	পদবী	কমিটিতে পদবী	স্বাক্ষর
১	ভাইস চেয়ারম্যান	সভাপতি	স্বাক্ষরিত
২	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	সদস্য	স্বাক্ষরিত
৩	চেয়ারম্যান, ঢালজোড়া ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	স্বাক্ষরিত
৪	চেয়ারম্যান, শ্রীফলতলী ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	স্বাক্ষরিত
৫	চেয়ারম্যান, আটাবহ ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	স্বাক্ষরিত
৬	উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য (co-opt)	স্বাক্ষরিত
৭	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব	স্বাক্ষরিত

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতি সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সদস্য সচিবগণকে অনুরোধ জানান। কমিটির সদস্য সচিব বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনান। কার্যবিবরণীতে কোনরূপ সংশোধন বা বিয়োজন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। অতঃপর কমিটির কার্যক্রমের নিম্নোক্ত আলোচনা হয় এবং নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রঃ নং	কমিটির নাম	আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটির সভা	সভায় উপজেলা প্রকৌশলী জানান যে, ২০২০-২০২১ খ্রিঃ অর্থ বছরের রাজস্ব উদ্বৃত্ত (এডিপি) টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিসমূহ টেন্ডারের প্রকল্পসমূহ গত জানুয়ারী/২০২১ খ্রিঃ তারিখের মাসিক সভায় অনুমোদিত হয়েছে, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির কাজ চলমান এবং টেন্ডারের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পগুলির দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এডিপি সরকারি বরাদ্দ বাবদ প্রাপ্ত ১ম হতে ৩য় কিস্তি ৬৬,৯৩,০০০/- টাকা এবং কোরনা ভাইরাস সম্পর্কিত বরাদ্দ ২,৭০,০০০/- বাবদ প্রাপ্ত বরাদ্দের প্রকল্পসমূহ (প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি+ টেন্ডার) গত ফেব্রুয়ারী/২০২১ খ্রিঃ মাসের মাসিক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির কাজ চলমান এবং আগামী সপ্তাহের মধ্যে টেন্ডারের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহের দরপত্র আহ্বান করা হবে। এছাড়াও দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান রয়েছে।	চলমান কার্যক্রম বাস্তবায়নে মনিটরিং আরও জোরদার করতে হবে।	উপজেলা প্রকৌশলী, কালিয়াকৈর।

আর অন্য কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

  
(সেলিম আহমেদ) ২২/১২/২০২১

ভাইস চেয়ারম্যান

ও

সভাপতি


যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটি  
কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

স্মারক নং :- ৫১.০১.৬৬৬.০০০.২৫.০০২.২১-৬-০৪

তারিখ : ২২-১২-২০২১ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

- ১। উপজেলা চেয়ারম্যান, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।
- ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।
- ৩। উপজেলা প্রকৌশলী ও সদস্য যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটি, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।
- ৪। চেয়ারম্যান,..... ইউনিয়ন পরিষদ ও সদস্য যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটি  
. কালিয়াকৈর, গাজীপুর।
- ৫। অফিস কপি।

  
(মোঃ সারওয়ার আলম)

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা

ও








সদস্য সচিব

যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটি  
কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

122-130

কালিয়াকৈর উপজেলা পরিষদের উপজেলা কমিটির সভায়  
উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা ও স্বাক্ষর  
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটি

তারিখঃ ২২/০২/২০২০

ক্রমিক নং	পদবী	কমিটিতে পদবী	স্বাক্ষর
১।	ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	সভাপতি	
২।	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	সদস্য	
৩।	চেয়ারম্যান, ঢালজোড়া ইউনিয়ন পরিষদ কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	সদস্য	
০৪।	চেয়ারম্যান, শ্রীফলতলী ইউনিয়ন পরিষদ কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	সদস্য	
০৫।	চেয়ারম্যান, আটাবহ ইউনিয়ন পরিষদ কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	সদস্য	
০৬।	উপজেলা প্রকৌশলী, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	কো-অপ্ট সদস্য	
০৭।	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	সদস্য-সচিব	

**যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির (ফেব্রুয়ারী/২০২২ইং মাসের)**

**সভার কার্যবিবরণী**

সভাপতি	: মোঃ সেলিম আহমেদ, ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।
স্থানঃ	: উপজেলা পরিষদ হলরুম।
তারিখ	: ০৭/০২/২০২২ইং।
সময়	: সকাল ১১:০০ ঘটিকা

**উপস্থিত সদস্যবৃন্দের নামের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" দ্রষ্টব্য**

সভায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অধ্যকার সভায় সভাপতি যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য সচিব জনাব সারওয়ার আলমকে সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আহবান করেন। সভার সদস্য সচিব জনাব সারওয়ার আলম কালিয়াকৈর উপজেলা গৃহীত স্কীমসমূহের অগ্রগতি ও নতুন স্কীমের তথ্যউপাত্ত সমূহ সভায় বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
০১	হাইম উদ্দিন মাস্টারের দোকান হতে আবেদন আলীর বাড়ীর বাকী অংশ (প্রায় ২০০মি রাস্তা এইচবিবি করণ (মধ্যপাড়া ইউপি)	কাজগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় সিদ্ধান্ত ও অনুমোদন গ্রহণ করা প্রয়োজন।
০২	দরবাড়ীয়া কবিরপুর মেইন রাস্তা হতে চাতলভিটি আসমান মুন্সীর বাড়ী রাস্তা বন্যার পানিমুক্ত করণের লক্ষ্যে প্রাক্কলন সংশোধন প্রয়োজন (আটাবহ ইউপি)	
০৩	টেডারকৃত রাস্তা পরিবর্তন (মৌচাক) টেডার আইডি নং-৫৪৫৫৬৮ রাস্তাটি প্যাকেজে আওতাভুক্ত কলাবাধা পাকা রাস্তা হতে পারভীনের বাড়ীর রাস্তা ব্রিক সলিং ইতোমধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত হওয়ায় ইউপি চেয়ারম্যান এর আবেদনের প্রেক্ষিতে কলাবাধা সোহেলের বাড়ীর নিকট হতে দক্ষিণে মোঃ সিরাজুলের বাড়ীর নিকট পর্যন্ত ব্রিক সলিং করণের প্রস্তাবিত প্রকল্পটি গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়।	
০৪	হাবিবপুর ( পৌরসভা) রাস্তার ত্রিমোড় হতে আবুল ডাক্তারের ফার্মেসীর নিকট হতে পশ্চিমদিকে উলুসাড়া সামিউলের বাড়ী পাকার নিকট রাস্তা এইচবিবি করণ ১০০০ ফুট (মৌচাক ইউপি)	
০৫	পারুরিয়চালা ওমর উদ্দিনের বাড়ী হতে মোথাজুড়ি আক্কেল আলী সিকদারের বাড়ী পর্যন্ত এইচবিবি (ফুলবাড়ীয়া ইউপি)	
০৬	প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে গোসাত্রা মতি মাস্টারের বাড়ী স্ট্যান্ড হতে কাঞ্চনটুর তমছের মুক্তারের বাড়ী পর্যন্ত ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং (আটাবহ ইউপি)	
০৭	মেদি আশুলাই হতে বড়ইবাড়ী পাকা রাস্তার আষাড়িয়াবাড়ীর বিল্লালের বাড়ী ভায়া মোহসিন আলী মাস্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং করণ (চাঁপাইর ইউপি)	
০৮	রশিদপুর দরগাচালা উত্তরপাড়া আরাফাত হোসেনের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি করণ (চাঁপাইর ইউপি)	
০৯	উত্তর কাঞ্চনপুর মোঃ ইউসুফ আলীর বাড়ী হতে বরিয়াবহ ব্রীজের পাশ্চিমপাড় পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ (আটাবহ ইউপি)	
১০	ধুলিগড়া (সাতকুড়া) দাখিল মাদ্রাসা থেকে পূর্বদিকে খোরশেদ মাস্টারের বাড়ী ভায়া মাইজভাভার খানকা শরীফ অভিমুখে (১৪০০ফুট) রাস্তা এইচবিবি করণ (চাঁপাইর ইউপি)	
১১	বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হামিদের কবরস্থান ও বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ (ফুলবাড়ীয়া ইউপি)	
১২	নলুয়া ছাদেকের বাড়ীর পাশের ইট সলিং হতে নলুয়া উত্তর মন্ডল বাড়ী জামে মসজিদ পর্যন্ত এইচবিবি করণ	
১৩	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির এর মাধ্যমে টোল সমুদ্র গ্রামের শহিদের বাড়ীর সামনে হতে উত্তর দিক সোলিয়া পর্যন্ত ইটে সোলিং করণ (৫০০ ফুট) বোয়ালী ইউপি	
১৪	বাংগুরী আব্দুল হাকিম উচ্চ বিদ্যালয় হতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত এইচবিবি করণ	

(ঢালজোড়া ইউপি)		
১৫	মেদিআশুলাই দেওয়ানপাড়ী কফিল উদ্দিনের দোকান সংলগ্ন পাকা রাস্তা হতে চিলার টেকি ইনছাদ আলীর বাড়ীর অভিমুখে রাসতআ এইচবিবি করণ (টাপাইর ইউপি)	
১৬	চাতলভিট- কালুর বাড়ী কবরস্থান হতে শহীদুল্লাহর বাড়ীর অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি করণ	
১৭	মজিদচালা- গোয়ালপাচালা রাস্তা সোহরাব মাস্টারের বাড়ীর মোড় হতে জাখালিয়া দক্ষিণপাড়া মসজিদ পর্যন্ত ১০০ মিঃ এইচবিবি করণ	
১৮	হবুরয়াচালা পাকা রাস্তা বটতলা হইতে গোসাইবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ	
১৯	মৌচাক ইউনিয়নের তেলিরচালা উপস্টার রাস্তায় পানি নিষ্কাশনের জন্য আরসিসি পাইপ ড্রেন নির্মাণের জন্য ২.০০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। উপজেলা উন্নয়ন তহবিলের অর্থদ্বারা প্রাক্কলন বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে কাজটি বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় অনুমোদন প্রয়োজন।	
২০	মধ্যপাড়া ইউনিয়নের উত্তর লক্ষরচালা বাজার হতে বড়চালা মাদ্রসা পর্যন্ত ২০০০ ফুট রাস্তা এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন করা প্রয়োজন। প্রাক্কলন প্রস্তুতের নিমিত্তে উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় অনুমোদন গ্রহণ করা প্রয়োজন।	
২১	মধ্যপাড়া ইউনিয়নের আব্দুর রশিদ মেসার এর দবাড়ী হতে মোল্লা বাড়ী অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন করা প্রয়োজন। প্রাক্কলন প্রস্তুতের নিমিত্তে উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় অনুমোদন গ্রহণ করা প্রয়োজন।	
২২	২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় নব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নের জন্য ৮ টি ইউনিয়নের প্রতি ইউনিয়নে ১৪টি প্রকল্প ধরে মোট ১১২টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উপজেলা উন্নয়ন তহবিলের অর্থদ্বারা প্রতি ইউনিয়ন ৩ ধাপে যথাক্রমে (৩৮+৩৭+৩৭) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে কাজগুলো বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় অনুমোদন প্রয়োজন। তালিকা সংযোজনী “ক”-তে দেখানো হলো।	
২৩	আটাবহ ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের খোলার টেকি শাহজাহান এর বাড়ী হইতে মন্দির পর্যন্ত রাস্তা ব্রিক সলিং এর লক্ষ্যে ০৯-০৯-২০২১ ইং তারিখের মাসিক সাধারণ সভায় ১.০০ লক্ষ টাকা অনুমোদন পাওয়া যায়। ১.০০ লক্ষ টাকার মাধ্যমে কাজটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হওয়ায় প্রাক্কলিত মূল্য সংশোধন প্রয়োজন, বিধায় ১.৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত মূল্য ধরে কাজটি পিআইসি এর মাধ্যমে কাজটি বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় অনুমোদন প্রয়োজন।	
২৪	২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বীরমুক্তিযোদ্ধাদের নামে রাস্তার নাম ফলক তৈরীর লক্ষ্যে অত্র উপজেলার ৫০ জন বীরমুক্তিযোদ্ধাদের একটি তালিকা (দ্বিতীয় ধাপে) প্রস্তুত পূর্বক ৫.৫০ লক্ষ টাকা সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয় ধরে উপজেলা উন্নয়ন তহবিলের অর্থদ্বারা কোটেশন পত্রিকার মাধ্যমে কাজটি বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় অনুমোদন প্রয়োজন।	

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

*Selim A*  
০৯.০২.২০২২

(মোঃ সেলিম আহমেদ)


সভাপতি

যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী  
কমিটির ও ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ  
কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

অনুলিপিঃ

সদয় অবগতি/অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপিঃ

- ০১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর।
- ০২। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।
- ০৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।
- ০৪। মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।
- ০৫। উপজেলা----- অফিসার, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।
- ০৬। চেয়ারম্যান, ----- ইউপি (সকল), কালিয়াকৈর, গাজীপুর।
- ০৭। জনাব ----- কালিয়াকৈর, গাজীপুর।
- ০৮। অফিস নথি।








  
(সারওয়ার আলম)

সদস্য সচিব

যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী  
কমিটি ও  
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা  
কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

কালিয়াকৈর উপজেলা পরিষদের উপজেলা কমিটির সভায়  
উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা ও স্বাক্ষর  
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটি

তারিখঃ ০৮/০২/২০২২

ক্রমিক নং	পদবী	কমিটিতে পদবী	স্বাক্ষর
১।	ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	সভাপতি	
২।	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	সদস্য	
৩।	চেয়ারম্যান, ঢালজোড়া ইউনিয়ন পরিষদ কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	সদস্য	
০৪।	চেয়ারম্যান, শ্রীফলতলী ইউনিয়ন পরিষদ কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	সদস্য	
০৫।	চেয়ারম্যান, আটাবহ ইউনিয়ন পরিষদ কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	সদস্য	
০৬।	উপজেলা প্রকৌশলী, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	কো-অস্ট সদস্য	
০৭।	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	সদস্য-সচিব	

## উপজেলা যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক কমিটির কার্যবিবরণী:

সভাপতি : সেলিম আহমেদ

ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

তারিখ : ১৩-০৪-২০২২ খ্রি: সময় : দুপুর ১২.০০ টা হতে দুপুর ০২.০০ টা।

স্থান : উপজেলা পরিষদ ভাইস হল রুম।

### সভায় উপস্থিত সদস্য বৃন্দের তালিকাঃ


ক্রঃ নং	পদবী	কমিটিতে পদবী	স্বাক্ষর
১	ভাইস চেয়ারম্যান	সভাপতি	স্বাক্ষরিত
২	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	সদস্য	স্বাক্ষরিত
৩	চেয়ারম্যান, ঢালজোড়া ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	স্বাক্ষরিত
৪	চেয়ারম্যান, শ্রীফলতলী ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	স্বাক্ষরিত
৫	চেয়ারম্যান, আটাবহ ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	স্বাক্ষরিত
৬	উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য (co-opt)	স্বাক্ষরিত
৭	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব	স্বাক্ষরিত

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতি সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সদস্য সচিবগণকে অনুরোধ জানান। কমিটির সদস্য সচিব বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনান। কার্যবিবরণীতে কোনরূপ সংশোধন বা বিয়োজন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। অতঃপর কমিটির কার্যক্রমের নিম্নোক্ত আলোচনা হয় এবং নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রঃ নং	কমিটির নাম	আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্ত/বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটির সভা	উপজেলা প্রকৌশলী সভায় জানান যে, উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় (ইউজিডিপি) প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ের ৩টি অবকাঠামো উন্নয়ন উপ-প্রকল্প এর মধ্যে ১টি উপ-প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে কিন্তু বাকী ২ টি উপ-প্রকল্পের কাজ এখনো শেষ হয়নি যেগুলোর প্যাকেজ নং- যথাক্রমে INF-2018-19-303332-02 এবং INF-2018-19-303332-03 কাজের নামঃ ০২) মৌচাক ও ফুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সংস্কার ০৩) শ্রীফলতলী ইউনিয়নে সেচ ড্রেন নির্মাণ ও ৫টি বিদ্যালয়ে হ্যান্ড ওয়াশিং বেসিন নির্মাণ। ঠিকাদারকে বারবার তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও কাজটি সমাপ্ত করছেন না। কমিটির সভাপতি মহোদয় কাজটি দ্রুত সমাপ্তির জন্য ঠিকাদারের সাথে কথা বলবেন বলে সভায় জানান।	চলমান কার্যক্রম বাস্তবায়ন আরও জোরদার করতে হবে।	উপজেলা প্রকৌশলী, কালিয়াকৈর



আর অন্য কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

  
(সেলিম আহমেদ) 29/8/22

ভাইস চেয়ারম্যান

ও

সভাপতি


যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটি  
কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

স্মারক নং :- ৫২.০১.৬৬৬২.০০০.২৫.০০১.২১-৬৬

তারিখ : ১৩-০৪-২০২২ খ্রিঃ

সদস্য অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

- ১। উপজেলা চেয়ারম্যান, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।
- ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।
- ৩। উপজেলা প্রকৌশলী ও সদস্য যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটি, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।
- ৪। চেয়ারম্যান,..... ইউনিয়ন পরিষদ ও সদস্য যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটি, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।
- ৫। অফিস কপি।

  
(স্বঃ সারওয়ার আলম) 20-08/2022

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা

ও








সদস্য সচিব

যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটি  
কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

ক্র.সং.	অনুলিপি প্রেরণ	প্রাপ্তির তারিখ	স্বাক্ষর	মুদ্রা
০১	উপজেলা চেয়ারম্যান, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।			
০২	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।			
০৩	উপজেলা প্রকৌশলী ও সদস্য যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটি, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।			
০৪	চেয়ারম্যান,..... ইউনিয়ন পরিষদ ও সদস্য যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটি, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।			
০৫	অফিস কপি।			

কালিয়াকৈর উপজেলা পরিষদের উপজেলা কমিটির সভায়  
উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা ও স্বাক্ষর  
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটি

তারিখঃ ২৩/০৪/২০২২

ক্রমিক নং	পদবী	কমিটিতে পদবী	স্বাক্ষর
১।	ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	সভাপতি	
২।	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	সদস্য	
৩।	চেয়ারম্যান, ঢালজোড়া ইউনিয়ন পরিষদ - কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	সদস্য	
০৪।	চেয়ারম্যান, শ্রীফলতলী ইউনিয়ন পরিষদ কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	সদস্য	
০৫।	চেয়ারম্যান, আটাবহ ইউনিয়ন পরিষদ কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	সদস্য	
০৬।	উপজেলা প্রকৌশলী, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	কো-অপ্ট সদস্য	
০৭।	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	সদস্য-সচিব	

## উপজেলা যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক কমিটির কার্যবিবরণী:

সভাপতি : সেলিম আহম্মেদ

ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

তারিখ : ২২-০৬-২০২২ খ্রি: সময় : দুপুর ১২.০০ টা হতে দুপুর ০২.০০ টা।

স্থান : উপজেলা পরিষদ ভাইস হল রুম।


### সভায় উপস্থিত সদস্য বৃন্দের তালিকাঃ

ক্রঃ নং	পদবী	কমিটিতে পদবী	স্বাক্ষর
১	ভাইস চেয়ারম্যান	সভাপতি	স্বাক্ষরিত
২	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	সদস্য	স্বাক্ষরিত
৩	চেয়ারম্যান, ঢালজোড়া ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	স্বাক্ষরিত
৪	চেয়ারম্যান, শ্রীফলতলী ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	স্বাক্ষরিত
৫	চেয়ারম্যান, আটাবহ ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	স্বাক্ষরিত
৬	উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য (co-opt)	স্বাক্ষরিত
৭	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব	স্বাক্ষরিত

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতি সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সদস্য সচিবগণকে অনুরোধ জানান। কমিটির সদস্য সচিব বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনান। কার্যবিবরণীতে কোনরূপ সংশোধন বা বিয়োজন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। অতঃপর কমিটির কার্যক্রমের নিম্নোক্ত আলোচনা হয় এবং নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রঃ নং	কমিটির নাম	আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটির সভা	উপজেলা প্রকৌশলী সভায় জানান যে, উপজেলা পরিচালনা ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় (ইউজিডিপি) প্রকল্পের ৫ম পর্যায়ের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, প্যাকেজ নং- e-Tender/INF-2020-21-303332-01 এবং প্যাকেজ নং- e-Tender/INF-2020-21-303332-02 এর মাধ্যমে এ বছর কালিয়াকৈর উপজেলায় ১ টি এ্যাম্বুলেন্স ও ৮টি ফিঙ্গার টাচ ইন্টারেকটিভ হোয়াইট বোর্ড ক্রয় করা হবে। ইতি মধ্যে কাজের দরগত্র আহবান করা হয়েছে। তিনি আশা করেন আগামী অক্টোবর ২০২২ মাসের মধ্যে ১ টি এ্যাম্বুলেন্স ও ৮টি ফিঙ্গার টাচ ইন্টারেকটিভ হোয়াইট বোর্ড ক্রয় করা সম্ভব হবে। এছাড়াও দপ্তরের কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে।	চলমান কার্যক্রম বাস্তবায়নে মনিটরিং আরও জোরদার করতে হবে।	উপজেলা প্রকৌশলী, কালিয়াকৈর।

আর অন্য কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(সেলিম আহমেদ) 22/5/22

ভাইস চেয়ারম্যান

ও

সভাপতি


যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটি  
কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

স্মারক নং :- ৫১.০১.৩৬৬২.০০০.৩৫.০০১.৩৬ - ১১১

তারিখ : ২২-০৬-২০২২ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

- ১। উপজেলা চেয়ারম্যান, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।
- ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।
- ৩। উপজেলা প্রকৌশলী ও সদস্য যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটি, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।
- ৪। চেয়ারম্যান,..... ইউনিয়ন পরিষদ ও সদস্য যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটি, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।
- ৫। অফিস কপি।



(স্বাক্ষরঃ সারওয়ার আলম)

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা







ও

সদস্য সচিব

যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটি  
কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

কালিয়াকৈর উপজেলা পরিষদের উপজেলা কমিটির সভায়  
উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা ও স্বাক্ষর  
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটি

তারিখঃ ২২/০১/২০২২

ক্রমিক নং	পদবী	কমিটিতে পদবী	স্বাক্ষর
১।	ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	সভাপতি	
২।	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	সদস্য	
৩।	চেয়ারম্যান, চালজোড়া ইউনিয়ন পরিষদ কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	সদস্য	
০৪।	চেয়ারম্যান, শ্রীফলতলী ইউনিয়ন পরিষদ কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	সদস্য	
০৫।	চেয়ারম্যান, আটাবহ ইউনিয়ন পরিষদ কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	সদস্য	
০৬।	উপজেলা প্রকৌশলী, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	কো-অপ্ট সদস্য	
০৭।	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	সদস্য-সচিব	