

প্রতিবেদন ছক

স্থানীয় সরকারসমূহ প্রতি ৬ মাস /১ বছর
এ ছক পূরণ করে প্রতিবেদন পেশ করবেন।

১। উপজেলা ৪ ধনবাড়ী, জেলা ৪ টাঙ্গাইল।


২। এডিপি খোক বরাদ্দ/ব্যবহার (২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য)।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি) বিবরণী			প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/২০২১ তারিখে অর্থ ব্যয়	সংশ্লিষ্ট SDG কোড	প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থান তারিখ	কার্যদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট	কোন পদ্ধতিতে	জামানত, আয়কার ও ড্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা।	পিপিআর২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা পালন হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)						আর্থিক	ভৌত										
১	২		৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১ম	২৫/৮/২১	২২০৫	বিলকুকুরী গোরস্থান রাস্তায় প্যালাসাইডিং করণ।	২৫০০০০.০০	২৩৭৫০০.০	২৩৭৫০০.০	৭	১০০%	১০০%	১৩/১/২২	১৭/৫/২২	১৭/৫/২২	৯/৬/২২	সমকার ও নিউনেশন	৫% নিম্ন	ই-টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
২য়	২/১১/২১	২২.০৫	পাইকা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে সারফেস ড্রেন নির্মাণ।	৩০০০০০.০০	২৮৫০০০.০	২৮৫০০০.০	২	১০০%	১০০%	১৩/১/২২	১৭/৫/২২	১৭/৫/২২	৯/৬/২২	এ	৫% নিম্ন	ই-টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৩য়	১৬/১/২২	২২.০৫	চারাতঙ্গা ব্রীজ সংলগ্ন মসজিদ সংযোগ রাস্তায় আলমের পুকুরের দক্ষিণ পার্শ্ব প্যালাসাইডিং।	৪০০০০০.০০	৩৯৯৭০০.০০	৩৯৯৭০০.০০	৮	১০০%	১০০%	১৩/১/২২	৪/২/২২	৪/২/২২	৫/৩/২২	০০	প্রায় সমদর	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৪র্থ	২৭/৪/২২	২২.০৫	দক্ষিণ নরিল্যা ছুলা মাঠারের বাড়ীর রাস্তায় প্যালাসাইডিং করণ।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০	১৯০০০০.০	৮	১০০%	১০০%	১৩/১/২২	১৭/৫/২২	১৭/৫/২২	৯/৬/২২	সমকার ও নিউনেশন	৫% নিম্ন	ই-টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
করেনা	১৮/৮/২১	৩.৮৯	মটবাড়ী ভাংগাঘাট হইতে পশ্চিম পাড়া নাসিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন।	৪০০০০০.০০	৩৮০০০০.০	৩৮০০০০.০	৮	১০০%	১০০%	১৩/১/২২	১৭/৫/২২	১৭/৫/২২	৯/৬/২২	এ	৫% নিম্ন	ই-টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ভাইঘাট দেবীপুর রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন।	৩৫০০০০.০০	৩৩২৫০০.০	৩৩২৫০০.০	৮	১০০%	১০০%	১৩/১/২২	১৭/৫/২২	১৭/৫/২২	৯/৬/২২	এ	৫% নিম্ন	ই-টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			শাহসুফি হাজী দেওয়ান জামে মসজিদ সংলগ্ন মজব উন্নয়ন।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০	১৯০০০০.০	৮	১০০%	১০০%	১৩/১/২২	১৭/৫/২২	১৭/৫/২২	৯/৬/২২	এ	৫% নিম্ন	ই-টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ধোকেরকুল মতি মন্ডলের বাড়ী হতে তৌফিক ইমামের বাড়ী যাওয়ার রাস্তায় প্যালাসাইডিং করণ।	২৫০০০০.০০	২৩৭৫০০.০	২৩৭৫০০.০	৮	১০০%	১০০%	১৩/১/২২	১৭/৫/২২	১৭/৫/২২	৯/৬/২২	এ	৫% নিম্ন	ই-টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			বড় গংগাবার সরকারবাড়ী জামে মসজিদ সংলগ্ন মজব উন্নয়ন।	২০০০০০.০০	১৯৯৩০০.০০	১৯৯৩০০.০০	২	১০০%	১০০%	১৩/১/২২	৪/২/২২	৪/২/২২	২০/৩/২২	০০	প্রায়সমদর	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ভাইঘাট দেবীপুর রাস্তার দেবীপুর মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্ব পাকা রাস্তা হতে সেলিম সাহেবের বাড়ী সংযোগ রাস্তা উন্নয়ন।	২৫০০০০.০০	২৩৭৫০০.০	২৩৭৫০০.০	৮	১০০%	১০০%	১৩/১/২২	১৭/৫/২২	১৭/৫/২২	৯/৬/২২	সমকার ও নিউনেশন	৫% নিম্ন	ই-টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			বীরতারা ইউনিয়নের বাঁশনিয়োগী নদীর ঘাট রাস্তায় বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুলের বাড়ীর পাশে প্যালাসাইডিং	১০০০০০.০০	৯৫০০০.০	৯৫০০০.০	৮	১০০%	১০০%	১৩/১/২২	১৭/৫/২২	১৭/৫/২২	৯/৬/২২	এ	৫% নিম্ন	ই-টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			চারিশিমুল দারুল উলুম হবদেশ মাদ্রাসার উন্নয়ন।	২৫০০০০.০০	২৩৭৫০০.০	২৩৭৫০০.০	২	১০০%	১০০%	১৩/১/২২	১৭/৫/২২	১৭/৫/২২	৯/৬/২২	এ	৫% নিম্ন	ই-টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ধোপাখালী পুরাতন বাজার সংলগ্ন বংশাই নদীর উপর নির্মিত ফুট ব্রীজের এ্যাগ্রেচ মেরামত।	৪০০০০০.০০	৩৮০০০০.০	৩৮০০০০.০	২	১০০%	১০০%	১৩/১/২২	১৭/৫/২২	১৭/৫/২২	৯/৬/২২	এ	৫% নিম্ন	ই-টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			চারিশিমুল তাজ উদ্দিন নুরানী মাদ্রাসার উন্নয়ন।	১০০০০০.০০	৯৫০০০.০	৯৫০০০.০	২	১০০%	১০০%	১৩/১/২২	১৭/৫/২২	১৭/৫/২২	৯/৬/২২	এ	৫% নিম্ন	ই-টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			জমশেরপুর দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদ ও মজবের অজুখানা নির্মাণ ও কবিরাজবাড়ী উত্তরপাড়া জামে মসজিদ ও মজবের অজুখানা নির্মাণ কাজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	২০০০০০.০০	১৯৯৫০০.০	১৯৯৫০০.০	২	১০০%	১০০%	১৩/১/২২	৪/২/২২	৪/২/২২	২০/৩/২২	০০	প্রায় সমদর	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			নরিল্যা খোরা সড়কের বিভিন্ন স্থানে, ধনবাড়ী-হাদিরা সড়কের বিভিন্ন স্থানে, সয়া-কেরামজানী বাঁধের শ্বইস গেটের উভয় পার্শ্ব ও ইস্পিঞ্জারপুর এর বিভিন্ন স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক বালি ও খোয়া দ্বারা মেরামত করণ।	৫৫০০০০.০০	৫৪৯৫০০.০	৫৪৯৫০০.০	৮	১০০%	১০০%	১৩/১/২২	৪/২/২২	৪/২/২২	৮/৩/২২	০০	প্রায় সমদর	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			বীরতারা ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে হত দরিদ্রের বাড়িতে নলকুপ স্থাপন	২০০০০০.০০	২০০০০০.০	২০০০০০.০	৬	১০০%	১০০%	৮/২/২২	১৭/৫/২২	১৭/৫/২২	২০/৬/২২	০	সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

চলমান পাতা-২



উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল।



(মো: হারুনর রশিদ)
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ
ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল।


পাতা-২-

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			সুজলকর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন রাস্তায় পুকুরে প্যালাসাইডিং	৩০০০০০.০০	২৮৫০০০.০	২৮৫০০০.০	৮	১০০%	১০০%	৮/২/২২	১৭/৫/২২	১৭/৫/২২	৯/৬/২২	সমকার ও নিউনেশন	৫% নিম্ন	ই-টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			দরিচন্দবাড়ী বোপনা রাস্তায় আলী আকবরের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে বস্ত্র কালভার্ট স্থাপন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০	২০০০০০.০	১	১০০%	১০০%	৮/২/২২	১৭/৫/২২	১৭/৫/২২	৯/৬/২২	ঐ	সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			দরিচন্দবাড়ী রাজ্জাকের বাড়ী রাস্তায় হীরু মেথারের বাড়ীর সন্মুখে প্যালাসাইডিং	৩০০০০০.০০	২৮৫০০০.০	২৮৫০০০.০	৮	১০০%	১০০%	৮/২/২২	১৭/৫/২২	১৭/৫/২২	৯/৬/২২	ঐ	৫% নিম্ন	ই-টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			মুন্সি দক্ষিণপাড়া মানিক বুড়ির বাড়ীর পিছন হতে ছোটবিলের মধ্য দিয়ে মুন্সি পশ্চিম পাড়া বটতলা পাকা রাস্তা পর্যন্ত নতুন রাস্তা নির্মান।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	৮/২/২২	৪/৬/২২	৪/৬/২২	২০/৬/২২	০০	সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			বোপনা পশ্চিম পাড়া আবুবকর মাস্তারের বাড়ী হতে সয়া পাকা রাস্তা পর্যন্ত নতুন রাস্তা নির্মান।	৩০০০০০.০০	২৮৫০০০.০	২৮৫০০০.০	৮	১০০%	১০০%	৮/২/২২	১৭/৫/২২	১৭/৫/২২	৯/৬/২২	সমকার ও নিউনেশন	৫% নিম্ন	ই-টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			অলিপুর ০১নং ওয়ার্ডে মোঃ ফজলুল হকের বাড়ীর পার্শ্বে রাস্তার পুকুরে প্যালাসাইডিং	৩০০০০০.০০	২৮৫০০০.০	২৮৫০০০.০	৮	১০০%	১০০%	৮/২/২২	১৭/৫/২২	১৭/৫/২২	৯/৬/২২	ঐ	৫% নিম্ন	ই-টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			বলিভদ্র ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০	২০০০০০.০	৬	১০০%	১০০%	৮/২/২২	৬/৬/২২	৬/৬/২২	২০/৬/২২	০	সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ধোপাখালী ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে হতদরিদ্রের পরিবারের মাঝে ও জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে নলকূপ স্থাপন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০	২০০০০০.০	৬	১০০%	১০০%	৮/২/২২	১৮/৫/২২	১৮/৫/২২	১০/৬/২২	০	সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			জমশেরপুর হাসমতের পুকুর পড়ে প্যালাসাইডিং	৩০০০০০.০০	২৮৫০০০.০	২৮৫০০০.০	৮	১০০%	১০০%	৮/২/২২	১৭/৫/২২	১৭/৫/২২	৯/৬/২২	সমকার ও নিউনেশন	৫% নিম্ন	ই-টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			বানিয়াজান ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সামগ্রী সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০	২০০০০০.০	২	১০০%	১০০%	৮/২/২২	১৭/৪/২২	১/৪/২২	২০/৫/২২	০০	সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			কৃষি জমির পানি চলাচলের লক্ষে ধনবাড়ী উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে এক ফুট ডায়া পাইপ সরবরাহ।	৪২৭৫০০.০০	৪২৪৫৬০.০	৪২৪৫৫৮.০	১	১০০%	১০০%	৮/২/২২	৩১/৫/২২	৩১/৫/২২	১০/৬/২২	০	প্রায় সমদর	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			বি,এস,বি উচ্চ বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ পুরাতন ঘর পুনঃনির্মাণ।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০	১৯০০০০.০	২	১০০%	১০০%	৮/২/২২	১৭/৫/২২	১৭/৫/২২	৯/৬/২২	সমকার ও নিউনেশন	৫% নিম্ন	ই-টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			বানিয়াজান বাড়ইপাড়া মৌলভী মোঃ আঃ ছাত্তারের বাড়ীর সামনে দূরদূরান্ত থেকে আসা রোগীদের জন্য বসার স্থান ও সেড নির্মান।	১০০০০০.০০	৯৫০০০.০	৯৫০০০.০	৭	১০০%	১০০%	৮/২/২২	১৭/৫/২২	১৭/৫/২২	৯/৬/২২	ঐ	৫% নিম্ন	ই-টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ধনবাড়ী উপজেলার ধোপাখালী, পাইকা, মুন্সি ও বলিভদ্র ইউনিয়নের গরীব যুব মহিলাদের কর্মসংস্থানের লক্ষে সেলাই মেশিন সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০	২০০০০০.০	৩	১০০%	১০০%	৮/২/২২	১০/৪/২২	১০/৪/২২	৩০/৫/২২	০০	সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ধনবাড়ী উপজেলার যদুনাথপুর, বীরতারা ও বানিয়াজান ইউনিয়নের গরীব যুব মহিলাদের কর্মসংস্থানের লক্ষে সেলাই মেশিন সরবরাহ।	১০০০০০.০০	১০০০০০.০	১০০০০০.০	৩	১০০%	১০০%	৮/২/২২	৩০/৪/২২	৩০/৪/২২	১৫/৫/২২	০০	সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			বড় গংগাবর মন্ডলবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তায় উত্তর পার্শ্বে প্যালাসাইডিং	২০০০০০.০০	২০০০০০.০	২০০০০০.০	৮	১০০%	১০০%	৮/২/২২	৩০/৪/২২	৩০/৪/২২	১৫/৫/২২	০০	সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			বড় গংগাবর মন্ডলবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তায় দক্ষিণ পার্শ্বে প্যালাসাইডিং।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০	২০০০০০.০	৮	১০০%	১০০%	৮/২/২২	৩০/৪/২২	৩০/৪/২২	১৫/৫/২২	০	সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			এডিপি কাজ বাস্তবায়নে আনুসঙ্গিক ব্যয়	৫৪৫০০.০	৫৪৫০০.০	৫৪৫০০.০	৮	১০০%	১০০%	৮/২/২২	৬/৬/২১	৬/৬/২১	২০/৬/২১	ঐ	সমদর	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

চলমান পাতা-৩-



উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল।



(মো: হারুনার রশিদ)
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ
ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			যদুনাথপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচুচীচু বেঞ্চ সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০	২০০০০০.০	২	১০০%	১০০%	৮/২/২২	২৫/৫/২২	২৫/৫/২২	১০/৬/২২	ঐ	সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			যদুনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নদীর ভাঙ্গন রোধে অসমাপ্ত গাইড ওয়াল সমাপ্ত করণ।	৩০০০০০.০০	২৮৫০০০.০	২৮৫০০০.০	৪	১০০%	১০০%	৮/২/২২	১৭/৫/২২	১৭/৫/২২	৯/৬/২২	সমকার ও নিউনেশন	৫% নিম্ন	ই-টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মাস্ক, হ্যান্ডস্যানিটাইজার, এন্টিসেপ্টিক সাবান ও থার্মালস্ক্যানার বিনামূল্যে বিতরণ	৩৮৯০০০.০	৩৮৯০০০.০	৩৮৯০০০.০	৬	১০০%	১০০%	-	১৫/৯/২১	১৫/৯/২১	৩০/১১/২১	-	সমদর	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
এডিপি মোট	৯২.০৯			৯৪৭১০০০.০	৯২০৮৫৬০	৯২০৮৫৫৮.													৪৪২/- টাকা আবাদি

MDG কোডঃ ১-দারিদ্র দূরীকরণ, ২- সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন, ৩-নারীর ক্ষমতায়ন, ৪- শিশু মৃত্যু হার হ্রাস-করণ, ৫- মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, ৬-সংক্রামক রোগ (এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি) প্রতিরোধ, ৭- পরিবেশ সংরক্ষণ, ৮- উন্নয়নের জন্য বিশ্ব অংশিদারিত্ব নিশ্চিতকরণ।

৩। পরিকল্পনা বহি ও অগ্রাধিকার তালিকাঃ

পরিকল্পনা বহি (আছে/নাই)	বাৎসরিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে/হয়নি	পঞ্চ-বাৎসরিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে/হয়নি	প্রকল্পের কাজ নিয়মিত মনিটরিং (করা হয়/হয় না)	মন্তব্য
আছে	হয়েছে	চলমান	করা হয়	১০০%


৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও গুণ সুবিধা : (প্রকল্পের ধরন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত কোড ব্যবহার করা হয়েছে কিনা)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের ধরন কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা	প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল		উপকার ভোগীর সংখ্যা		মোট	বাস্তবায়নহীন/বাস্তবায়িত প্রকল্পের মান কোড নং
			শুরুর তারিখ	শেষ তারিখ	পুরুষ	মহিলা		
১	১	১৯	১৩/০১/২২	২০/৬/২২	৬০৩০০	৫৫২০০	১১৫৫০০	১০০%
২	২	৫	১৩/০১/২২	২০/৬/২২	২০৫০০	২০৯০০	৪১৪০০	১০০%
৩	৩	৬	১৩/০১/২২	২০/৬/২২	১৫০০০	১৪৫০০	২৯৫০০	১০০%
৪	৪	৫	১৩/০১/২২	২০/৬/২২	১২৩০০	১২০০০	২৪৩০০	১০০%
৫	৫	৩	১৩/০১/২২	২০/৬/২২	৯৫০০	৯৩০০	১৮৮০০	১০০%

প্রকল্পের ধরনের জন্য কোড : ১) যোগাযোগ (রাস্তাঘাট ইত্যাদি), ২) পানীয় জল ও পয়ঃ নিষ্কাশন, ৩) শিক্ষা, ৪) ভৌত অবকাঠামো, ৫) স্বাস্থ্য সেবা ও সমাজ কল্যাণ

০৫। সার্বিক মন্তব্য : (এডিপি খোক বরাদ্দের নিয়ম নীতি, সময় পরিমান, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং গুণগতমান নিশ্চিত রয়েছে।


উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল।


(মো: হারুনার রশিদ)
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ
ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল।

উপজেলা রাজস্ব উন্নয়ন তহবিল।

২০২১-২২ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (রাজস্ব) বিবরণী			প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩শে জুন/২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়	সংশ্লিষ্ট MDG কোড	প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থান তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট	কোন পদ্ধতিতে	জামানত, আয়কার ও ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা।	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা পালন হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)						আর্থিক	ভৌত										
১	২	৩	৪	৫			৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১ম	৮/৮/২০২১	২২.০০	হাজড়াবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন	৬০০০০০.০০	৬০০০০০.০০	৬০০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	৮/৮/২১	৮/১১/২০	৮/১১/২০	২০/১২/২০	-	প্রায় সমদর	কোটেশন (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			গোবিন্দচরণ নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠ উন্নয়ন	৫০০০০০.০০	৫০০০০০.০০	৫০০০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	৮/৮/২১	৮/১১/২০	৮/১১/২০	২০/১২/২০	-	প্রায় সমদর	কোটেশন (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			নরিল্যা কেন্দ্রীয় কবরস্থান উন্নয়ন	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	৮/৮/২১	৮/১১/২০	৮/১১/২০	২০/১২/২০	-	প্রায় সমদর	কোটেশন (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			তেলিআটা আইয়ুবের বাড়ীর সামনে পানি নিষ্কাশনের জন্য ল্লাব কালভার্ট ও সারফেস ড্রেন নির্মাণ।	৭০০০০০.০০	৭০০০০০.০০	৭০০০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	৮/৮/২১	৮/১১/২০	৮/১১/২০	২০/১২/২০	-	প্রায় সমদর	কোটেশন (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			সয়া বাজারের পশ্চিমপার্শ্ব নদী সংলগ্ন রাস্তার ভাঙ্গা মেরামত।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	৮/৮/২১	৮/১১/২০	৮/১১/২০	২০/১২/২০	-	প্রায় সমদর	কোটেশন (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
মোট		৩৫.০০		৩৫০০০০০.০	৩৪৯৬৭৬৪.৩৫	৩৪৯৫০০০.০০													

MDG কোডঃ ১-দারিদ্র দূরীকরণ, ২- সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন, ৩-নারীর ক্ষমতায়ন, ৪- শিশু মৃত হার হ্রাস-করণ, ৫- মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, ৬-সংক্রামক রোগ (এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি) প্রতিরোধ, ৭- পরিবেশ সংরক্ষণ, ৮- উন্নয়নের জন্য বিশ্ব অংশিদারিত্ব নিশ্চিতকরণ।

৩। পরিকল্পনা বহি ও অগ্রাধিকার তালিকাঃ

পরিকল্পনা বহি (আছে/নাই)	বাৎসরিক পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে/হয়নি	পঞ্চ-বাৎসরিক পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে/হয়নি	প্রকল্পের কাজ নিয়মিত মনিটরিং (করা হয়/হয় না)	মন্তব্য
আছে	হয়েছে	চলমান	করা হয়	১০০%

৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও প্রাপ্ত সুবিধা : (প্রকল্পের ধরন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পুরনের ক্ষেত্রে প্রদত্ত কোড ব্যবহার করা হয়েছে কিনা)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের ধরন কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা	প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল		উপকার ভোগীর সংখ্যা		মোট	বাস্তবায়ন/বাস্তবায়িত প্রকল্পের মান কোড নং
			শুরুর তারিখ	শেষ তারিখ	পুরুষ	মহিলা		
১	১	৫	৯/১১/২০	২০/৬/২১	২৫৫০০	২০০০০	৪৫৫০০	১০০%
২	২	১	৯/১১/২০	২০/৬/২১	৯০০০	৯৫০০	১৮৫০০	১০০%
৩	৩	৩	৯/১১/২০	২০/৬/২১	৭০০০	৬০০০	১৩০০০	১০০%
৪	৪	-	-	-	-	-	-	-
৫	৫	-	-	-	-	-	-	-

প্রকল্পের ধরনের জন্য কোড : ১) যোগাযোগ (রাস্তাঘাট ইত্যাদি), ২) পানীয় জল ও পয়ঃ নিষ্কাশন, ৩) শিক্ষা, ৪) ভৌত অবকাঠামো, ৫) স্বাস্থ্য সেবা ও সমাজ কল্যাণ

০৫। সার্বিক মন্তব্য : (এডিপি খোক বরাদ্দের নিয়ম নীতি, সময় পরিমাণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং গুণগতমান নিশ্চিত রয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল।

(মো: হারুনর রশিদ)
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ
ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
			ধোপাখালী ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে হতদরিদ্র জনগণের মাঝে ও জনবহুল স্থানে নলকুপ স্থাপন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	০৫/১০/২০	১৪/৪/২১	১৫/৪/২১	১৮/৫/২১	০০	সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			ধোপাখালী ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ নীচ বেষ্ট সরবরাহ।	২০০০০০.০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	বরাদ্দ সপ্লত
			ধোপাখালী ঈদগা ও মজবের উন্নয়ন	১০০০০০.০০	৯৫০০০.০০	৯৫০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	০৫/১০/২০	৬/৬/২১	৬/৬/২১	২০/৬/২১	আমার দেশ ও বাংলাদেশ পোষ্ট	৫% নিম্ন	ই-টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			জমশেরপুর দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদ ও মজবের অঞ্জুখানা নির্মান।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০	১৮৯০০০.০	৬	১০০%	১০০%	০৫/১০/২০	৬/৬/২১	৬/৬/২১	২০/৬/২১	ঐ	৫% নিম্ন	ই-টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			কবিরাজবাড়ী উত্তরপাড়া জামে মসজিদ ও মজবের অঞ্জুখানা নির্মান।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০	১৮৯০০০.০	৬	১০০%	১০০%	০৫/১০/২০	৬/৬/২১	৬/৬/২১	২০/৬/২১	ঐ	৫% নিম্ন	ই-টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			মুন্সি ইউনিয়নের ১, ২, ৩, ৪ ও ৫নং ওয়ার্ডের হতদরিদ্রের মাঝে নলকুপ স্থাপন।	২০০০০০.০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	বরাদ্দ সপ্লত
			মুন্সি ইউনিয়নের ৬, ৭, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ডের হতদরিদ্রের মাঝে নলকুপ স্থাপন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	০৫/১০/২০	১৪/৪/২১	১৫/৪/২১	১৮/৫/২১	০০	সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			ধনবাড়ী কেরামজানী পাকা রাস্তায় সাহেব আলীর বাড়ি হতে মুন্সি দক্ষিণপাড়া যাওয়ার রাস্তার বাকী অংশ এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন।	২৯০০০০.০০	২৭৫৫০০.০	২৭৫০০০.০	৮	১০০%	১০০%	০৫/১০/২০	৬/৬/২১	৬/৬/২১	২০/৬/২১	আমার দেশ ও বাংলাদেশ পোষ্ট	৫% নিম্ন	ই-টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			মুন্সি খন্দকার পাড়া জহির উদ্দিনের বাড়ীর পাশে পুকুরে প্যালাসাইডিং	১০০০০০.০০	৯৫০০০.০	৯৫০০০.০	৮	১০০%	১০০%	০৫/১০/২০	৬/৬/২১	৬/৬/২১	২০/৬/২১	ঐ	৫% নিম্ন	ই-টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			মুন্সি খন্দকারপাড়া গাজীরচড়া পাকা রাস্তা হতেমন্সলবাড়ী যাওয়ার রাস্তায় বরু কালভার্টের পূর্ব দিকের উভয় পার্শে প্যালাসাইডিং।	১১০০০০.০০	১০৪৫০০.০০	১০৪০০০.০	৮	১০০%	১০০%	০৫/১০/২০	৬/৬/২১	৬/৬/২১	২০/৬/২১	ঐ	৫% নিম্ন	ই-টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			বলিভদ্র ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চনীচ বেষ্ট সরবরাহ।	১০০০০০.০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	বরাদ্দ সপ্লত
			বলিভদ্র ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	০৫/১০/২০	১৪/৪/২১	১৫/৪/২১	১৮/৫/২১	০০	সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			বলিভদ্র ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে রিং পাইপ ও প্লাস্টিক পাইপ স্থাপন।	১০০০০০.০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	বরাদ্দ সপ্লত
			কেরামজানী ৭নং ওয়ার্ডে মতির বাড়ি পিছনে রাস্তায় ইউট্রেন নির্মান।	১০০০০০.০০	৯৫০০০.০০	৯৫০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	০৫/১০/২০	৬/৬/২১	৬/৬/২১	২০/৬/২১	আমার দেশ ও বাংলাদেশ পোষ্ট	৫% নিম্ন	ই-টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			খিলপাড়া ৩নং ওয়ার্ডে খানবাড়ি পুকুর পাড়ের রাস্তায় প্যালাসাইডিং	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০	১৯০০০০.০	৮	১০০%	১০০%	০৫/১০/২০	৬/৬/২১	৬/৬/২১	২০/৬/২১	ঐ	৫% নিম্ন	ই-টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			পাচপোটল ০৫নং ওয়ার্ডে পাচপোটল কলেজ মোড় রাস্তায় প্যালাসাইডিং	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০	১৯০০০০.০	৮	১০০%	১০০%	০৫/১০/২০	৬/৬/২১	৬/৬/২১	২০/৬/২১	ঐ	৫% নিম্ন	ই-টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			নরিল্যা হাইস্কুল ও বাজার সংযোগ সড়ক প্যালাসাইডিং করণ।	৪৫০০০০.০০	৪৪৯৭৮৬.০	৪৪৯০০০.০	৮	১০০%	১০০%	০৫/১০/২০	৯/১১/২০	৯/১১/২০	১৮/১১/২০	-	প্রায় সমদর	কোটেশন (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			পাইকা ব্রীজের উত্তর পার্শে রাস্তার প্যালাসাইডিং ও মাটি দ্বারা উন্নয়ন।	২৩০০০০.০০	২৩০০০০.০০	২২৯০০০.০	৮	১০০%	১০০%	০৫/১০/২০	৯/১১/২০	৯/১১/২০	১৮/১১/২০	-	প্রায় সমদর	কোটেশন (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			নরিল্যা মজিদ ঠাকুরের মোড় ধনবাড়ি গোপালপুর রাস্তা হতে ইঞ্জিঃ দেলোয়ার পুকুর ভায়া নতুন বাজার সড়কে প্যালাসাইডিং ও সারোয়ার ড্রাইভারের বাড়ি হতে আতাব আলীর বাড়ি রাস্তায় সারফেস ড্রেন ও ইউট্রেন নির্মান।	৫২০০০০.০০	৫১৯৩৮০.০	৫১৯০০০.০	৮	১০০%	১০০%	০৫/১০/২০	৯/১১/২০	৯/১১/২০	১৮/১১/২০	-	প্রায় সমদর	কোটেশন (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ধনবাড়ী জিসি বীরতিবাড়ী জিসি ভায়া জাগিরাচালা রাস্তার চেইনেজ ৬০০-১৮০০ মিটার পর্যন্ত বালু খোয়া দ্বারা জরুরী মেরামত করন।	৬০০০০০.০০	৫৯৯০৩৯.০	৫৯৯০০০.০	৮	১০০%	১০০%	০৫/১০/২০	৯/১১/২০	৯/১১/২০	১৮/১১/২০	-	প্রায় সমদর	কোটেশন (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			নল্লা বাজার কেন্দ্রীয় ভায়া পাটাদহ রাস্তার চেইনেজ ৩০০০-৪০০০ মিটার পর্যন্ত এবং জাগিরাচালা বাজার - কাউচি বাজার রাস্তার চেইনেজ ০০-৫০০ মিটার পর্যন্ত সাম্প্রতিক বন্যায় মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ অংশে বালু খোয়া দ্বারা জরুরী মেরামত করন।	৭০০০০০.০০	৬৯৯৯০৮.০	৬৯৯০০০.০	৮	১০০%	১০০%	০৫/১০/২০	৯/১১/২০	৯/১১/২০	১৮/১১/২০	-	প্রায় সমদর	কোটেশন (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ নল্লা-রসুলপুর রাস্তার চেইনেজ ৫৫২৮ মিটার ব্যাজের এ্যাথোচ বালু খোয়া দ্বারা জরুরী মেরামত করন।	৩০০০০০.০০	২৯৯২০১.০০	২৯৮৫০০.০	৮	১০০%	১০০%	০৫/১০/২০	৯/১১/২০	৯/১১/২০	১৮/১১/২০	-	প্রায় সমদর	কোটেশন (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ		

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ধনবাড়ী-নান্দিনা রাস্তার ৩২৫০ মিটার চেইনেজে শশান ঘাটের নিকট ব্যাজের এ্যাপ্রোচ বালু খোয়া দ্বারা জরুরী মেরামত করন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০	২০০০০০.০	৮	১০০%	১০০%	০৫/১০/২০	৯/১১/২০	৯/১১/২০	১৮/১১/২০	-	প্রায় সমদর	কোটেশন (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			এডিপি কাজ বাস্তবায়নে আনুসঙ্গিক ব্যয়	৫০০০০.০০	৯৯৭০০.০	৯৯৭০০.০০	৮	১০০%	১০০%	০৫/১০/২০	১০/৮/২০	১২/৮/২০	১৫/৫/২০	-	সমদর	কোটেশন (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ধনবাড়ী উপজেলার বিভিন্ন রাস্তা জরুরী মেরামত করন।	১৭৮০০০.০০	১৭৭৯৭৮.০	১৭৭৫০০.০	৮	১০০%	১০০%	০৫/১০/২০	৯/১১/২০	৯/১১/২০	১৮/১১/২০	-	প্রায় সমদর	কোটেশন (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত গংগাবর বাজার হয়ে আয়নালা হকের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত ও আলহাজ অছিম উদ্দিনের বাড়ি হতে পশ্চিম ও পূর্ব দিকে রাস্তা মেরামত।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	০৫/১০/২০	৯/১১/২০	৯/১১/২০	১৮/১১/২০	-	প্রায় সমদর	কোটেশন (RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			গংগাবর জামে মসজিদ ও মজবের টয়লেটের ট্যার্কি নির্মান।	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	০৫/১০/২০	১৪/৮/২১	১৫/৮/২১	১৮/৫/২১	০০	সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ধনবাড়ী উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের গরীবদের মাঝে সুপেয় পানি সরবরাহের লক্ষে নলকুপ স্থাপন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	০৫/১০/২০	১৪/৮/২১	১৫/৮/২১	১৮/৫/২১	০০	সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ধনবাড়ী উপজেলার বেকার যুব মহিলাদের কর্ম সংস্থানের লক্ষে সেলাই মেশিন সরবরাহ।	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	৩	১০০%	১০০%	০৫/১০/২০	১৪/৮/২১	১৫/৮/২১	১৮/৫/২১	০০	সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			করেনা ভাইরাস প্রতিরোধে কার্যক্রম বাস্তবায়নে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও এন্টিসেপ্টিক সাবান বিনা মূল্যে বিতরণ।	১৫৮০০০.০০	১৫৮০০০.০	১৫৮০০০.০	৬	১০০%	১০০%	৩০/৯/২০	৩০/৯/২০	৩০/৯/২০	৬/১০/২০	০০	সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			করেনা ভাইরাস প্রতিরোধে কার্যক্রম বাস্তবায়নে মাস্ক সরবরাহ।	১৮৮০০০.০০	১৮৮০০০.০০	১৮৮০০০.০	৬	১০০%	১০০%	১/৮/২১	১/৮/২১	১/৮/২১	১৩/৮/২১	০০	সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
এডিপি মোট	৯০.৪০			১০৫৭৪০০০.	৮৮৪৫৯৯২.	৮৮২৮৭০০.													২১১৩০০/- টাকা তামাদি

MDG কোডঃ ১-দারিদ্র দূরিকরন, ২- সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন, ৩-নারীর ক্ষমতায়ন, ৪- শিশু মৃত হার হ্রাস-করন, ৫- মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, ৬-সংক্রামক রোগ (এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি) প্রতিরোধ, ৭- পরিবেশ সংরক্ষন, ৮- উন্নয়নের জন্য বিশ্ব অর্ধশিদারিত্ব নিশ্চিতকরন।

৩। পরিকল্পনা বহি ও অধাধিকার তালিকাঃ


পরিকল্পনা বহি (আছে/নাই)	বাস্তবিক পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে/হয়নি	পঞ্চ-বাস্তবিক পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে/হয়নি	প্রকল্পের কাজ নিয়মিত মনিটরিং (করা হয়/হয় না)	মন্তব্য
আছে	হয়েছে	চলমান	করা হয়	১০০%


৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও প্রাপ্ত সুবিধা : (প্রকল্পের ধরন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পুরনের ক্ষেত্রে প্রদত্ত কোড ব্যবহার করা হয়েছে কিনা)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের ধরন কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা	প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল		উপকার ভোগীর সংখ্যা		মোট	বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবায়িত প্রকল্পের মান কোড নং
			শুরুর তারিখ	শেষ তারিখ	পুরুষ	মহিলা		
১	১	২৫	৯/১১/২০	২০/৬/২১	৬০৩০০	৫৫২০০	১৫৫০০	১০০%
২	২	১২	৯/১১/২০	২০/৬/২১	২০৫০০	২০৯০০	৪১৪০০	১০০%
৩	৩	২	৯/১১/২০	২০/৬/২১	১৫০০০	১৪৫০০	২৯৫০০	১০০%
৪	৪	২	৯/১১/২০	২০/৬/২১	১২৩০০	১২০০০	২৪৩০০	১০০%
৫	৫	১	৯/১১/২০	২০/৬/২১	৯৫০০	৯৩০০	১৮৮০০	১০০%

প্রকল্পের ধরনের জন্য কোড : ১) যোগাযোগ (রাস্তাঘাট ইত্যাদি), ২) পানীয় জল ও পয়ঃ নিষ্কাশন, ৩) শিক্ষা, ৪) ভৌত অবকাঠামো, ৫) স্বাস্থ্য সেবা ও সমাজ কল্যান

০৫। সার্বিক মন্তব্য : (এডিপি খোক বরাদ্দের নিয়ম নীতি, সময় পরিমান, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং গুণগতমান নিশ্চিত রয়েছে।


উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল।


(মো: হারুশার রশিদ)
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ
ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল।

