

মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলাধীন চান্দহর ইউনিয়ন পরিষদ এর  
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর

ক্র: নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃকপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধিগত সময় সংকেত লিপি	পণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তিপত্রের স্বাক্ষর	কার্যাদেশের সময়	মোটসময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	কাগজ, কলম, ফাইল ফোল্ডার, খাম, ব্যানার, প্যাড ও স্টেশনারীসামগ্রী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	১০০	পরিকল্পিত তারিখ			-	-	-	-	-	-	২০ দিন-	
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়									
২	কম্পিউটার ও অফিস সম্পর্কিত উপকরণ	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	১%	৭৫	পরিকল্পিত তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	২০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়									
৩	ফটোকপি, প্রিন্টারের টোনার, কাপ-পিরিচ, ফ্লাস্ক, কেটলী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	৮০	পরিকল্পিত তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	১৫ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়									
৪	ইউনিয়ন পরিষদে ট্যাক্স আদায় রেজিস্টার ক্রয় করা	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	৫৫	পরিকল্পিত তারিখ	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়									
৫	বৈদ্যুতিকতার, লাইট, সুইচ, ফ্যান মাউচ, কি-বোর্ড অন্যান্য ক্রয় ও মেরামত।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	৫৫	পরিকল্পিত তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	২০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়									
৬	বিভিন্ন সভা ও দৈনদিন আপ্যায়ন	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	১০০	পরিকল্পিত তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	১ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়									
৭	ইউনিয়ন পরিষদে বিভিন্ন রেজিস্টার ক্রয়।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	১০০	পরিকল্পিত তারিখ										
৮	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেব এর রুম মেরামত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আর এফকি উ	ইউপি চেয়ারম্যান	১%	৪০০	পরিকল্পিত তারিখ	১ দিন	৭ দিন	১ দিন	০ দিন	৭ দিন	১ দিন	৭ দিন	৩০ দিন		
								পরিকল্পিত দিন	আরএফকিউ									
৯	১টি ল্যাপটপ, ১টি ডেস্কটপ, ২টি কালার প্রিন্টার, ১ টি টেলিভিশন।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আর এফকি উ	ইউপি চেয়ারম্যান	১%	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ	১ দিন	৭ দিন	১ দিন	০ দিন	৭ দিন	১ দিন	৭ দিন	৭২০ দিন		
								পরিকল্পিত দিন	আরএফকিউ									
১০	ইউনিয়ন পরিষদের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএ ফকিউ	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	২০০	পরিকল্পিত তারিখ	১ দিন	৭ দিন	১ দিন	০ দিন	৭ দিন	১ দিন	৭ দিন	২০ দিন		
								পরিকল্পিত দিন	আরএফকিউ									

মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলাধীন চান্দহর ইউনিয়ন পরিষদ এর  
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর

ক্র: নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃকপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেত লিপি	পণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তিপত্রের স্বাক্ষর	কার্যাদেশের সময়	মোটসময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১১	১% আয় বা স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর গৃহিত প্রকল্প বাবদ ব্যয়।	দৈধ্য- প্রস্থ-	প্রয়োজন অনুযায়ী	কমিউ নিটি ক্রয় পদ্ধতি	ইউপি চেয়ারম্যান	১%	৪৫ লক্ষ		পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	৩০ দিন	
									পরিকল্পিত দিন	পিআইসি								
১৩	ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল হতে গৃহিত প্রকল্প বাবদ্য ব্যয়	দৈধ্য- প্রস্থ-	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএ ফকিউ	ইউপি চেয়ারম্যান	ইউনিয়ন উন্নয়ণ সহায়তা তহবিল	২৬লক্ষ		পরিকল্পিত তারিখ	০১/০১/২৪	১৫/০ ১/২৪	১৬/০১ /২৪	১৭/০১/ ২৪	১৯/০১/ ২৪	২০/০১/২ ৪	৩০/০১/২ ৪	৩০ দিন	
									পরিকল্পিত দিন	পিআইসি								
১৩	কাবিখা/কাবিটা হতে গৃহিত প্রকল্প বাবদ ব্যয়	দৈধ্য- প্রস্থ-	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএ ফকিউ	ইউপি চেয়ারম্যান	কাবিখা/কা বিটা	১৫ লক্ষ		পরিকল্পিত তারিখ	০১/০১/২৪	১৫/০ ১/২৪	১৬/০১ /২৪	১৭/০১/ ২৪	১৯/০১/ ২৪	২০/০১/২ ৪	৩০/০১/২৪	৩০ দিন	
									পরিকল্পিত দিন	পিআইসি								
১৪	অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় গৃহিত যোগাযোগ খাতে ব্যয়	দৈধ্য- প্রস্থ-	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএ ফকিউ	ইউপি চেয়ারম্যান	ইজিপিপি	৪৪ লক্ষ		পরিকল্পিত তারিখ	০১/০১/২৪	১৫/০ ১/২৪	১৬/০১ /২৪	১৭/০১/২ ৪	১৯/০১/ ২৪	২০/০১/২ ৪	৩০/০১/২ ৪	৪০ দিন	
									পরিকল্পিত দিন	পিআইসি								
১৫	টিআর অর্থ দ্বারা মাদরাসা ও এতিমখানা উন্নয়ন	দৈধ্য- প্রস্থ-	প্রয়োজন অনুযায়ী	কমিউ নিটি ক্রয় পদ্ধতি	ইউপি চেয়ারম্যান	টি আর	১৫ লক্ষ		পরিকল্পিত তারিখ	০১/০১/২৪	১৫/০ ১/২৪	১৬/০ ১/২৪	১৭/০১/২ ৪	১৯/০১ /২৪	২০/০১/২৪	৩০/০১/২ ৪	৩০ দিন	
									পরিকল্পিত দিন	পিআইসি								
১৬	নিজস্ব অর্থ দ্বারা গৃহিত যোগাযোগ খাতে ব্যয়	দৈধ্য- প্রস্থ-	প্রয়োজন অনুযায়ী	কমিউ নিটি ক্রয় পদ্ধতি	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	১০০		পরিকল্পিত তারিখ	০১/০১/২৪	১৫/ ০১/ ২৪	১৬/০ ১/২৪	১৭/০১/২৪	১৯/০১/ ২৪	২০/০১/২ ৪	৩০/০১/২ ৪	৩০ দিন	
									পরিকল্পিত দিন	পিআইসি								

মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলাধীন চান্দহর ইউনিয়ন পরিষদ এর  
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর

ক্র: নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃকপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেত লিপি	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তিপত্রের স্বাক্ষর	কার্যাদেশের সময়	মোটসময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১৭	১০০% স্বাস্থ্য সম্মত সেনেটারী ব্যবহার নিশ্চিত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা করা	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	১০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১/০৩/২৪	১৫/০৩/২৪	১৬/০৩/২৪	১৭/০৩/২৪	১৯/০৩/২৪	২০/০৩/২৪	৩০/০৩/২৪	৩০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন		পিআইসি								
১৮	ইউনিয়ন পরিষদের ছাপানো প্যাড ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	৪০	পরিকল্পিত তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	১৫ দিন	