



উপজেলা প্রকল্প ছক (ইউপিপি)

- ০১। প্রকল্পের নাম : করোনা ভাইরাস ( কোভিড-১৯) প্রতিরোধে মাস্ক ত্রয়।
- ০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : এলজিইডি, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
- ০৩। প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য : মহামারি থেকে জনগনকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করা।
- ০৪। গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা : মহামারি থেকে জনগনের সুরক্ষা করা।
- ০৫। মোট ব্যয় বাৎসরিক ব্যয় বিন্যাস : ৭৬,০০০.০০
- ০৬। অনুমোতি ব্যয়সহ খাতভিত্তিক ব্যয় :
  - (ক) জমি
  - (খ) শ্রমিক
  - (গ) সরঞ্জাম
  - (১) ইট
  - (২) সিমেন্ট
  - (৩) ইম্পাত
  - (৪) অন্যান্য
  - (ঘ) পরিবহন
  - (ঙ) ভূমি উন্নয়ন
  - (চ) অন্যান্য
- ০৭। বাস্তবায়ন কাল : ২০২০-২০২১
  - (ক) আরম্ভের তারিখ : ১৭/১২/২০২০ ইং।
  - (খ) সমাপ্তির তারিখ : ১৭/০১/২০২১ ইং।
- ০৮। প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত স্থান : রূপগঞ্জ উপজেলা।
- ৯। অর্থ সংস্থানের স্থান :
  - ক) সরকার
  - খ) স্থানীয় অনুদান
  - গ) অন্যান্য
- ১০। বাস্তবায়ন পদ্ধতি : প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে।
- ১১। জনশক্তির চাহিদা :
  - ক) দক্ষ
  - খ) অদক্ষ
- ১২। সমাপ্তির পর প্রকল্প কার্যের মাধ্যমে অর্জিত সুবিধাসমূহ : যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি।
- ১৩। রক্ষণাবেক্ষনের ব্যবস্থা :
  - ক) কর্মচারীর বার্ষিক চাহিদা
  - খ) রক্ষণাবেক্ষন ও মেরামতের জন্য যত্রাংশ ও নিঃশেষ ব্যবহার্য দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য সরঞ্জামের বার্ষিক চাহিদা
  - গ) বার্ষিক পৌনঃপুনিক ব্যয়
  - ঘ) পৌনঃপুনিক ব্যয়ের জন্য অর্থ সংস্থান এবং প্রয়োজনীয় জনশক্তি ও দক্ষতা সংগ্রহের জন্য প্রস্তাবিত পদ্ধতি
- ১৪। উপজেলাতে জাতীয় সরকার কিংবা আঞ্চলিক সংস্থা কর্তৃক গ্রহণত অনুরূপ তথ্য (যদি থাকে প্রস্তাবিত প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা উল্লেখ করতে হবে)
- ১৫। প্রস্তাবিত বিনিয়োগ হতে পূর্ণ সুফল পেতে উপজেলা পরিষদ কিংবা জাতীয় সরকার কর্তৃক অন্য কি ধরনের সম্পূর্ণক বিনিয়োগ প্রয়োজন।
- ১৬। প্রকল্পটির জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন হলে এর জন্য গৃহীতব্যবস্থা :
- ১৭। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট অনুমতি/প্রত্যাশিত সুফল : স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ হয়েছে।
  - ক) অর্থের হিসাব
  - খ) কর্মসংস্থানের হিসাব
  - গ) আর্থ সামাজিক কল্যাণ
  - ঘ) সুফল ও ব্যয়ের অনুমতি অনুপাত
- ১৮। প্রকল্পটির ধারণা কিভাবে সূচিত হয়েছিল : এলাকাবাসির চলাচলের অসুবিধা হয়। চলাচলের সুবিধার্থে।
- ১৯। প্রকল্পটি সূচনা করার পূর্বে কোনবূপ জরিপ/সমীক্ষা চালানো হয়েছিল কি : হ্যা
- ২০। প্রকল্প প্রনয়নে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ গ্রহণের নির্দেশনামালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি : হ্যা

  
(মোঃ জামাল উদ্দীন)  
উপজেলা প্রকৌশলী  
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ


উপজেলা প্রকল্প ছক (ইউপিপি)

- ০১। প্রকল্পের নাম : করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, এন্টিসেপটিক সাবান বিনা মূলে বিতরণ।
- ০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : এলজিইডি, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
- ০৩। প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য : মহামারি থেকে জনগনকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করা।
- ০৪। গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা : মহামারি থেকে জনগনের সুরক্ষা করা।
- ০৫। মোট ব্যয় বাৎসরিক ব্যয় বিন্যাস : ১,৬৩,০০০.০০
- ০৬। অনুমোদিত ব্যয়সহ খাতভিত্তিক ব্যয় :
  - (ক) জমি
  - (খ) শ্রমিক
  - (গ) সরঞ্জাম
  - (১) ইট
  - (২) সিমেন্ট
  - (৩) ইম্পাত
  - (৪) অন্যান্য
  - (ঘ) পরিবহন
  - (ঙ) ভূমি উন্নয়ন
  - (চ) অন্যান্য
- ০৭। বাস্তবায়ন কাল : ২০২০-২০২১
  - (ক) আরম্ভের তারিখ : ১৭/১২/২০২০ ইং।
  - (খ) সমাপ্তির তারিখ : ১৭/০১/২০২১ ইং।
- ০৮। প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত স্থান : রূপগঞ্জ উপজেলা।
- ৯। অর্থ সংস্থানের স্থান :
  - ক) সরকার
  - খ) স্থানীয় অনুদান
  - গ) অন্যান্য
- ১০। বাস্তবায়ন পদ্ধতি : প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে।
- ১১। জনশক্তির চাহিদা :
  - ক) দক্ষ
  - খ) অদক্ষ
- ১২। সমাপ্তির পর প্রকল্প কার্যের মাধ্যমে অর্জিত সুবিধাসমূহ : যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি।
- ১৩। রক্ষণাবেক্ষনের ব্যবস্থা :
  - ক) কর্মচারীর বার্ষিক চাহিদা
  - খ) রক্ষণাবেক্ষন ও মেরামতের জন্য যত্রাংশ ও নিঃশেষ ব্যবহার্য দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য সরঞ্জামের বার্ষিক চাহিদা
  - গ) বার্ষিক পৌনঃপুনিক ব্যয়
  - ঘ) পৌনঃপুনিক ব্যয়ের জন্য অর্থ সংস্থান এবং প্রয়োজনীয় জনশক্তি ও দক্ষতা সংগ্রহের জন্য প্রস্তাবিত পদ্ধতি
- ১৪। উপজেলাতে জাতীয় সরকার কিংবা আঞ্চলিক সংস্থা কর্তৃক গ্রহণিত অনুরূপ তথ্য (যদি থাকে প্রস্তাবিত প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা উল্লেখ করতে হবে)
- ১৫। প্রস্তাবিত বিনিয়োগ হতে পূর্ণ সুফল পেতে উপজেলা পরিষদ কিংবা জাতীয় সরকার কর্তৃক অন্য কি ধরনের সম্পূরক বিনিয়োগ প্রয়োজন।
- ১৬। প্রকল্পটির জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন হলে এর জন্য গৃহীতব্যবস্থা :
- ১৭। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট অনুমতি/প্রত্যাশিত সুফল : স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ হয়েছে।
  - ক) অর্থের হিসাব
  - খ) কর্মসংস্থানের হিসাব
  - গ) আর্থ সামাজিক কল্যাণ
  - ঘ) সুফল ও ব্যয়ের অনুমতি অনুপাত
- ১৮। প্রকল্পটির ধারণা কিভাবে সূচিত হয়েছিল : এলাকাবাসির চলাচলের অসুবিধা হয়। চলাচলের সুবিধার্থে।
- ১৯। প্রকল্পটি সূচনা করার পূর্বে কোনবৃপ জরিপ/সমীক্ষা চালানো হয়েছিল কি : হ্যা
- ২০। প্রকল্প প্রনয়নে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ গ্রহণের নির্দেশনামালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি : হ্যা

  
মোঃ জামাল উদ্দীন  
উপজেলা প্রকৌশলী  
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উপজেলা প্রকল্প ছক (ইউপিপি)

- ০১। প্রকল্পের নাম : ডহরগাঁও আরসিসি রাস্তা হতে রতনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।
- ০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : এলজিইডি, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
- ০৩। প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য : যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি।
- ০৪। গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা : জনগনের যাতায়াত ও মালামাল পরিবহনের সুবিধার ফলে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন।
- ০৫। মোট ব্যয় বাৎসরিক ব্যয় বিন্যাস : ২,০০,০০০.০০
- ০৬। অনুমোতি ব্যয়সহ খাতভিত্তিক ব্যয় :
  - (ক) জমি
  - (খ) শ্রমিক
  - (গ) সরঞ্জাম
  - (১) ইট
  - (২) সিমেন্ট
  - (৩) ইস্পাত
  - (৪) অন্যান্য
  - (ঘ) পরিবহন
  - (ঙ) ভূমি উন্নয়ন
  - (চ) অন্যান্য
- ০৭। বাস্তবায়ন কাল : ২০২০-২০২১
  - (ক) আরম্ভের তারিখ : ০৪/১২/২০২০ ইং।
  - (খ) সমাপ্তির তারিখ : ০৪/০১/২০২১ ইং।
- ০৮। প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত স্থান : ডহরগাঁও আরসিসি রাস্তা হতে রতনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।
- ৯। অর্থ সংস্থানের ছন :
  - ক) সরকার
  - খ) স্থানীয় অনুদান
  - গ) অন্যান্য
- ১০। বাস্তবায়ন পদ্ধতি : প্রকল্প কর্মটির মাধ্যমে।
- ১১। জনশক্তির চাহিদা :
  - ক) দক্ষ
  - খ) অদক্ষ
- ১২। সমাপ্তির পর প্রকল্প কার্যের মাধ্যমে অর্জিত সুবিধাসমূহ : যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি।
- ১৩। রক্ষণাবেক্ষনের ব্যবস্থা :
  - ক) কর্মচারীর বার্ষিক চাহিদা
  - খ) রক্ষণাবেক্ষন ও মেরামতের জন্য যত্রাংশ ও নিঃশেষ ব্যবহার্য দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য সরঞ্জামের বার্ষিক চাহিদা
  - গ) বার্ষিক পৌনঃপুনিক ব্যয়
  - ঘ) পৌনঃপুনিক ব্যয়ের জন্য অর্থ সংস্থান এবং প্রয়োজনীয় জনশক্তি ও দক্ষতা সংগ্রহের জন্য প্রস্তাবিত পদ্ধতি
- ১৪। উপজেলাতে জাতীয় সরকার কিংবা আঞ্চলিক সংস্থা কর্তৃক গ্রহণিত অনুরূপ তথ্য (যদি থাকে প্রস্তাবিত প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা উল্লেখ করতে হবে)
- ১৫। প্রস্তাবিত বিনিয়োগ হতে পূর্ণ সুফল পেতে উপজেলা পরিষদ কিংবা জাতীয় সরকার কর্তৃক অন্য কি ধরনের সম্পূরক বিনিয়োগ প্রয়োজন।
- ১৬। প্রকল্পটির জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন হলে এর জন্য গৃহীতব্যবস্থা :
- ১৭। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট অনুমতি/প্রত্যাশিত সুফল : স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ হয়েছে।
  - ক) অর্থের হিসাব
  - খ) কর্মসংস্থানের হিসাব
  - গ) আর্থ সামাজিক কল্যাণ
  - ঘ) সুফল ও ব্যয়ের অনুমতি অনুপাত
- ১৮। প্রকল্পটির ধারণা কিভাবে সূচিত হয়েছিল : এলাকাবাসির চলাচলের অসুবিধা হয়। চলাচলের সুবিধার্থে।
- ১৯। প্রকল্পটি সূচনা করার পূর্বে কোনবূপ জরিপ/সমীক্ষা চালানো হয়েছিল কি : হ্যা
- ২০। প্রকল্প প্রণয়নে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ গ্রহণের নির্দেশনামালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি : হ্যা

  
(মোঃ জামাল উদ্দীন)  
উপজেলা প্রকৌশলী  
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।



উপজেলা প্রকল্প ছক (ইউপিপি)

- ০১। প্রকল্পের নাম : গোলাকান্দাইল দঃ বেড়ীবাধ হতে সফিকুলের বাড়ী পর্যন্ত গাইড ওয়াল নির্মাণ।
- ০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : এলজিইডি, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
- ০৩। প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য : যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি।
- ০৪। গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা : জনগনের যাতায়াত ও মালামাল পরিবহনের সুবিধার ফলে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন।
- ০৫। মোট ব্যয় বাৎসরিক ব্যয় বিন্যাস : ২,০০,০০০.০০
- ০৬। অনুমোতি ব্যয়সহ খাতভিত্তিক ব্যয় :
  - (ক) জমি
  - (খ) শ্রমিক
  - (গ) সরঞ্জাম
  - (১) ইট
  - (২) সিমেন্ট
  - (৩) ইম্পাত
  - (৪) অন্যান্য
  - (ঘ) পরিবহন
  - (ঙ) ভূমি উন্নয়ন
  - (চ) অন্যান্য
- ০৭। বাস্তবায়ন কাল : ২০২০-২০২১
  - (ক) আরম্ভের তারিখ : ০৪/১২/২০২০ ইং।
  - (খ) সমাপ্তির তারিখ : ০৪/০১/২০২১ ইং।
- ০৮। প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত স্থান : গোলাকান্দাইল দঃ বেড়ীবাধ হতে সফিকুলের বাড়ী পর্যন্ত গাইড ওয়াল নির্মাণ।
- ৯। অর্থ সংস্থানের স্থান :
  - ক) সরকার
  - খ) স্থানীয় অনুদান
  - গ) অন্যান্য
- ১০। বাস্তবায়ন পদ্ধতি : প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে।
- ১১। জনশক্তির চাহিদা :
  - ক) দক্ষ
  - খ) অদক্ষ
- ১২। সমাপ্তির পর প্রকল্প কার্যের মাধ্যমে অর্জিত সুবিধাসমূহ : যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি।
- ১৩। রক্ষণাবেক্ষনের ব্যবস্থা :
  - ক) কর্মচারীর বার্ষিক চাহিদা
  - খ) রক্ষণাবেক্ষন ও মেরামতের জন্য যত্রাংশ ও নিঃশেষ ব্যবহার্য দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য সরঞ্জামের বার্ষিক চাহিদা
  - গ) বার্ষিক পৌনঃপুনিক ব্যয়
  - ঘ) পৌনঃপুনিক ব্যয়ের জন্য অর্থ সংস্থান এবং প্রয়োজনীয় জনশক্তি ও দক্ষতা সংগ্রহের জন্য প্রস্তাবিত পদ্ধতি
- ১৪। উপজেলাতে জাতীয় সরকার কিংবা আঞ্চলিক সংস্থা কর্তৃক গ্রহণিত অনুরূপ তথ্য (যদি থাকে প্রস্তাবিত প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা উল্লেখ করতে হবে)
- ১৫। প্রস্তাবিত বিনিয়োগ হতে পূর্ণ সুফল পেতে উপজেলা পরিষদ কিংবা জাতীয় সরকার কর্তৃক অন্য কি ধরনের সম্পূরক বিনিয়োগ প্রয়োজন।
- ১৬। প্রকল্পটির জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন হলে এর জন্য গৃহীতব্যবস্থা :
- ১৭। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট অনুমতি/প্রত্যাশিত সুফল : স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ হয়েছে।
  - ক) অর্থের হিসাব
  - খ) কর্মসংস্থানের হিসাব
  - গ) আর্থ সামাজিক কল্যাণ
  - ঘ) সুফল ও ব্যয়ের অনুমতি অনুপাত
- ১৮। প্রকল্পটির ধারণা কিভাবে সূচিত হয়েছিল : এলাকাবাসির চলাচলের অসুবিধা হয়। চলাচলের সুবিধার্থে।
- ১৯। প্রকল্পটি সূচনা করার পূর্বে কোনরূপ জরিপ/সমীক্ষা চালানো হয়েছিল কি : হ্যা
- ২০। প্রকল্প প্রণয়নে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ গ্রহণের নির্দেশনামালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি : হ্যা

(মোঃ জামাল উদ্দীন)  
উপজেলা প্রকৌশলী  
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

