

উপজেলা প্রকল্প ছক (ইউপিপি)

- ০১। প্রকল্পের নাম : রূপগঞ্জ উপজেলাধীন ০৭টি ইউনিয়নে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ০৭টি সাবমারজিবল পাম্প স্থাপন করণ
- ০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : এলজিইডি, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
- ০৩। প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য : পানযোগ্য পানির ব্যবস্থার উন্নতি।
- ০৪। গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা : সাবমারজিবল স্থাপনের ফলে এলাকাবাসি স্বাস্থ্যসম্মত পানি পান করতে পারবে।
- ০৫। মোট ব্যয় বাৎসরিক ব্যয় বিন্যাস :
- ০৬। অনুমোদিত ব্যয়সহ খাতভিত্তিক ব্যয় : ১৩,২৯,৫৮৮.০০
  - (ক) জমি
  - (খ) শ্রমিক
  - (গ) সরঞ্জাম
  - (১) ইট
  - (২) সিমেন্ট
  - (৩) ইম্পাত
  - (৪) অন্যান্য
  - (ঘ) পরিবহন
  - (ঙ) ভূমি উন্নয়ন
  - (চ) অন্যান্য
- ০৭। বাস্তবায়ন কাল : ২০২১-২০২২
  - (ক) আরম্ভের তারিখ : ৩০/০১/২০২২ ইং।
  - (খ) সমাপ্তির তারিখ : ২৯/০৪/২০২২ ইং।
- ০৮। প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত স্থান : রূপগঞ্জ উপজেলাধীন ০৭টি ইউনিয়নে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ০৭টি সাবমারজিবল পাম্প স্থাপন করণ
- ৯। অর্থ সংস্থানের স্থান :
  - ক) সরকার
  - খ) স্থানীয় অনুদান
  - গ) অন্যান্য
- ১০। বাস্তবায়ন পদ্ধতি : প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে।
- ১১। জনশক্তির চাহিদা :
  - ক) দক্ষ
  - খ) অদক্ষ
- ১২। সমাপ্তির পর প্রকল্প কার্যের মাধ্যমে অর্জিত সুবিধাসমূহ : যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি।
- ১৩। রক্ষণাবেক্ষনের ব্যবস্থা :
  - ক) কর্মচারীর বার্ষিক চাহিদা
  - খ) রক্ষণাবেক্ষন ও মেরামতের জন্য যত্রাংশ ও নিঃশেষ ব্যবহার্য দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য সরঞ্জামের বার্ষিক চাহিদা
  - গ) বার্ষিক পৌনঃপুনিক ব্যয়
  - ঘ) পৌনঃপুনিক ব্যয়ের জন্য অর্থ সংস্থান এবং প্রয়োজনীয় জনশক্তি ও দক্ষতা সংগ্রহের জন্য প্রস্তাবিত পদ্ধতি
- ১৪। উপজেলাতে জাতীয় সরকার কিংবা আঞ্চলিক সংস্থা কর্তৃক গ্রহণ অনুরূপ তথ্য (যদি থাকে প্রস্তাবিত প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা উল্লেখ করতে হবে)
- ১৫। প্রস্তাবিত বিনিয়োগ হতে পূর্ণ সুফল পেতে উপজেলা পরিষদ কিংবা জাতীয় সরকার কর্তৃক অন্য কি ধরনের সম্পূর্ণ বিনিয়োগ প্রয়োজন।
- ১৬। প্রকল্পটির জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন হলে এর জন্য গৃহীতব্যবস্থা :
- ১৭। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট অনুমতি/প্রত্যাশিত সুফল : স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ হয়েছে।
  - ক) অর্থের হিসাব
  - খ) কর্মসংস্থানের হিসাব
  - গ) আর্থ সামাজিক কল্যাণ
  - ঘ) সুফল ও ব্যয়ের অনুমতি অনুপাত
- ১৮। প্রকল্পটির ধারণা কিভাবে সূচিত হয়েছিল : এলাকাবাসির চলাচলের অসুবিধা হয়। চলাচলের সুবিধার্থে।
- ১৯। প্রকল্পটি সূচনা করার পূর্বে কোনবূপ জরিপ/সমীক্ষা চালানো হয়েছিল কি : হ্যাঁ।
- ২০। প্রকল্প প্রনয়নে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ গ্রহণের নির্দেশনামালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি : হ্যাঁ।

(মোঃ জামাল উদ্দীন)

উপজেলা প্রকৌশলী  
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উপজেলা প্রকল্প ছক (ইউপিপি)

০১। প্রকল্পের নাম : ফজুর বাড়ী মোড় হইতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সড়ক পুনর্বাসন ( চেইঃ ০০-৪৫০ মিঃ)।

০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : এলজিইডি, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

০৩। প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যঃ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি।

০৪। গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা : ছাত্র ছাত্রী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়া আসার, মালামাল পরিবহনে সুবিধা, জীবন যাত্রান মান উন্নয়।

০৫। মোট ব্যয় বাৎসরিক ব্যয় বিন্যাস :

০৬। অনুমোতি ব্যয়সহ খাতভিত্তিক ব্যয় : ৩৭,২০,৫৩২.০০

(ক) জমি

(খ) শ্রমিক

(গ) সরঞ্জাম

(১) ইট

(২) সিমেন্ট

(৩) ইস্পাত

(৪) অন্যান্য

(ঘ) পরিবহন

(ঙ) ভূমি উন্নয়ন

(চ) অন্যান্য

০৭। বাস্তবায়ন কাল : ২০২১-২০২২

(ক) আরম্ভের তারিখ : ২৩/০১/২০২২ ইং।

(খ) সমাপ্তির তারিখ : ২২/০২/২০২২ ইং।

০৮। প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত স্থান : হাটাব হুমায়ন মিয়া এর বাড়ী সংলগ্ন স্থান হইতে মসজিদ সংলগ্ন স্থান পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ।

৯। অর্থ সংস্থানের স্থান :

ক) সরকার

খ) স্থানীয় অনুদান

গ) অন্যান্য

১০। বাস্তবায়ন পদ্ধতি : ঠিকাদারের মাধ্যমে।

১১। জনশক্তির চাহিদা :

ক) দক্ষ

খ) অদক্ষ

১২। সমাপ্তির পর প্রকল্প কার্যের মাধ্যমে অর্জিত সুবিধাসমূহ : যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি।

১৩। রক্ষণাবেক্ষনের ব্যবস্থা :

ক) কর্মচারীর বার্ষিক চাহিদা

খ) রক্ষণাবেক্ষন ও মেরামতের জন্য যত্রাংশ ও নিঃশেষ ব্যবহার্য দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য সরঞ্জামের বার্ষিক চাহিদা

গ) বার্ষিক পৌনঃপুনিক ব্যয়

ঘ) পৌনঃপুনিক ব্যয়ের জন্য অর্থ সংস্থান এবং প্রয়োজনীয় জনশক্তি ও দক্ষতা সংগ্রহের জন্য প্রস্তাবিত পদ্ধতি

১৪। উপজেলাতে জাতীয় সরকার কিংবা আঞ্চলিক সংস্থা কর্তৃক গ্রহণত অনুরূপ তথ্য (যদি থাকে প্রস্তাবিত প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা উল্লেখ করতে হবে)

১৫। প্রস্তাবিত বিনিয়োগ হতে পূর্ণ সুফল পেতে উপজেলা পরিষদ কিংবা জাতীয় সরকার কর্তৃক অন্য কি ধরনের সম্পূরক বিনিয়োগ প্রয়োজন।

১৬। প্রকল্পটির জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন হলে এর জন্য গৃহীতব্যবস্থা :

১৭। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট অনুমতি/প্রত্যাশিত সুফল : স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ হয়েছে।

ক) অর্থের হিসাব

খ) কর্মসংস্থানের হিসাব


গ) আর্থ সামাজিক কল্যাণ

ঘ) সুফল ও ব্যয়ের অনুমতি অনুপাত

১৮। প্রকল্পটির ধারণা কিভাবে সূচিত হয়েছিল : এলাকাবাসির চলাচলের অসুবিধা হয়। চলাচলের সুবিধার্থে।


১৯। প্রকল্পটি সূচনা করার পূর্বে কোনবূপ জরিপ/সমীক্ষা চালানো হয়েছিল কি : হ্যা।

২০। প্রকল্প প্রনয়নে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ গ্রহণের নির্দেশনামালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি : হ্যা।

  
(মোঃ জামাল উদ্দীন)  
উপজেলা প্রকৌশলী  
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উপজেলা প্রকল্প ছক (ইউপিপি)


- ০১। প্রকল্পের নাম : উন্নয়ন প্রকল্প তত্ত্বাবধান ও বিভিন্ন অফিস আনুসংগিক ক্রয়
- ০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : এলজিইডি, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
- ০৩। প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য : কাজের গুণগত মান ঠিক রাখার জন্য পরিদর্শন করা।
- ০৪। গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা : কাজ পরিদর্শন করলে প্রকল্পের সুফল দীর্ঘদিন পাওয়া যাবে।
- ০৫। মোট ব্যয় বাৎসরিক ব্যয় বিন্যাস : ৪৫,০০০.০০
- ০৬। অনুমোদিত ব্যয়সহ খাতভিত্তিক ব্যয় :
  - (ক) জমি
  - (খ) শ্রমিক
  - (গ) সরঞ্জাম
  - (১) ইট
  - (২) সিমেন্ট
  - (৩) ইস্পাত
  - (৪) অন্যান্য
  - (ঘ) পরিবহন
  - (ঙ) ভূমি উন্নয়ন
  - (চ) অন্যান্য
- ০৭। বাস্তবায়ন কাল : ২০২০-২০২১
  - (ক) আরম্ভের তারিখ ১৫/০৪/২০২২ ইং।
  - (খ) সমাপ্তির তারিখ ১৫/০৫/২০২২ ইং।
- ০৮। প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত স্থান : রূপগঞ্জ উপজেলা।
- ৯। অর্থ সংস্থানের স্থান :
  - ক) সরকার
  - খ) স্থানীয় অনুদান
  - গ) অন্যান্য
- ১০। বাস্তবায়ন পদ্ধতি : প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে।
- ১১। জনশক্তির চাহিদা :
  - ক) দক্ষ
  - খ) অদক্ষ
- ১২। সমাপ্তির পর প্রকল্প কার্যের মাধ্যমে অর্জিত সুবিধাসমূহ : যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি।
- ১৩। রক্ষণাবেক্ষনের ব্যবস্থা :
  - ক) কর্মচারীর বার্ষিক চাহিদা
  - খ) রক্ষণাবেক্ষন ও মেরামতের জন্য যত্রাংশ ও নিঃশেষ ব্যবহার্য দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য সরঞ্জামের বার্ষিক চাহিদা
  - গ) বার্ষিক পৌনঃপুনিক ব্যয়
  - ঘ) পৌনঃপুনিক ব্যয়ের জন্য অর্থ সংস্থান এবং প্রয়োজনীয় জনশক্তি ও দক্ষতা সংগ্রহের জন্য প্রস্তাবিত পদ্ধতি
- ১৪। উপজেলাতে জাতীয় সরকার কিংবা আঞ্চলিক সংস্থা কর্তৃক গ্রহণিত অনুরূপ তথ্য (যদি থাকে প্রস্তাবিত প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা উল্লেখ করতে হবে)
- ১৫। প্রস্তাবিত বিনিয়োগ হতে পূর্ণ সুফল পেতে উপজেলা পরিষদ কিংবা জাতীয় সরকার কর্তৃক অন্য কি ধরনের সম্পূরক বিনিয়োগ প্রয়োজন।
- ১৬। প্রকল্পটির জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন হলে এর জন্য গৃহীতব্যবস্থা :
- ১৭। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট অনুমতি/প্রত্যাশিত সুফল : স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ হয়েছে।
  - ক) অর্থের হিসাব
  - খ) কর্মসংস্থানের হিসাব
  - গ) আর্থ সামাজিক কল্যাণ
  - ঘ) সুফল ও ব্যয়ের অনুমতি অনুপাত
- ১৮। প্রকল্পটির ধারণা কিভাবে সূচিত হয়েছিল : এলাকাবাসির চলাচলের অসুবিধা হয়। চলাচলের সুবিধার্থে।
- ১৯। প্রকল্পটি সূচনা করার পূর্বে কোনবূপ জরিপ/সমীক্ষা চালানো হয়েছিল কি : হ্যা
- ২০। প্রকল্প প্রনয়নে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ গ্রহণের নির্দেশনামালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি : হ্যা

  
(মোঃ জামাল উদ্দীন)  
উপজেলা প্রকৌশলী  
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।



উপজেলা প্রকল্প ছক (ইউপিপি)

- ০১। প্রকল্পের নাম : করোনা ভাইরাস (কাভিড-১৯) প্রতিরোধ- মূলক ব্যবস্থা (মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার এ্যান্টিসেপটিক সাবান, পালস অক্সিমিটার, অক্সিজেন সিলিন্ডার, থার্মাল স্ক্যানার ইত্যাদি বিনামূল্যে বিতরণ। ১ম অংশ
- ০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : এলজিইডি, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
- ০৩। প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য : মহামারি থেকে জনগনকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করা।
- ০৪। গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা : মহামারি থেকে জনগনের সুরক্ষা করা।
- ০৫। মোট ব্যয় বাৎসরিক ব্যয় বিন্যাস : ২,০০,০০০.০০
- ০৬। অনুমোদিত ব্যয়সহ খাতভিত্তিক ব্যয় :
  - (ক) জমি
  - (খ) শ্রমিক
  - (গ) সরঞ্জাম
  - (১) ইট
  - (২) সিমেন্ট
  - (৩) ইস্পাত
  - (৪) অন্যান্য
  - (ঘ) পরিবহন
  - (ঙ) ভূমি উন্নয়ন
  - (চ) অন্যান্য
- ০৭। বাস্তবায়ন কাল : ২০২১-২০২২
  - (ক) আরম্ভের তারিখ : ২২/০৮/২০২১ ইং।
  - (খ) সমাপ্তির তারিখ : ২১/০৯/২০২১ ইং।
- ০৮। প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত স্থান : রূপগঞ্জ উপজেলা।
- ৯। অর্থ সংস্থানের স্থান :
  - ক) সরকার
  - খ) স্থানীয় অনুদান
  - গ) অন্যান্য
- ১০। বাস্তবায়ন পদ্ধতি : প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে।
- ১১। জনশক্তির চাহিদা :
  - ক) দক্ষ
  - খ) অদক্ষ
- ১২। সমাপ্তির পর প্রকল্প কার্যের মাধ্যমে অর্জিত সুবিধাসমূহ : যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি।
- ১৩। রক্ষণাবেক্ষনের ব্যবস্থা :
  - ক) কর্মচারীর বার্ষিক চাহিদা
  - খ) রক্ষণাবেক্ষন ও মেরামতের জন্য যত্রাংশ ও নিঃশেষ ব্যবহার্য দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য সরঞ্জামের বার্ষিক চাহিদা
  - গ) বার্ষিক পৌনঃপুনিক ব্যয়
  - ঘ) পৌনঃপুনিক ব্যয়ের জন্য অর্থ সংস্থান এবং প্রয়োজনীয় জনশক্তি ও দক্ষতা সংগ্রহের জন্য প্রস্তাবিত পদ্ধতি
- ১৪। উপজেলাতে জাতীয় সরকার কিংবা আঞ্চলিক সংস্থা কর্তৃক গ্রহণিত অনুরূপ তথ্য (যদি থাকে প্রস্তাবিত প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা উল্লেখ করতে হবে)
- ১৫। প্রস্তাবিত বিনিয়োগ হতে পূর্ণ সুফল পেতে উপজেলা পরিষদ কিংবা জাতীয় সরকার কর্তৃক অন্য কি ধরনের সম্পূরক বিনিয়োগ প্রয়োজন।
- ১৬। প্রকল্পটির জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন হলে এর জন্য গৃহীতব্যবস্থা :
- ১৭। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট অনুমতি/প্রত্যাশিত সুফল : স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ হয়েছে।
  - ক) অর্থের হিসাব
  - খ) কর্মসংস্থানের হিসাব
  - গ) আর্থ সামাজিক কল্যাণ
  - ঘ) সুফল ও ব্যয়ের অনুমতি অনুপাত
- ১৮। প্রকল্পটির ধারণা কিভাবে সূচিত হয়েছিল : এলাকাবাসির চলাচলের অসুবিধা হয়। চলাচলের সুবিধার্থে।
- ১৯। প্রকল্পটি সূচনা করার পূর্বে কোনবূপ জরিপ/সমীক্ষা চালানো হয়েছিল কি : হ্যা
- ২০। প্রকল্প প্রনয়নে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ গ্রহণের নির্দেশনামালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি : হ্যা।

  
(মোঃ জাফাল উদ্দীন)  
উপজেলা প্রকল্প কর্মসূচী

