



“সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SESIP)” শীর্ষক প্রকল্প

“সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SESIP)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মোট কাজের সংখ্যা ৩০টি। সমাপ্তকৃত কাজের সংখ্যা ৩০টি। কাজের গড় বাস্তব অগ্রগতি ১০০% ও আর্থিক অগ্রগতি ১০০%।

“সরকারী কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্প

“সরকারী কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মোট কাজের সংখ্যা ০১টি। চলমান কাজের সংখ্যা ০১টি। কাজের গড় বাস্তব অগ্রগতি ৮০% ও আর্থিক অগ্রগতি ৭৫%।

“নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প

“নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মোট কাজের সংখ্যা ৫৮টি। সমাপ্তকৃত কাজের সংখ্যা ৫৮টি। কাজের গড় বাস্তব অগ্রগতি ১০০% ও আর্থিক অগ্রগতি ১০০%।

“পরিচালন বাজেটের আওতায় অনাবাসিক ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ কাজ (৭০১৬ স্কুল-মাউশি)” শীর্ষক কর্মসূচি

“পরিচালন বাজেটের আওতায় অনাবাসিক ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ কাজ (৭০১৬ স্কুল-মাউশি)” শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় মোট কাজের সংখ্যা ১২৬টি। চলমান কাজের সংখ্যা ৫৭টি এবং সমাপ্তকৃত কাজের সংখ্যা ৬৯টি। কাজের গড় বাস্তব অগ্রগতি ৫৯% ও আর্থিক অগ্রগতি ৪৩%।

“পরিচালন বাজেটের আওতায় সরকারি কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও পুনর্বাসন কাজ (৪৯৩১-মাউশি)” শীর্ষক কর্মসূচি

“পরিচালন বাজেটের আওতায় সরকারি কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও পুনর্বাসন কাজ (৪৯৩১-মাউশি)” শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় মোট কাজের সংখ্যা ১২৫টি। চলমান কাজের সংখ্যা ১৩টি এবং সমাপ্তকৃত কাজের সংখ্যা ১১২টি। কাজের গড় বাস্তব অগ্রগতি ৯২% ও আর্থিক অগ্রগতি ৭৭%।

“পরিচালন বাজেটের আওতায় বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানের এর মেরামত ও পুনর্বাসন কাজ (৫৯৭৪-মাউশি)” শীর্ষক কর্মসূচি

“পরিচালন বাজেটের আওতায় বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানের এর মেরামত ও পুনর্বাসন কাজ (৫৯৭৪-মাউশি)” শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় মোট কাজের সংখ্যা ১৫৫টি। চলমান কাজের সংখ্যা ২০টি এবং সমাপ্তকৃত কাজের সংখ্যা ১৩৫টি। কাজের গড় বাস্তব অগ্রগতি ৯০% ও আর্থিক অগ্রগতি ৮২%।

“সরকারি/বে-সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ অফিস সমূহের নতুন আসবাবপত্র প্রস্তুত ও সরবরাহ কাজ (৬৮২১-মাউশি)” শীর্ষক কর্মসূচি

“সরকারি/বে-সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ অফিস সমূহের নতুন আসবাবপত্র প্রস্তুত ও সরবরাহ কাজ (৬৮২১-মাউশি)” শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় মোট কাজের সংখ্যা ৭৭টি। চলমান কাজের সংখ্যা ১৭টি এবং সমাপ্তকৃত কাজের সংখ্যা ৫০টি। কাজের গড় বাস্তব অগ্রগতি ৬৫% ও আর্থিক অগ্রগতি ৫৮%।

“পরিচালন বাজেটের আওতায় সরকারী কারিগরী প্রতিষ্ঠানে অনাবাসিক ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ কাজ (৭০১৬ -কামাশি)” শীর্ষক কর্মসূচি

“পরিচালন বাজেটের আওতায় সরকারী কারিগরী প্রতিষ্ঠানে অনাবাসিক ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ কাজ (৭০১৬ -কামাশি)” শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় মোট কাজের সংখ্যা ০৩টি। চলমান কাজের সংখ্যা ০২টি এবং সমাপ্তকৃত কাজের সংখ্যা ০১টি। কাজের গড় বাস্তব অগ্রগতি ৩৩% ও আর্থিক অগ্রগতি ২৭%।

“পরিচালন বাজেটের আওতায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে অনাবাসিক ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ কাজ (৭০১৬ -কামাশি)” শীর্ষক কর্মসূচি

“পরিচালন বাজেটের আওতায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে অনাবাসিক ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ কাজ (৭০১৬ -কামাশি)” শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় মোট কাজের সংখ্যা ৫৮টি। চলমান কাজের সংখ্যা ১২টি এবং সমাপ্তকৃত কাজের সংখ্যা ৪৬টি। কাজের গড় বাস্তব অগ্রগতি ৮৮% ও আর্থিক অগ্রগতি ৮৮%।

“পরিচালন বাজেটের আওতায় সরকারি কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও পুনর্বাসন কাজ (৪৯৩১-কামাশি)” শীর্ষক কর্মসূচি

“পরিচালন বাজেটের আওতায় সরকারি কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও পুনর্বাসন কাজ (৪৯৩১-কামাশি)” শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় মোট কাজের সংখ্যা ৪৯টি। চলমান কাজের সংখ্যা ০৭টি এবং সমাপ্তকৃত কাজের সংখ্যা ৪২টি। কাজের গড় বাস্তব অগ্রগতি ৮৫% ও আর্থিক অগ্রগতি ৮২%।

“পরিচালন বাজেটের আওতায় বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানের এর মেরামত ও পুনর্বাসন কাজ (৫৯৭৪-কামাশি)” শীর্ষক কর্মসূচি

“পরিচালন বাজেটের আওতায় বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানের এর মেরামত ও পুনর্বাসন কাজ (৫৯৭৪-কামাশি)” শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় মোট কাজের সংখ্যা ৩২টি। চলমান কাজের সংখ্যা ০৬টি এবং সমাপ্তকৃত কাজের সংখ্যা ২৬টি। কাজের গড় বাস্তব অগ্রগতি ৯০% ও আর্থিক অগ্রগতি ৮৩%।

“বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র প্রস্তুত ও সরবরাহ কাজ (৬৮২১-কামাশি)” শীর্ষক কর্মসূচি

“বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র প্রস্তুত ও সরবরাহ কাজ (৬৮২১-কামাশি)” শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় মোট কাজের সংখ্যা ২৮টি। চলমান কাজের সংখ্যা ০টি এবং সমাপ্তকৃত কাজের সংখ্যা ২৮টি। কাজের গড় বাস্তব অগ্রগতি ৯৭% ও আর্থিক অগ্রগতি ৮০%।

“সরকারি কারিগরী প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র প্রস্তুত ও সরবরাহ কাজ (৬৮২১-কামাশি)” শীর্ষক কর্মসূচি

“সরকারি প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র প্রস্তুত ও সরবরাহ কাজ (৬৮২১-কামাশি)” শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় মোট কাজের সংখ্যা ০৮টি। চলমান কাজের সংখ্যা ০টি এবং সমাপ্তকৃত কাজের সংখ্যা ০৮টি। কাজের গড় বাস্তব অগ্রগতি ৯৭% ও আর্থিক অগ্রগতি ৭১%।