

১নং চর হরিরামপুর ইউনিয়নের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা

Packag e No	Descriptio n	Unit	Quantit y	Procureme nt Method & Type	Contract Approving Authority	S. of Fund s	Estd . Cost in Lac TK	Time Code for process	Not Used in Good s	Invite/Advertis e Tender	Tender Openin g	Tender Evaluatio n	Approva l to Award	Notificatio n of Award	Signing of Contrace t	Total time to Contract Signetur e	Time for Completio n of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	শালেপুর মধ্য গোরস্থান হতে শেখ মোতলার বাড়ী পর্যন্ত ইটের রাস্তার দুই পার্শ্বে মাটি ভরাট ও মাটি দ্বারা রাস্তার উন্নয়ন।	1	1	RFQ	26/10/2023	UP	3 lac	Planned Dates		27/10/2023	04/11/2023	04/11/2023	05/11/2023	06/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	20/11/2023
								Planned Days		0	7	0	1	1	1	1	15
02	শালেপুর মধ্য মোতলার বাড়ী হতে উকিল মাঝির খালের ব্রীজ পর্যন্ত ইটের রাস্তার দুই পার্শ্বে মাটি দ্বারা রাস্তার উন্নয়ন।	1	1	RFQ	26/11/2023	UP	3 lac	Planned Dates		27/11/2023	04/12/2023	04/12/2023	05/12/2023	06/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	20/12/2023
								Planned Days		0	7	0	1	1	1	1	15
03	শালেপুর পশ্চিম ফেরাজ খার বাড়ী হতে আলমঙ্গীর এর বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান ও পুনঃ নির্মান।	1	1	RFQ	26/12/2023	UP	3 lac	Planned Dates		27/12/2023	04/01/2024	04/01/2024	05/01/2024	06/01/2024	07/01/2024	07/01/2024	20/01/2024
								Planned Days		0	7	0	1	1	1	1	15