

মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলাধীন তালাবপুর ইউনিয়ন পরিষদ এর  
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর

ক্র: নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃকপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধিগত সময় সংকেত লিপি	পণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তিপত্রের স্বাক্ষর	কার্যাদেশের সময়	মোটসময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	কাগজ, কলম, ফাইল ফোল্ডার, খাম, ব্যানার, প্যাড ও স্টেশনারীসামগ্রী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ			-	-	-	-	-	-	৭ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়									
২	কম্পিউটার ও অফিস সম্পর্কিত উপকরণ	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	১%	২৫	পরিকল্পিত তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	৭ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়									
৩	ফটোকপি, প্রিন্টারের টোনার, কাপ-পিরিচ, ফ্লাস্ক, কেটলী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	৭ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়									
৪	বৈদ্যুতিকতার, লাইট, সুইচ, ফ্যান মাউচ, কি-বোর্ড অন্যান্য ক্রয় ও মেরামত।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	৭ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়									
৫	বিভিন্ন সভা ও দৈনদিন আপ্যায়ন	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	১ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়									
৬	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেব এর রুম মেরামত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আর এফকি উ	ইউপি চেয়ারম্যান	১%	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ	১দিন	৭দিন	১ দিন	০ দিন	৭দিন	১ দিন	৭ দিন	৩০ দিন		
								পরিকল্পিত দিন	আরএফকিউ									
৭	১টি ল্যাপটপ, ১টি ডেস্কটপ, ২টি কালার প্রিন্টার, ১ টি টেলিভিশন।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আর এফকি উ	ইউপি চেয়ারম্যান	১%	১০০	পরিকল্পিত তারিখ	১দিন	৭দিন	১ দিন	০ দিন	৭দিন	১ দিন	৭ দিন	৭ দিন		
								পরিকল্পিত দিন	আরএফকিউ									
৮	ইউনিয়ন পরিষদের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএ ফকিউ	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	১০০	পরিকল্পিত তারিখ	১দিন	৭দিন	১ দিন	০ দিন	৭দিন	১ দিন	৭ দিন	৭ দিন		
								পরিকল্পিত দিন	আরএফকিউ									
৯	১% ভূমি হস্তান্তর কর তহবিল দ্বারা বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন	দৈঘ্য-প্রস্থ	প্রয়োজন অনুযায়ী	কমিউ নিটি ক্রয় পদ্ধতি	ইউপি চেয়ারম্যান	১%	১০০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	৩৬৫ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	পিআইসি									

মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলাধীন তালেবপুর ইউনিয়ন পরিষদ এর  
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর

ক্র: নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃকপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেত লিপি	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তিপত্রের স্বাক্ষর	কার্যাদেশের সময়	মোটসময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১০	ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল দ্বারা বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন	দৈঘ্য-প্রস্থ-	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফকিউ	ইউপি চেয়ারম্যান	ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	৩৬৫ দিন	
								পরিকল্পিত দিন		আরএফকিউ								
১১	এলজিএসপি দ্বারা বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন	দৈঘ্য-প্রস্থ-	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফকিউ	ইউপি চেয়ারম্যান	কাবিখা/কাবিটা	২০০	পরিকল্পিত তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	৩৬৫ দিন	
								পরিকল্পিত দিন		পিআইসি								
১২	অতি দরিদ্র কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন	দৈঘ্য-প্রস্থ-	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফকিউ	ইউপি চেয়ারম্যান	ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল	২০০	পরিকল্পিত তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	৩৬৫ দিন	
								পরিকল্পিত দিন		আরএফকিউ								
১৩	টি আর, কাবিখা, কাবিটা এর আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন	দৈঘ্য-প্রস্থ-	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফকিউ	ইউপি চেয়ারম্যান	ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল	২০০	পরিকল্পিত তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	৩৬৫ দিন	-