

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (প্রস্তাবিত) : ২০২২-২০২৩

(লক্ষ টাকায়)

মন্ত্রণালয় : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
 বিভাগ/ অধিদপ্তর : মৎস্য অধিদপ্তর
 কর্মকারীর নাম ও কোড : উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ কোড: ১৪৪০২০৩- ১২৩২৬৯
 দপ্তর : উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, পলাশ, নরসিংদী।

প্যাকেজ নং	ক্রয় সামগ্রীর বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রকার ও পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উৎস	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ)	ক্রয় সম্পাদনের জন্য সময় বিভাজন	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	অনুসন্ধান	অনুসন্ধান	দরপত্র স্বাক্ষর	দরপত্র স্বাক্ষর	দরপত্র স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র স্বাক্ষরের তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
জি আর-১	অনুসন্ধান ও অন্যান্য মালাসাল	বিভিন্ন দার্শনিক সামগ্রী	গুচ্ছ	সরাসরি	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	জিওবি	০.৩৫	জুলাই/২২ হতে জুন/২৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি আর-২	আসবাবপত্র	বিভিন্ন দ্রব্য/ সামগ্রী	গুচ্ছ	কোম্পেন্সনের মাধ্যমে অথবা সরাসরি	মহাপরিচালক/ উপ-পরিচালক	জিওবি	০.৮০	আগস্ট/২২ হতে জুন/২৩	০৪.১০.২২	১১.১০.২২	১১.১০.২২	২০.১০.২২	২১.১০.২২	২৫.১০.২২	০৩ দিন	১০ দিন	-	-	-
জি আর-৩	অনুসন্ধান ও উৎসবদি	বিভিন্ন দ্রব্য/ সামগ্রী	গুচ্ছ	সরাসরি	ঐ	জিওবি	০.৮০	আগস্ট/২২ হতে মে/২৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি আর-৪	যানবাহন ও সেবাসহ	বিভিন্ন যন্ত্রাংশ	গুচ্ছ	কোম্পেন্সনের মাধ্যমে অথবা সরাসরি	মহাপরিচালক/ উপ-পরিচালক	জিওবি	০.৪০	আগস্ট/২২ হতে মে/২৩	০১.০৯.২২	০৮.০৯.২২	০৮.০৯.২২	১৫.০৯.২২	২০.০৯.২২	২৩.০৯.২২	৩ দিন	১০ দিন	-	-	-
জি আর-৫	টেলিফোন/ফ্যাক্স/ ফটোকপিয়ারের যন্ত্রাংশ ক্রয়	ঐ	গুচ্ছ	সরাসরি	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	জিওবি	০.০০	আগস্ট/২২ হতে মে/২৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি আর-৬	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	লিটার	গুচ্ছ	ঐ	ঐ	জিওবি	০.৩০	জুলাই/২২ হতে জুন/২৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি আর-৭	কম্পিউটার রক্ষাবেক্ষণ	বিভিন্ন যন্ত্রাংশ	গুচ্ছ	সরাসরি	ঐ	জিওবি	০.৪০	আগস্ট/২২ হতে মে/২৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি আর-৮	অন্যান্য সেবাসহ ও সংরক্ষণ	বিভিন্ন আসবাবপত্র/ দ্রব্যাদি	গুচ্ছ	ঐ	ঐ	জিওবি	০.৫০	আগস্ট/২২ হতে মে/২৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি আর-৯	শ্যাপটপ, প্রিন্টার ও স্ক্রিনিং অন্যান্য	সংখ্যা	২টি	টেডার/ কোম্পেন্সনের মাধ্যমে	মহাপরিচালক	জিওবি	০.৫০	আগস্ট/২২ হতে মে/২৩	০৮.১১.২২	১৫.১১.২২	১৫.১১.২২	২১.১১.২২	২৩.১১.২২	২৪.১১.২২	০৪ দিন	১০ দিন	-	-	-
জি আর-১০	এসি	সংখ্যা	১টি	কোম্পেন্সনের মাধ্যমে অথবা সরাসরি	মহাপরিচালক	জিওবি	০.০০	আগস্ট/২২ হতে মে/২২	০৮.১১.২২	১৫.১১.২২	১৫.১১.২২	২১.১১.২২	২৩.১১.২২	২৪.১১.২২	০৩ দিন	১০ দিন	-	-	-

অনুমোদনকারী
 স্বাক্ষর
 নাম:
 তারিখ: ১৮/৭/২০২২

দাখিলকারী
 স্বাক্ষর
 নাম: মো: শফিকুল আলম
 উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
 তারিখ: ১৮/৭/২০২২

প্রস্তুতকারক
 স্বাক্ষর
 নাম: মাহমুদা আক্তার
 মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা
 তারিখ: ১৮/৭/২০২২