

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (প্রস্তাবিত) : ২০২৩-২০২৪

মন্ত্রণালয় : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বিভাগ/ অধিদপ্তর : মৎস্য অধিদপ্তর
ক্রয়কারীর নাম ও কোড : উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ কোড: ১৪৪০২০৩- ১২৩২৬৯
দপ্তর : উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, পলাশ, নরসিংদী।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	ক্রয় সামগ্রীর বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রকার ও পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ)	ক্রয় সম্পন্নের জন্য সময় বিভাজন	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	অবহিতকরণ	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের মোট সময়	চুক্তিপত্র বাস্তবায়নের জন্য মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	আনুষঙ্গিক ও অন্যান্য মালামাল	বিভিন্ন দাপ্তরিক সামগ্রী	গুচ্ছ	সরাসরি	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	জিওবি	০.৩৫	জুলাই/২৩ হতে জুন/২৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২	আসবাবপত্র	বিভিন্ন দ্রব্য/ সামগ্রী	গুচ্ছ	কোর্টেশনের মাধ্যমে অথবা সরাসরি	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা / উপ-পরিচালক	জিওবি	০.৮০	আগস্ট/২৩ হতে জুন/২৪	০৪.১০.২৩	১১.১০.২৩	১১.১০.২৩	২২.১০.২৩	২৩.১০.২৩	২৬.১০.২৩	০৩ দিন	১০ দিন	-
৩	অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি	বিভিন্ন দ্রব্য/ সামগ্রী	গুচ্ছ	সরাসরি	ঐ	জিওবি	০.৮০	আগস্ট/২৩ হতে মে/২৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪	যানবাহন ও মেরামত	বিভিন্ন যন্ত্রাংশ	গুচ্ছ	কোর্টেশনের মাধ্যমে অথবা সরাসরি	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা / উপ-পরিচালক	জিওবি	০.৪০	আগস্ট/২৩ হতে মে/২৪	০৩.০৯.২৩	১০.০৯.২৩	১০.০৯.২৩	১৭.০৯.২৩	২৪.০৯.২৩	২৭.০৯.২৩	৩ দিন	১০ দিন	-
৫	টেলিফোন/ফ্যাক্স/ ফটোকপিয়ারের যন্ত্রাংশ ক্রয়	ঐ	গুচ্ছ	সরাসরি	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	জিওবি	০.৫০	আগস্ট/২৩ হতে মে/২৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৬	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	লিটার	গুচ্ছ	ঐ	ঐ	জিওবি	০.৩০	জুলাই/২৩ হতে জুন/২৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৭	কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ	বিভিন্ন যন্ত্রাংশ	গুচ্ছ	সরাসরি	ঐ	জিওবি	০.৪০	আগস্ট/২৩ হতে মে/২৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৮	অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ	বিভিন্ন আসবাবপত্র/ দ্রব্যাদি	গুচ্ছ	ঐ	ঐ	জিওবি	০.৫০	আগস্ট/২৩ হতে মে/২৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৯	ল্যাপটপ, প্রিন্টার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য	সংখ্যা	২টি	টেন্ডার/ কোর্টেশনের মাধ্যমে	মহাপরিচালক	জিওবি	০.৫০	আগস্ট/২৩ হতে মে/২৪	০৬.১২.২৩	১৩.১২.২৩	১৩.১২.২৩	১৯.১২.২৩	২১.১২.২৩	২৭.১২.২৩	০৪ দিন	১০ দিন	-
১০	মৎস্যজাত পণ্য	সংখ্যা	গুচ্ছ	কোর্টেশনের মাধ্যমে অথবা সরাসরি	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	জিওবি	২.০০	আগস্ট/২৩ হতে মে/২৪	২৩.৮.২৩	৩০.৮.২৩	৩০.৮.২৩	৫.৯.২৩	৭.৯.২৩	২৪.৯.২৩	০৩ দিন	১০ দিন	-
মোট							৬.৫৫										

প্রস্তুতকারক
স্বাক্ষর
নাম: মাহমুদা আক্তার
পদবী: মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা
তারিখ:

১০/৯/২০২৩

দাখিলকারী
স্বাক্ষর
নাম: মোঃ শফিকুল আলম
পদবী: উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
তারিখ:

২০/৯/২৩

অনুমোদনকারী
স্বাক্ষর
নাম:
পদবী:
তারিখ:

২০.০৭.২০২৩
(মো: বেলাল হোসেন)
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা
নরসিংদী
২০/০৭/২৩

২০/০৭/২৩