

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা


স্মারক নং-১২.০১.০০০০.০০০.১৪.০০৯.২০/ ৫০৫৪ (১২০৫)

তারিখঃ ১৬/০৫/২০২২ খ্রিঃ

বিষয়ঃ উন্নয়ন সহায়তার আওতায কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহের সময়সীমা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।

বর্ণিত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীন সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের আওতায ২০২১-২২ অর্থ বছরে বোরো মৌসুমে অগ্রাধিকার তালিকা মোতাবেক কৃষি যন্ত্রপাতি তথা কম্বাইন হারভেস্টার(ধান, গম ও ভূট্টা), রিপার ও রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, পাওয়ার শ্রেসার, পাওয়ার উইডার, মেইজ শেলার, সিডার, বেড প্লান্টার, পাওয়ার স্প্রেয়ার, ক্যারোট ওয়াসার, পটেটো ডিগার, ড্রায়ার ইত্যাদি যন্ত্র সরবরাহের সময়সীমা ১০/০৬/২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল।

কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণের সময়সীমা আগামী ২০/০৬/২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলো। এ বিষয়ে মহাপরিচালক, ডিএই ও সভাপতি, উন্নয়ন সহায়তা ব্যবস্থাপনা কমিটি মহোদয়ের সদয় সম্মতি রয়েছে।



(তারিক মাহমুদুল ইসলাম)
প্রকল্প পরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪২৭

বরাবর

উপজেলা কৃষি অফিসার
.....উপজেলা
.....জেলা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

- ১। অতিরিক্ত সচিব, সম্প্রসারণ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা -১২১৫।
- ৩। পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা -১২১৫।
- ৪। অতিরিক্ত পরিচালক,অঞ্চল (সকল)।
- ৫। উপপরিচালক,জেলা (সকল)।
- ৬। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সভাপতি, উপজেলা কৃষি পুনর্বাণন ও বাস্তবায়ন কমিটি.....উপজেলা (সকল)।
- ৭। নির্বাহী পরিচালক/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রোপাইটার.....