

মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলাধীন বরাইদ ইউনিয়ন পরিষদ এর
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর

ক্র: নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃকপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতলিপি	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	স্টোর আহবান	স্টোর উন্মুক্ত করণ	স্টোর মূল্যায়ন	স্টোর অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি পত্রের স্বাক্ষর	কার্যাদেশের সময়	মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	কাগজ, কলম, ফাইল ফোল্ডার, খাম, ব্যানার, প্যাড ও স্টেশনারী সামগ্রী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
								পরিকল্পিত দিন										
২	ফটোকপি, প্রিন্টারের টোনার, কাপ-পিরিচ, ফ্লাস্ক, কেটলী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
								পরিকল্পিত দিন										
৩	বৈদ্যুতিক তার, লাইট, সুইচ, ফ্যান মাউচ, কি-বোর্ড অন্যান্য ক্রয় ও মেরামত।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
								পরিকল্পিত দিন										
৪	বিভিন্ন সভা ও দৈনদিন আপ্যায়ন	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	নিজস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
								পরিকল্পিত দিন										
৫	বড় পয়লা ব্রিজ হইতে পূর্বদিকে চান মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	কমিউ নিটি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	কাবিখা	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর পিআইসি								
								পরিকল্পিত দিন										
৬	পূর্ব শিমুলিয়া আমির উদ্দিনের বাড়ী হইতে দক্ষিণ দিকে আমাজের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	কমিউ নিটি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	কাবিটা	২০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর পিআইসি								
								পরিকল্পিত দিন										
৭	রাজৈর জিয়ার আলীর বাড়ী হইতে সুলতানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	কমিউ নিটি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	টি আর	১০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর পিআইসি								
								পরিকল্পিত দিন										
৮	সাভার বাবুলের বাড়ীর পিছন হইতে দেলোয়ার মাস্তারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	কমিউ নিটি ক্রয়	ইউপি চেয়ারম্যান	টি আর	২০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর পিআইসি								
								পরিকল্পিত দিন										
৯	ছনকা মধ্য ব্রিজ হইতে উদ্দিন দিকে মনু পুকুরে ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী		ইউপি চেয়ারম্যান	কাবিটা	২০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর পিআইসি								
								পরিকল্পিত দিন										

মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলাধীন বরাইদ ইউনিয়ন পরিষদ এর
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর

ক্র: নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃকপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতলিপি	পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি পত্রের স্বাক্ষর	কার্যাদেশের সময়	মোট সময়	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
১০	বড় পয়লা বনবান্দা কিরণ সাহার বাড়ীর নিকট ব্রিজ নির্মান।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী		ইউপি চেয়ারম্যান	এডিপি	৯০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর উন্মুক্ত টেন্ডার (উপজেলা হইতে)									
								পরিকল্পিত দিন											
১১	গোপালপুর মেইন রোড হইতে রাইচ মিল হইয়া শাজাহানের বাড়ী পর্যন্ত আর সি সি ঢালাই।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী		ইউপি চেয়ারম্যান	উন্নয়ন সাহায্যতা	৫০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর আর এফ কিউ									
								পরিকল্পিত দিন											
১২	গোপালপুর মেইন রোড হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে দিয়ে মানুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী		ইউপি চেয়ারম্যান	অতিদরিদ্র	৯০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর পিআইসি									
								পরিকল্পিত দিন											
১৩	ধুলট ইন্টারের বাড়ী হইতে মালেকা মেম্বারের বাড়ী হইয়া বাজু মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী		ইউপি চেয়ারম্যান	অতিদরিদ্র	৯০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর পিআইসি									
								পরিকল্পিত দিন											
১৪	বরাইদ সাদেক মাস্টারের জমির নিকট গাইড ওয়াল নির্মান।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী		ইউপি চেয়ারম্যান	উন্নয়ন সাহায্যতা	৬০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর আর এফ কিউ									
								পরিকল্পিত দিন											
১৫	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেব এর রুমের বারান্দা হইতে সদস্যদের রুম পর্যন্ত টাইলস্ নিচে পার্কিং টাইলস্।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী		ইউপি চেয়ারম্যান	১%	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর আর এফ কিউ									
								পরিকল্পিত দিন											
১৬	১ টি ল্যাপটপ, ১ টি ডেস্ক টপ, ২টি কালার প্রিন্টার, ১ টি টেলিভিশন।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী		ইউপি চেয়ারম্যান	১%	১০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর পিআইসি									
								পরিকল্পিত দিন											
১৭	বরাইদ ইউনিয়ন পরিষদের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী		ইউপি চেয়ারম্যান	টি আর	১০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর পিআইসি									
								পরিকল্পিত দিন											

মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলাধীন বরাইদ ইউনিয়ন পরিষদ এর
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর

ক্র: নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃকপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতলিপি	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি পত্রের স্বাক্ষর	কার্যাদেশের সময়	মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯