

মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলাধীন বড়টিয়া ইউনিয়ন পরিষদ এর
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর

ক্র. নং	ক্রয়প্যাকেজেরবিবরণ	একক	পরিমান	ক্রয়পদ্ধি	ছুক্তিঅনুমোদনকারী কর্তৃকপক্ষ	অর্থেরউৎস	প্রাক্কলিতব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধিতগতসময় সংকেতলিপি	পণেরক্ষেত্রপ্রযোজ্যনয়	টেন্ডারআহবান	টেন্ডারউন্মুক্তকরণ	টেন্ডারমূল্যায়ন	টেন্ডারঅনুমোদন	কার্যদেশ	ছুক্তিপত্রেরস্বাক্ষর	কার্যদেশেরসময়	মোটসময়	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
১	কাগজ,কলম, ফাইল ফোল্ডার, খাম, ব্যানার, প্যাড ও স্টেশনারী সামগ্রী	সংখ্যা	প্রয়োজনঅনুযায়ী	সরাসরিক্রয়	ইউপি চেয়ার ম্যান	নিজেস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন										৩৬৫ দিন	
২	ফটোকপি, প্রিন্টারের টোনার,কাপ-পিরিচ, ফ্লাক্স, কেটলী	সংখ্যা	প্রয়োজনঅনুযায়ী	সরাসরিক্রয়	ইউপি চেয়ার ম্যান	নিজেস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন										৩৬৫ দিন	
৩	বৈদ্যুতিক তার, লাইট, সুইচ, ফ্যান, মাউচ, কি-বোর্ড অন্যান্য ক্রয় ও মেরামত।	সংখ্যা	প্রয়োজনঅনুযায়ী	সরাসরিক্রয়	ইউপি চেয়ার ম্যান	নিজেস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন										৩৬৫ দিন	
৪	বিভিন্ন সভা ও দৈনদিন আপ্যায়ন	সংখ্যা	প্রয়োজনঅনুযায়ী	সরাসরিক্রয়	ইউপি চেয়ার ম্যান	নিজেস্ব	২৫	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন										৩৬৫ দিন	
৫	বড়টিয়া মজনুর বাড়ি হতে মহিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত	সংখ্যা	প্রয়োজনঅনুযায়ী	কমিউনিটিক্রয়	ইউপি চেয়ার ম্যান	কাবিখা	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন										৩৬৫ দিন	
৬	শ্রীবাড়ী বাড়ী হতে	সংখ্যা	প্রয়োজনঅনুযায়ী	কমিউনি	ইউপি চেয়ার	কাবিটা	২০০											৩৬৫ দিন	

মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলাধীন বড়টিয়া ইউনিয়ন পরিষদ এর
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর

ক্র. নং	ক্রয়প্যাকেজেরবিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয়পদ্ধি	ছুক্তিঅনুমোদনকারীকর্তৃকপক্ষ	অর্থেরউৎস	প্রাক্কলিতব্যয়(হাজারটাকায়)	পদ্ধিগতসময়সংকেতলিপি	পণেরক্ষেত্রপ্রযোজ্যনয়	টেন্ডারআহবান	টেন্ডারউন্মুক্তকরণ	টেন্ডারমূল্যায়ন	টেন্ডারঅনুমোদন	কার্যদেশ	ছুক্তিপত্রেরস্বাক্ষর	কার্যদেশেরসময়	মোটসময়	মন্তব্য		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯		
	ময়নানের বাড়ী পয়ন্ত রাস্তা মেরামত		নুযায়ী	টিক্রয়	ম্যান															
								পরিকল্পিত তারিখ												
								পরিকল্পিত দিন												
৭	ইউনিয়ন পরিষদ মেরামত	সংখ্যা	প্রয়োজনঅনুযায়ী	কমিউনিটিক্রয়	ইউপি চেয়ার ম্যান	টিআর	১০০											১২০ দিন		
								পরিকল্পিত তারিখ												
								পরিকল্পিত দিন												
৮	প্রতিদীদের জন্ম হুইল সরবরাহ	সংখ্যা	প্রয়োজনঅনুযায়ী	কমিউনিটিক্রয়	ইউপি চেয়ার ম্যান	টিআর	২০০											১৮০ দিন		
								পরিকল্পিত তারিখ												
								পরিকল্পিত দিন												
৯	ফুলহারা উদ্দিনের হতে সফিজ বাড়ী হাফেজিয়া মাদরাসা পয়ন্ত রাস্তা সংস্কার	সংখ্যা	প্রয়োজনঅনুযায়ী	পিআইসি	ইউপি চেয়ার ম্যান	কাবিটা	২০০											৩৬৫ দিন		
								পরিকল্পিত তারিখ												
								পরিকল্পিত দিন												
১০	বড়টিয়া নিকট বাড়ীর ব্রিজ নির্মাণ।	সংখ্যা	প্রয়োজনঅনুযায়ী	আরএফ কিউ	ইউপি চেয়ার ম্যান	এডিপি	৯০০											১২০ দিন		
								পরিকল্পিত তারিখ												
								পরিকল্পিত দিন												
১১	ফুলহারা মজিবরের বাড়ী হতে	সংখ্যা	প্রয়োজনঅনুযায়ী	উন্মুক্ত	ইউপি চেয়ার ম্যান	উন্নয়নসাহায্যতা	৫০০											১২০ দিন		

মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলাধীন **বড়টিয়া ইউনিয়ন পরিষদ** এর
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর

ক্র. নং	ক্রয়প্যাকেজেরবিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয়পদ্ধি	চুক্তিঅনুমোদনকারী কর্তৃকপক্ষ	অর্থেরউৎস	প্রাক্কলিতব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধিগতসময় সংকেতলিপি	পণেরক্ষেত্রপ্রযোজ্যনয়	টেন্ডারআহবান	টেন্ডারউন্মুক্তকরণ	টেন্ডারমূল্যায়ন	টেন্ডারঅনুমোদন	কার্যদেয়	চুক্তিপত্রেরস্বাক্ষর	কার্যদেশেরসময়	মোটসময়	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
১৬	১টি ল্যাপটপ, ১টি ডেস্কটপ, ২টি কালার প্রিন্টার, ১টি টেলিভিশন।	সংখ্যা	প্রয়োজনঅনুযায়ী		ইউপি চেয়ার ম্যান	১%	১০০	দিন										৯০দিন	
১৭	বড়টিয়া ইউনিয়ন পরিষদের জন্য আসবাব পত্র ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজনঅনুযায়ী	পিআইসি	ইউপি চেয়ার ম্যান	টিআর	১০০	দিন										৯০দিন	